



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Passacatu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (19) 3802-1803
www.jahu.sp.gov.br



**Habitação e
Planejamento Urbano**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Cede no Distrito de Potundua														
Local: Lote formado pela rua José Dácio Ciolli, Rua Pedro Ambrósio de Oliveira e Rua Antonio Carlos Gonçalves, 22/21/41/8/5/48/39/23/9/W, Jahu/SP														
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 219.743,77	R\$ 163.635,01	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80	R\$ 5.100,80
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 512.522,84	R\$ 21.012,27	R\$ 122.877,64	R\$ 122.877,64	R\$ 122.877,64	R\$ 122.877,64	R\$ 122.877,64						
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 591.171,85		R\$ 147.792,96	R\$ 147.792,96	R\$ 147.792,96	R\$ 147.792,96							
4.	ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 148.474,32					R\$ 37.118,58	R\$ 37.118,58	R\$ 37.118,58	R\$ 37.118,58				
5.	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 146.303,67					R\$ 36.575,92	R\$ 36.575,92	R\$ 36.575,92	R\$ 36.575,92				
6.	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 474.891,96					R\$ 118.722,99	R\$ 118.722,99	R\$ 118.722,99	R\$ 118.722,99				
7.	COBERTURA	R\$ 147.828,23					R\$ 36.957,06	R\$ 36.957,06	R\$ 36.957,06	R\$ 36.957,06				
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 580.262,41				R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80	R\$ 72.532,80
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 230.346,20					R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60	R\$ 32.906,60
10.	FORRO	R\$ 1.158,34						R\$ 1.158,34						
11.	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 32.515,69					R\$ 8.128,92	R\$ 8.128,92	R\$ 8.128,92	R\$ 8.128,92				
12.	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 231.027,93									R\$ 77.009,31	R\$ 77.009,31	R\$ 77.009,31	
13.	PRISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 237.381,01									R\$ 79.127,00	R\$ 79.127,00	R\$ 79.127,00	
14.	VIDROS	R\$ 41.286,18												R\$ 41.286,18
15.	PINTURA	R\$ 130.980,69												
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 558.207,66												
Total do Mes em Reais			R\$ 184.647,28	R\$ 275.771,40	R\$ 275.771,40	R\$ 348.304,20	R\$ 618.714,27	R\$ 348.043,67	R\$ 348.043,67	R\$ 349.202,01	R\$ 286.676,51	R\$ 186.069,22	R\$ 186.069,22	R\$ 186.069,22
Total do Mes em Percentual			4,31%	6,44%	6,44%	8,11%	14,44%	8,12%	8,12%	8,15%	6,22%	12,10%	12,10%	5,43%
Total ACUMULADO em Reais			R\$ 184.647,28	R\$ 460.418,68	R\$ 736.190,08	R\$ 1.084.494,28	R\$ 1.703.208,55	R\$ 2.051.252,22	R\$ 2.399.295,88	R\$ 2.748.497,89	R\$ 3.015.174,40	R\$ 3.533.240,48	R\$ 4.051.646,55	R\$ 4.281.102,75
Total do Mes em Percentual ACUMULADO			4,31%	10,73%	17,18%	25,31%	39,76%	47,88%	56,00%	64,16%	70,38%	82,48%	94,57%	100,00%
Jahu/SP, 22 de julho de 2023														


Edmar Bessi Colafati


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

