



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jahu.sp.gov.br

SHPU
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

Obr: REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTODROMO MUNICIPAL

Local: AV. DR.QUINZINHO, S/Nº JAHU/SP

Jahu/SP, 11 de Outubro de 2023

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes		6º Mes	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	APOIO	R\$ 25.022,62	26,85%	R\$ 6.718,57	14,63%	R\$ 3.660,81	14,63%	R\$ 3.660,81	14,63%	R\$ 3.660,81	14,63%	R\$ 3.660,81	14,63%	R\$ 3.660,81
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.709,95	100,00%	R\$ 20.709,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.	PLATAFORMA BASE/ OBSTÁCULOS	R\$ 72.613,70	-	R\$ -	100,00%	R\$ 72.613,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
4.	OBSTÁCULOS LATERAIS	R\$ 33.465,27	-	R\$ -	100,00%	R\$ 33.465,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
5.	PISO DA PISTA	R\$ 48.136,15	-	R\$ -	-	-	100,00%	R\$ 48.136,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
6.	RESTAURAÇÃO DAS RAMPAS	R\$ 8.961,14	-	R\$ -	-	-	100,00%	R\$ 8.961,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
7.	PINTURA E APLICAÇÃO DE RESINA	R\$ 22.922,11	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 22.922,11
8.	PASSEIO - ESCADA E RAMPAS DE ACESSO	R\$ 22.427,61	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
9.	ARQUIBANCADA	R\$ 16.364,54	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.364,54
10.	PRAÇA - ENTORNO DA PISTA	R\$ 76.308,62	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 76.308,62
11.	FLOREIRAS DA PRAÇA	R\$ 25.046,08	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.046,08
12.	GUARDA-CORPO DA PISTA	R\$ 58.456,91	-	R\$ -	-	-	100,00%	R\$ 58.456,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
13.	GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA	R\$ 11.924,36	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.924,36
14.	GUARDA-CORPO - ESCADA E RAMPAS	R\$ 30.619,30	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 30.619,30
15.	PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÕES E CANTONEIRAS	R\$ 9.766,94	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.766,94
16.	PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÕES E CANTONEIRAS	R\$ 8.233,26	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.233,26
Total do Mes		R\$ 5,59%	R\$ 27.428,52	22,35%	R\$ 109.739,78	24,28%	R\$ 119.215,01	21,39%	R\$ 109.015,51	17,31%	R\$ 84.996,62	9,08%	R\$ 44.583,12	
Total Acumulado		5,59%	R\$ 27.428,52	27,94%	R\$ 137.168,30	52,22%	R\$ 256.383,31	73,61%	R\$ 364.398,82	90,92%	R\$ 446.395,44	100,00%	R\$ 490.978,56	

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista