



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
www.jahu.sp.gov.br



ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Elaboração dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio com a Respectiva Aprovação Junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para os Demais Imóveis da Prefeitura do Município de Jahu/SP

Local: Vide o Título de Cada Item

Jahu/SP, 02 de abril de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$ (B)	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		4º Quadrimestre	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	CRAS - CEU - Rua Mauro Ardeu, n° 491, Jardim Dona Emília	R\$ 4.801,89	100,00%	R\$ 4.801,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	Vila Dignidade - Rua João Dalpino, n° 515, Residencial Bernardi	R\$ 10.126,63	100,00%	R\$ 10.126,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	Padaria Artesanal - Rua Quintino Bocaiúva, n° 857, Centro	R\$ 9.738,36	100,00%	R\$ 9.738,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	Espaço Pedagógico - Rua Quintino Bocaiúva, n° 532, Centro	R\$ 4.801,89		R\$ -	100,00%	R\$ 4.801,89		R\$ -		R\$ -
5.	Estação do Som (Antiga Estação de Trem) - Praça Totó Pacheco, s/n, Vila Brasil	R\$ 10.126,63		R\$ -	100,00%	R\$ 10.126,63		R\$ -		R\$ -
6.	Galeria de Artes e Secretaria de Cultura - Rua Tenente Lopes, n° 350, Centro	R\$ 10.126,63		R\$ -	100,00%	R\$ 10.126,63		R\$ -		R\$ -
7.	Depósito e Correio do Distrito - Rua São Manoel, n° 194, Distrito de Paz de Potunduva	R\$ 9.738,36		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.738,36		R\$ -
8.	Secretaria de Mobilidade Urbana "CEPROM" e Secretaria de Meio Ambiente - Rodovia SP 255 - km 180	R\$ 67.215,54		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 67.215,54		R\$ -
9. <sup>A</sup>	Rodoviária de Jahu e Terminal Urbano - Rua Humaita, 499, Centro	R\$ 19.299,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.299,85
10.	Clube Real - Rua Santa Catarina, n° 120, Esquina com a Rua São José, Distrito de Paz de Potunduva, Jahu/SP	R\$ 4.801,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.801,89
11.	AERO Clube - Rua Conde do Pinhal, n° 100, Centro	R\$ 6.580,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.580,03
Total do Mês			15,68%	R\$ 24.666,88	15,92%	R\$ 25.055,15	48,90%	R\$ 76.953,90	19,50%	R\$ 30.681,77
Total Acumulado			15,68%	R\$ 24.666,88	31,60%	R\$ 49.722,03	80,50%	R\$ 126.675,93	100,00%	R\$ 157.357,70

<sup>A</sup> Recomenda-se o início do processo de elaboração do Projeto da Rodoviária e Terminal no primeiro mês, tendo em vista que deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, pelo CONDEPHAAT e pela Secretaria de Mobilidade Urbana

<sup>B</sup> Os serviços podem ser pagos em período inferior a 1,00 (um) quadrimestre, desde que entreguem toda a documentação especificada no Memorial Descritivo e Termo de Referência