



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DO 8º DISTRITO INDUSTRIAL

Local: Ref: Avenida Frei Galvão e Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (22°16'09.3"S 48°30'13.5"W)

Jahu/SP, 02 de março de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.845,41	99,23%	R\$ 150.676,20	0,07%	R\$ 106,29
2.	LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 947.869,71	4,00%	R\$ 37.914,79	32,00%	R\$ 303.318,31
3.	TERRAPLANAGEM DE ARRUAMENTO	R\$ 575.952,19		R\$ -		R\$ -
4.	TANQUE DE CONTENÇÃO	R\$ 257.915,47		R\$ -		R\$ -
5.	EXTRAVASOR	R\$ 27.315,52		R\$ -		R\$ -
6.	REDE DE DRENAGEM	R\$ 3.977.474,36		R\$ -		R\$ -
7.	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.938.165,85		R\$ -		R\$ -
8.	REDE DE ÁGUA TRATADA	R\$ 881.765,23		R\$ -		R\$ -
9.	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.887.005,00		R\$ -		R\$ -
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.019,54		R\$ -		R\$ -
Total do Mês			0,96%	R\$ 188.590,99	1,54%	R\$ 303.424,60
Total Acumulado			0,96%	R\$ 188.590,99	2,50%	R\$ 492.015,59

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

Mauricio Spina
Gerente (Engenheiro Agrimensor)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DO 8º DISTRITO INDUSTRIAL

Local: Ref: Avenida Frei Galvão e Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (22°16'09.3"S 48°30'13.5"W)

Jahu/SP, 02 de março de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.845,41	0,07%	R\$ 106,29	0,07%	R\$ 106,29
2.	LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 947.869,71	32,00%	R\$ 303.318,31	32,00%	R\$ 303.318,31
3.	TERRAPLANAGEM DE ARRUAMENTO	R\$ 575.952,19		R\$ -		R\$ -
4.	TANQUE DE CONTENÇÃO	R\$ 257.915,47		R\$ -		R\$ -
5.	EXTRAVASOR	R\$ 27.315,52		R\$ -		R\$ -
6.	REDE DE DRENAGEM	R\$ 3.977.474,36		R\$ -		R\$ -
7.	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.938.165,85		R\$ -		R\$ -
8.	REDE DE ÁGUA TRATADA	R\$ 881.765,23		R\$ -		R\$ -
9.	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.887.005,00		R\$ -		R\$ -
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.019,54		R\$ -		R\$ -
Total do Mês			1,54%	R\$ 303.424,60	1,54%	R\$ 303.424,60
Total Acumulado			4,05%	R\$ 795.440,19	5,59%	R\$ 1.098.864,79

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

Mauricio Spina
Gerente (Engenheiro Agrimens)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DO 8º DISTRITO INDUSTRIAL

Local: Ref: Avenida Frei Galvão e Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (22°16'09.3"S 48°30'13.5"W)

Jahu/SP, 02 de março de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	5º Mês		6º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.845,41	0,07%	R\$ 106,29	0,07%	R\$ 106,29
2.	LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 947.869,71		R\$ -		R\$ -
3.	TERRAPLANAGEM DE ARRUAMENTO	R\$ 575.952,19	100,00%	R\$ 575.952,19		R\$ -
4.	TANQUE DE CONTENÇÃO	R\$ 257.915,47		R\$ -	84,00%	R\$ 216.648,99
5.	EXTRAVASOR	R\$ 27.315,52		R\$ -	100,00%	R\$ 27.315,52
6.	REDE DE DRENAGEM	R\$ 3.977.474,36		R\$ -		R\$ -
7.	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.938.165,85		R\$ -		R\$ -
8.	REDE DE ÁGUA TRATADA	R\$ 881.765,23		R\$ -		R\$ -
9.	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.887.005,00		R\$ -		R\$ -
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.019,54		R\$ -		R\$ -
Total do Mês			2,93%	R\$ 576.058,48	1,24%	R\$ 244.070,81
Total Acumulado			8,52%	R\$ 1.674.923,27	9,76%	R\$ 1.918.994,07

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

Mauricio Spina
Gerente (Engenheiro Agrimens)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DO 8º DISTRITO INDUSTRIAL

Local: Ref: Avenida Frei Galvão e Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (22°16'09.3"S 48°30'13.5"W)

Jahu/SP, 02 de março de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	7º Mês		8º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.845,41	0,07%	R\$ 106,29	0,07%	R\$ 106,29
2.	LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 947.869,71		R\$ -		R\$ -
3.	TERRAPLANAGEM DE ARRUAMENTO	R\$ 575.952,19		R\$ -		R\$ -
4.	TANQUE DE CONTENÇÃO	R\$ 257.915,47		R\$ -		R\$ -
5.	EXTRAVASOR	R\$ 27.315,52		R\$ -		R\$ -
6.	REDE DE DRENAGEM	R\$ 3.977.474,36	50,00%	R\$ 1.988.737,18	50,00%	R\$ 1.988.737,18
7.	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.938.165,85		R\$ -	66,00%	R\$ 1.279.189,46
8.	REDE DE ÁGUA TRATADA	R\$ 881.765,23		R\$ -		R\$ -
9.	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.887.005,00		R\$ -		R\$ -
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.019,54		R\$ -		R\$ -
Total do Mês			10,12%	R\$ 1.988.843,47	16,63%	R\$ 3.268.032,93
Total Acumulado			19,88%	R\$ 3.907.837,55	36,50%	R\$ 7.175.870,48

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

Mauricio Spina
Gerente (Engenheiro Agrimens)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DO 8º DISTRITO INDUSTRIAL

Local: Ref: Avenida Frei Galvão e Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (22°16'09.3"S 48°30'13.5"W)

Jahu/SP, 02 de março de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	9º Mês		10º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.845,41	0,07%	R\$ 106,29	0,07%	R\$ 106,29
2.	LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 947.869,71		R\$ -		R\$ -
3.	TERRAPLANAGEM DE ARRUAMENTO	R\$ 575.952,19		R\$ -		R\$ -
4.	TANQUE DE CONTENÇÃO	R\$ 257.915,47	16,00%	R\$ 41.266,48		R\$ -
5.	EXTRAVASOR	R\$ 27.315,52		R\$ -		R\$ -
6.	REDE DE DRENAGEM	R\$ 3.977.474,36		R\$ -		R\$ -
7.	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.938.165,85	34,00%	R\$ 658.976,39		R\$ -
8.	REDE DE ÁGUA TRATADA	R\$ 881.765,23	30,00%	R\$ 264.529,57	70,00%	R\$ 617.235,66
9.	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.887.005,00		R\$ -		R\$ -
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.019,54		R\$ -		R\$ -
Total do Mês			4,91%	R\$ 964.878,72	3,14%	R\$ 617.341,95
Total Acumulado			41,41%	R\$ 8.140.749,20	44,55%	R\$ 8.758.091,16

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

Mauricio Spina
Gerente (Engenheiro Agrimens)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DO 8º DISTRITO INDUSTRIAL

Local: Ref: Avenida Frei Galvão e Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (22°16'09.3"S 48°30'13.5"W)

Jahu/SP, 02 de março de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	11º Mês		12º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.845,41	0,07%	R\$ 106,29	0,07%	R\$ 106,29
2.	LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 947.869,71		R\$ -		R\$ -
3.	TERRAPLANAGEM DE ARRUAMENTO	R\$ 575.952,19		R\$ -		R\$ -
4.	TANQUE DE CONTENÇÃO	R\$ 257.915,47		R\$ -		R\$ -
5.	EXTRAVASOR	R\$ 27.315,52		R\$ -		R\$ -
6.	REDE DE DRENAGEM	R\$ 3.977.474,36		R\$ -		R\$ -
7.	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.938.165,85		R\$ -		R\$ -
8.	REDE DE ÁGUA TRATADA	R\$ 881.765,23		R\$ -		R\$ -
9.	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.887.005,00	50,00%	R\$ 5.443.502,50	50,00%	R\$ 5.443.502,50
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.019,54		R\$ -	100,00%	R\$ 12.019,54
Total do Mês			27,69%	R\$ 5.443.608,79	27,75%	R\$ 5.455.628,33
Total Acumulado			72,25%	R\$ 14.201.699,95	100,00%	R\$ 19.657.328,28

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

Mauricio Spina
Gerente (Engenheiro Agrimens)

