PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

Secretaria de
Habitação e Planejamento Urbanístico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Fechamento Perimetral da CMEI Yara Ribeiro de Amorim Brandão
Local: Rua Olívio Storti, n.° 48, Bairro São José - Jahu/SP
Jahu/SP, 31 de agosto de 2026

Item	Descrição	Valor em R$	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 18.212,94	100,00%	R$ 18.212,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 18.255,24	100,00%	R$ 18.255,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.	INFRAESTRUTURA	R$ 31.820,06	50,00%	R$ 15.910,03	50,00%	R$ 15.910,03		R$ -		R$ -		R$ -
4.	SUPERESTRUTURA	R$ 70.570,29		R$ -	60,00%	R$ 42.342,17	40,00%	R$ 28.228,12		R$ -		R$ -
5.	PORTÕES	R$ 33.971,88		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 33.971,88		R$ -		R$ -
6.	REVESTIMENTO	R$ 42.909,97		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 42.909,97		R$ -
7.	PINTURA	R$ 25.791,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 25.791,17
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 8.035,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 8.035,75
	Total do Mês		20,99%	R$ 52.378,21	23,34%	R$ 58.252,20	24,92%	R$ 62.200,00	17,19%	R$ 42.909,97	13,55%	R$ 33.826,92
	Total Acumulado		0,00%	R$ 52.378,21	0,00%	R$ 110.630,41	0,00%	R$ 172.830,41	0,00%	R$ 215.740,38	0,00%	R$ 249.567,30

EDMAR BESSI COLAFATI:10424684861

Assinado de forma digital por EDMAR BESSI COLAFATI:10424684861
Dados: 2026.09.01 16:54:49 -03'00'

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista