PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

Secretaria de
Habitação e Planejamento Urbanístico

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Construção de Muro no Ginásio de Esportes Municipal Tumolim
LOCAL: Rua Mauro Rezende de Toledo, n°211, Residencial Cidade Alta, Jaú/SP.
Jahu/SP, 05 de Outubro de 2026

Item	Descrição	Valor em R$	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.473,14	100,00%	R$ 27.473,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2.	RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE / PORTAS - COM APROVEITAMENTO	R$ 14.886,30	100,00%	R$ 14.886,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.	CONSTRUÇÃO DO MURO - FUNDAÇÃO	R$ 46.748,70	50,00%	R$ 23.374,35	50,00%	R$ 23.374,35		R$ -		R$ -		R$ -
4.	CONSTRUÇÃO DO MURO - ELEVAÇÃO	R$ 191.739,22		R$ -	20,00%	R$ 38.347,84	30,00%	R$ 57.521,77	30,00%	R$ 57.521,77	20,00%	R$ 38.347,84
5.	PORTAS E ACESSÓRIOS	R$ 9.605,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 4.802,58
6.	DRENAGEM PARA OS TALUDES	R$ 7.741,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 3.870,57
7.	FECHAMENTO COM COBOGÓ	R$ 6.881,34							40,00%	R$ 2.752,54	20,00%	R$ 1.376,27
8.	PINTURA DO MURO	R$ 50.001,56										
	Total do Mês		18,51%	R$ 65.733,79	17,38%	R$ 61.722,19	16,20%	R$ 57.521,77	16,98%	R$ 60.274,30	13,63%	R$ 48.397,26
	Total Acumuladoo		18,51%	R$ 65.733,79	35,90%	R$ 127.455,98	52,10%	R$ 184.977,75	69,07%	R$ 245.252,05	82,70%	R$ 293.649,31

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil
CREA/SP 5071170562

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Construção de Muro no Ginásio de Esportes Municipal Tumolim
LOCAL: Rua Mauro Rezende de Toledo, n°211, Residencial Cidade Alta, Jaú/SP.
Jahu/SP, 05 de Outubro de 2026

Item	Descrição	Valor em R$	6° Mês		7° Mês	
			%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.473,14		R$ -		R$ -
2.	RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE / PORTAS - COM APROVEITAMENTO	R$ 14.886,30		R$ -		R$ -
3.	CONSTRUÇÃO DO MURO - FUNDAÇÃO	R$ 46.748,70		R$ -		R$ -
4.	CONSTRUÇÃO DO MURO - ELEVAÇÃO	R$ 191.739,22		R$ -		R$ -
5.	PORTAS E ACESSÓRIOS	R$ 9.605,16	50,00%	R$ 4.802,58		R$ -
6.	DRENAGEM PARA OS TALUDES	R$ 7.741,14	50,00%	R$ 3.870,57		R$ -
7.	FECHAMENTO COM COBOGÓ	R$ 6.881,34	40,00%	R$ 2.752,54		R$ -
8.	PINTURA DO MURO	R$ 50.001,56			100,00%	R$ 50.001,56
	Total do Mês		**3,22%**	**R$ 11.425,69**	**14,08%**	**R$ 50.001,56**
	Total Acumualdo		**85,92%**	**R$ 305.075,00**	**100,00%**	**R$ 355.076,56**

RAFAEL SALMAZO MARQUES
Engenheiro Civil I
Secretaria de Habitação e
Planejamento Urbanístico
Fiscal Técnico do Contrato