
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% R$ % R$ % R$

1. Placa de Obra 1.937,12R$                   100,00%  R$           1.937,12  R$                     -    R$                       -   

2. Adminstração Local 6.226,56R$                   35,00%  R$           2.179,30 35,00%  R$           2.179,30 30,00%  R$             1.867,97 

3. Poda de Árvores 5.614,35R$                   100,00%  R$           5.614,35  R$                     -    R$                       -   

4. Alameda Lourenço Avelino 437.242,44R$               100,00%  R$       437.242,44  R$                     -    R$                       -   

5. Rua Joaquina Maria Madalena 192.381,09R$                R$                     -   100,00%  R$       192.381,09  R$                       -   

6. Rua Maria Aparecida Burjatto Zanatto 109.025,90R$                R$                     -   100,00%  R$       109.025,90  R$                       -   

7. Rua Waldomiro Mesquita 106.083,94R$                R$                     -   100,00%  R$       106.083,94  R$                       -   

8. Rua José de Almeida Pacheco 110.426,98R$                R$                     -    R$                     -   100,00%  R$         110.426,98 

9. Rua Antonio Furlanetti 371.676,44R$                R$                     -    R$                     -   100,00%  R$         371.676,44 

10. As Built 5.562,36R$                    R$                     -    R$                     -   100,00%  R$             5.562,36 

33,20% 446.973,21R$     30,43% 409.670,23R$     36,36% 489.533,75R$        

33,20% 446.973,21R$     63,64% 856.643,43R$     100,00% 1.346.177,18R$     

Obra: Recapeamento e Recuperação do Asfalto do Jd. João Ballan I e Alameda Lourenço Avelino

Local: Alameda Lourenço Avelino e Jardim João Ballan I

Jahu/SP, 22 de julho de 2024
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