
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Obra: Reforma e Adequação do CAPS AD "Dr. Milton Falcão"
Local: Local: Avenida Zezinho Magalhães, nº 1660, Jahu/SP

Item Descrição 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês Valor em R$

1.952,72 1.952,72 976,36 4.881,79R$          

40% 40% 20% 100%

13.372,97 13.372,97 13.372,97 13.372,97 53.491,86R$        

25% 25% 25% 25% 100%

462,45 924,89 1.618,56 1.618,56 4.624,46R$          

10% 20% 35% 35% 100%

4.462,96 4.462,96 4.462,96 8.925,93 22.314,82R$        

20% 20% 20% 40% 100%

1.485,80 1.485,80R$          

100% 100%

20.251,09 20.713,54 20.430,85 25.403,25 86.798,73

23,33% 23,86% 23,54% 29,27% 100,00%

ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Mês

Total Acumulado

Jahu, 08 de novembro de 2023

4.

5.

1.

2.

3.

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMENTOS PISO / PAREDE / TETO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

_________________________________
Ana Paula Módolo

Engenheira Civil
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