
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Acessibilidade dos sanitários do Mercado Municipal

Locais: Rua Visconde do Rio Branco, nº 515,  CEP 17201-080,  Centro, Jahu/SP

Item Descrição 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Valor em R$

1.780,99 1.068,59 712,40 0,00 0,00 3.561,98R$          

50% 30% 20% 0% 0% 100%

2.094,41 2.094,41 2.094,41 698,14 0,00 6.981,38R$          

30% 30% 30% 10% 0% 100%

997,42 997,42 997,42 997,42 2.659,78 6.649,44R$          

15% 15% 15% 15% 40% 100%

1.778,39 1.067,03 1.067,03 1.067,03 2.134,07 7.113,56R$          

25% 15% 15% 15% 30% 100%

0,00 0,00 0,00 3.060,03 3.060,03 6.120,06R$          

0% 0% 0% 50% 50% 100%

1.137,92 1.137,92 1.517,22 1.896,53 1.896,53 7.586,11R$          

15% 15% 20% 25% 25% 100%

7.789,13 6.365,37 6.388,48 7.719,15 9.750,40 38.012,53

20,49% 16,75% 16,81% 20,31% 25,65% 100,00%

1.

2.

3.

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REVESTIMENTOS

ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA

PINTURA

Total do Mês

Total Acumulado

Jahu, 12 de julho de 2024

4.

5.

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil
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