
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. APOIO 26.488,98R$     26,85%  R$       7.112,29 14,63%  R$         3.875,34 14,63%  R$         3.875,34 14,63%  R$         3.875,34 14,63%  R$         3.875,34 14,63%  R$               3.875,34 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 20.511,05R$     100,00%  R$     20.511,05  R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                        -   

3. PLATAFORMA BASE/ OBSTÁCULOS 72.244,38R$      R$                 -   100,00%  R$       72.244,38  R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                        -   

4. OBSTÁCULOS LATERAIS 33.079,80R$      R$                 -   100,00%  R$       33.079,80  R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                        -   

5. PISO DA PISTA 49.364,64R$      R$                 -    R$                   -   100,00%  R$       49.364,64  R$                   -    R$                   -    R$                        -   

6. RESTAURAÇÃO DAS RAMPAS 9.000,70R$        R$                 -    R$                   -   100,00%  R$         9.000,70  R$                   -    R$                   -    R$                        -   

7. PINTURA E APLICAÇÃO DE RESINA 24.804,88R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$             24.804,88 

8. PASSEIO – ESCADA E RAMPA DE ACESSO 21.698,34R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$       21.698,34  R$                        -   

9. ARQUIBANCADA 15.903,79R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$       15.903,79  R$                        -   

10. PRAÇA – ENTORNO DA PISTA 76.020,66R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$       76.020,66  R$                   -    R$                        -   

11. FLOREIRAS DA PRAÇA 24.931,48R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$       24.931,48  R$                   -    R$                        -   

12. GUARDA-CORPO DA PISTA 60.782,42R$      R$                 -    R$                   -   100,00%  R$       60.782,42  R$                   -    R$                   -    R$                        -   

13. GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA 12.431,89R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$       12.431,89  R$                        -   

14. GUARDA-CORPO – ESCADA E RAMPA 31.910,08R$      R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$       31.910,08  R$                        -   

15. PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E CANTONEIRAS 9.752,91R$        R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$               9.752,91 

16. PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E CANTONEIRAS 8.778,96R$        R$                 -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   100,00%  R$               8.778,96 

5,55% 27.623,34R$    21,94% 109.199,52R$    24,72% 123.023,10R$    21,06% 104.827,48R$    17,24% 85.819,44R$      9,49% 47.212,09R$            

5,55% 27.623,34R$    27,49% 136.822,86R$    52,21% 259.845,96R$    73,27% 364.673,43R$    90,51% 450.492,87R$    100,00% 497.704,96R$   

Total do Mês

Total Acumualdo

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTÓDROMO MUNICIPAL

Local: AV. DR.QUINZINHO, S/N° Jahu/SP

Jahu/SP, 15 de Julho de 2024

Item Descrição Valor em R$
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

_________________________________

Edmar Bessi Colafati

Arquiteto e Urbanista
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