
ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.486,12R$        60,00%  R$  35.691,67 10,00%  R$    5.948,61 10,00%  R$    5.948,61 10,00%  R$    5.948,61 10,00%  R$      5.948,61 

2. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 55.188,33R$        10,00%  R$    5.518,83 20,00%  R$  11.037,67 20,00%  R$  11.037,67 25,00%  R$  13.797,08 25,00%  R$    13.797,08 

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.083,51R$          30,00%  R$    1.525,05 15,00%  R$       762,53 15,00%  R$       762,53 20,00%  R$    1.016,70 20,00%  R$      1.016,70 

35,68% 42.735,56R$   14,82% 17.748,80R$   14,82% 17.748,80R$   17,34% 20.762,40R$   17,34% 20.762,40R$     

35,68% 42.735,56R$   50,51% 60.484,36R$   65,33% 78.233,17R$   82,66% 98.995,56R$   100,00% 119.757,96R$   

Jahu, 22 de agosto de 2024

Obra: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra  para instalação de Playground e Academia ao Ar Livre no Complexo Esportivo Jardim Nova Jahu

Local: Rua Estelio Zen, s/n,  CEP 17213-460,  Jd. Nova Jaú, Jahu/SP

Total do Mês

Total Acumulado

1º Mês
Descrição Valor em R$Item

2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

Ana Paula Módolo Santos
Engenheiro Civil
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