
ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Acessibilidade dos sanitários do Mercado Municipal

Locais: Rua Visconde do Rio Branco, nº 515,  CEP 17201-080,  Centro, Jahu/SP

Item Descrição 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Valor em R$

1.780,95 1.068,57 712,38 0,00 0,00 3.561,89R$          

50% 30% 20% 0% 0% 100%

2.094,35 2.094,35 2.094,35 698,12 0,00 6.981,16R$          

30% 30% 30% 10% 0% 100%

997,58 997,58 997,58 997,58 2.660,20 6.650,50R$          

15% 15% 15% 15% 40% 100%

1.778,32 1.066,99 1.066,99 1.066,99 2.133,98 7.113,28R$          

25% 15% 15% 15% 30% 100%

0,00 0,00 0,00 3.059,26 3.059,26 6.118,51R$          

0% 0% 0% 50% 50% 100%

1.137,89 1.137,89 1.517,19 1.896,49 1.896,49 7.585,94R$          

15% 15% 20% 25% 25% 100%

7.789,08 6.365,37 6.388,48 7.718,42 9.749,92 38.011,28

20,49% 16,75% 16,81% 20,31% 25,65% 100,00%

ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA

PINTURA

Total do Mês

Total Acumulado

Jahu, 04 de setembro de 2024

4.

5.

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.

2.

3.

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REVESTIMENTOS

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil
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