
Obra:
Local:

Item % 1º Mês 2º Mês Total
1 0,33% 663,41 663,41

100,00% 100,00%
2 2,11% 4.200,74 4.200,74

100,00% 100,00%
3 16,14% 32.204,71 32.204,71

100,00% 100,00%
4 81,42% 81.223,98 81.223,98 162.447,97

50,00% 50,00% 100,00%
100,00% 85.424,72 113.428,69 199.516,83

Cronograma Físico-Financeiro
Projeto para Reforma e Ampliação da Iluminação da Praça José Crepaldi
Rua Major Prado, s/n, CEP: 17.203-320, Jardim Maria Luiza I, Jahu – SP

Etapas da Construção
Serviços preliminares

Total

Jahu, 16 de novembro de 2.022.

Entrada de energia 

Distribuição de energia

Iluminação

_________________________
Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista

Secretaria de Habitação e 
Planejamento Urbanístico


