PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

Obra: Reforma e Adequacgao dos Sanitarios do Cinema Municipal

Local: Rua Paissandu, n® 444, Centro, Jahu/SP

“Fundada em 135 de agosio de 18537
Rua Paissandu, 444 — Ceniro - Jau - 5P

Telelone: (14) 3602-1716
v,

Www jau.sp.gov.br
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"RIBEIRO DE BARROS - HEROI NACIONAL 2%

Item Descrigao 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més Valor em R$
: 208, ; 068, .068,9 B89,
1. SERVICOS PRELIMINARES 3.206,91 3.206,91 2.137,94 1.068,97 1 7 R$ 10.689,71
30% 30% 20% 10% 10% 100%
N ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORIOS 2165 84 4.331,68 4.331,68 2.887,79 721,95 R$  14.438,93
15% 30% 30% 20% 5% 100%
5. S : ;
3, REVESTIMENTOS PISO / PAREDE / TETO 2.965 47 930,95 14.827,37 17.792 84 17.792,84 RE 59.309 46
5% 10% 25% 30% 30% 100%
5 - 844 75 2.534,24 223, 223, 5.068,48 R 16.894,92
4, INSTALACOES HIDRAULICAS 7 L Ajeas 3
5% 15% 25% 25% 0% 100%
; ; ; 671, 7.561,73 904,
5. ELEMENTOS METALICOS / VIDROS 1.890,43 1.890,43 1.880,43 5.671,30 1.7 RS 18.904,33
10% 10% 10% 30% 40%: 100%
4 . 851,12 570223 : 127, 712779 R 28.511,
6. INSTALACOES ELETRICAS = ] o 3 L
10% 20% 20% 25% 25% 100%
843, ; 304, /304,18 216,
7. SERVICOS COMPLEMENTARES 921,67 1.843,35 1.843,35 2.304,18 2.304,1 RS 9.216,73
10% 20% 20% 25% 25% 100%
Total do Més 13.924,52 23.596,44 33.113,38 38.772,42 39.341,76 157.965,25
Total Acumulado 9,36% 15,86% 22,26% 26,06% 26,45% 100,00%
Jahu, 09 de abril de 2024
0 , L)
\oun
a Paula Modolo afagl Pavan
/ Engenheira Civil Engenheiro Eletricista
Pagina 1 de 1




