



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reconstrução de Ponte Mista em Vigas Metálicas, Apoiadas em Estrutura de Concreto Armado em Tabuleiro Pré-Moldado

"Ponte do Banharão Velho"

Local: Estrada Rural do Banharão - Ponte Sobre o Rio Jahu - Afluente Do Rio Tietê - Bacia Jacaré/Tietê - 22°19' 53,5639" S e 48°30' 31,9657" W - Município de Jahu/SP

quarta-feira, 12 de abril de 2023

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	%
1.	Serviços preliminares	R\$ 26.825,20	R\$ 26.825,20			4,95%
2.	Infraestrutura	R\$ 284.537,16	R\$ 113.814,86	R\$ 170.722,30		52,45%
3.	Mesoestrutura	R\$ 34.808,51			R\$ 34.808,51	6,42%
4.	Superestrutura	R\$ 156.922,24			R\$ 156.922,24	28,93%
5.	Serviços Complementares	R\$ 39.376,29	R\$ 13.125,43	R\$ 13.125,43	R\$ 13.125,43	7,26%
		Percentual do Mês	28,35%	62,24%	100,00%	
		Total do Mês em Reais	R\$ 153.765,49	R\$ 183.847,73	R\$ 204.856,18	100%
		Total Acumulado em Reais	R\$ 153.765,49	R\$ 337.613,22	R\$ 542.469,40	


Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil

Declaro que o item 1.1 deste documento não foi realizado pelo presente profissional, sendo de minha autoria apenas o item 2.1 e a atualização dos valores para a presente data

134