



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandú, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 38312-1813
www.jahu.sp.gov.br



Obra: REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA RODOVIÁRIA
Local: RODOVIÁRIA DE JAHU - RUA HUMAITÁ- CENTRO

Item	Descrição	Total R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.484,37	R\$ 2.251,89	R\$ 2.246,50	R\$ 2.246,50	R\$ 2.246,50	R\$ 2.246,50	R\$ 2.246,50	
	SERVIÇOS PRELIMINARES		16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	5,18%
2.	SANITÁRIO FEMININO	R\$ 118.421,40	R\$ 39.481,69	R\$ 39.469,85	R\$ 39.469,85				
	SANITÁRIO FEMININO		33,34%	33,33%	33,33%				45,47%
3.	SANITÁRIO MASCULINO	R\$ 119.962,92				R\$ 39.995,64	R\$ 39.983,64	R\$ 39.983,64	
	SANITÁRIO MASCULINO					33,34%	33,33%	33,33%	46,06%
4.	CORREDOR / CIRCULAÇÃO (ACESSO AOS SANITÁRIOS)	R\$ 4.056,68					R\$ 4.056,68		
	CORREDOR / CIRCULAÇÃO (ACESSO AOS SANITÁRIOS)						100,00%		1,56%
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.509,63						R\$ 4.509,63	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00%	1,73%
Total do Mês em Reais			R\$ 41.733,58	R\$ 41.716,35	R\$ 41.716,35	R\$ 42.242,13	R\$ 46.286,82	R\$ 46.739,77	
Total Acumulado em Reais			R\$ 41.733,58	R\$ 83.449,93	R\$ 125.166,28	R\$ 167.408,42	R\$ 213.695,23	R\$ 260.435,00	100,00%

Tiago Palma Silva
Arquiteto e Urbanista
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Jahu, 05 de maio de 2023