



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica

- Local: 1) Rua Santa Catarina, Distrito de Potunduva, Jahu/SP
2) Rua Orozimbo de Oliveira, Jardim São José (Distrito de Potunduva), Jahu/SP
3) Rua Eugênio Miralha Tundisi, Jardim Maria Luiza III, Jahu/SP
4) Rua Santa Carolina, Distrito de Potunduva, Jahu/SP
5) Rua José P. Barroso, Olaria (Distrito de Potunduva), Jahu/SP
6) Rua Manoel Gonçalves Avante, Conjunto Habitacional Baiano da Bomba, Jahu/SP

Jahu/SP, 06 de julho de 2023

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	Rua Santa Catarina (Dimensões 290,86 m x 8,00 m)	R\$ 565.403,05	50,00%	R\$ 282.701,53	50,00%	R\$ 282.701,53
2.	Rua Orozimbo de Oliveira (Dimensões 68,13 m x 8,00 m)	R\$ 151.351,91	100,00%	R\$ 151.351,91		R\$ -
3.	Rua Eugênio Miralha Tundisi (Dimensões 70,00 m x 6,60 m)	R\$ 124.543,69	100,00%	R\$ 124.543,69		R\$ -
4.	Rua Santa Carolina (Dimensões 317,00 m x 6,98 m)	R\$ 533.873,91	100,00%	R\$ 533.873,91		R\$ -
5.	Rua José P. Barroso (Dimensões 317,00 m x 6,98 m)	R\$ 229.964,68		R\$ -	100,00%	R\$ 229.964,68
6.	Prolongamento da Rua Manoel Gonçalves Avante (Dimensões 235,00 m x 7,00 m)	R\$ 402.631,06		R\$ -	100,00%	R\$ 402.631,06
Total do Mês			54,41%	R\$ 1.092.471,04	45,59%	R\$ 915.297,27
Total Acumulado			54,41%	R\$ 1.092.471,04	100,00%	R\$ 2.007.768,30


Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil