



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO  
**Jahu/SP**

OBRA: **Construção de Espaço Saúde em Jahu/SP**

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
Agosto de 2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
A	<b>Serviços Preliminares</b> <i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	m2	24,00						24,00
		R\$	R\$	97.020,07					R\$ 97.020,07
B	<b>Muro de Arrimo</b> <i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	m	28,88						28,88
		R\$	R\$	18.964,74					R\$ 18.964,74
1261.01	<b>Infraestrutura</b>	m3	16,80						16,80
		R\$	R\$	108.708,47					R\$ 108.708,47
1261.02	<b>Superestrutura</b>	m2	162,02						162,02
		R\$	R\$	187.785,29					R\$ 187.785,29
1261.03	<b>Radier, lixeira, medidores e gerador</b>	m2	17,42						17,42
		R\$	R\$	8.832,09					R\$ 8.832,09
1261.04	<b>Impermeabilização</b>	m2	67,48						67,48
		R\$	R\$	6.473,61					R\$ 6.473,61
1261.05	<b>Estrutura Metálica</b>	m2	185,27						185,27
		R\$	R\$	274.072,36					R\$ 274.072,36
1261.06	<b>Revestimentos Área Interna</b>	m2	83,02		143,69				226,71
		R\$	R\$	44.472,31	R\$	76.969,83			R\$ 121.442,14
1261.07	<b>Esquadria Metálica</b>	m2			6,24				6,24
		R\$			R\$	41.488,83			R\$ 41.488,83
1261.08	<b>Esquadrias em Vidro</b>	m2			33,92				33,92
		R\$			R\$	17.490,47			R\$ 17.490,47
1261.09	<b>Esquadrias em Madeira</b>	UN			12,00				12,00
		R\$			R\$	30.584,81			R\$ 30.584,81
1261.10	<b>Portas PNE</b>	UN			2,00				2,00
		R\$			R\$	7.316,94			R\$ 7.316,94





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: **Construção de Espaço Saúde em Jahu/SP**

<b>MUNICÍPIO</b> <b>Jahu/SP</b>
<b>PRAZO PROPOSTO</b>
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

**DATA BASE:**  
Agosto de 2023

1261.11	<b>Louças, metais e acessórios</b>	UN	12,00		12,00
		R\$		R\$ 40.689,27	R\$ 40.689,27
1261.12	<b>Acessibilidade área interna</b>	UN	8,00		8,00
		R\$		R\$ 3.192,07	R\$ 3.192,07
1261.13	<b>Elétrica</b>	UN	17,00		17,00
		R\$		R\$ 80.073,87	R\$ 80.073,87
1261.14	<b>Hidráulica</b>	UN	4,00		4,00
		R\$		R\$ 33.168,72	R\$ 33.168,72
1261.15	<b>Área externa</b>	m2	245,06		245,06
		R\$		R\$ 12.208,89	R\$ 12.208,89
1261.16	<b>Esquadria metálica área externa</b>	m2	1,76		1,76
		R\$		R\$ 11.268,73	R\$ 11.268,73
1261.17	<b>Ventilação permanente</b>	m2	37,28		37,28
		R\$		R\$ 12.696,08	R\$ 12.696,08
1261.18	<b>Pavimento externo</b>	m3	2,99		2,99
		R\$		R\$ 4.289,33	R\$ 4.289,33
1261.19	<b>Acessibilidade área externa</b>	m2	7,06		7,06
		R\$		R\$ 4.006,74	R\$ 4.006,74
C.	<b>Muro</b>	m	111,54		111,54
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 171.277,50	R\$ 171.277,50
D.	<b>Gradil</b>	m2	9,28		9,28
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 44.560,31	R\$ 44.560,31
E.	<b>Passeio Público</b>	m2	238,19		238,19
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 37.508,87	R\$ 37.508,87
F.	<b>Paisagismo</b>	m2	374,67		374,67
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 8.160,31	R\$ 8.160,31
G.	<b>Gerador</b>	UN	1,00		1,00
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 94.777,81	R\$ 94.777,81
H.	<b>Complementares de Elétrica</b>	UN	6,00		6,00
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 3.177,99	R\$ 3.177,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO  
**Jahu/SP**

OBRA: **Construção de Espaço Saúde em Jahu/SP**

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
Agosto de 2023

1.	<b>Prevenção e Combate a Incêndios</b>	UN		8,00		8,00
	<i>Exclusivamente com Recursos Municipais</i>	R\$		R\$ 7.368,68		R\$ 7.368,68
1261.20	<b>Limpeza</b>	m2		231,33		231,33
		R\$		R\$ 4.052,90		R\$ 4.052,90
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			R\$	<b>417.500,00</b>	R\$	<b>417.500,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			R\$	328.828,94	R\$	328.828,95
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>746.328,94</b>	R\$	<b>746.328,94</b>
					R\$	<b>-</b>
					R\$	<b>835.000,00</b>
					R\$	<b>657.657,89</b>
					R\$	<b>1.492.657,89</b>

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Tiago Capobianco Morando  
nº do CREA/SP 5070424587