



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Cobertura do Poupatempo										
Local: Rua Cônego Anselmo Valvekens, 434, Centro, CEP 17201-250, Jahu/SP										
<i>Jahu/SP, 27 de dezembro de 2023</i>										
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês			
1.	Apoio	R\$ 8.669,68	35,00%	R\$ 3.034,39	35,00%	R\$ 3.034,39	30,00%	R\$ 2.600,90		
2.	Demolições e retiradas	R\$ 6.304,66	100,00%	R\$ 6.304,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
3.	Manutenção da cobertura	R\$ 108.650,26	35,00%	R\$ 38.027,59	35,00%	R\$ 38.027,59	30,00%	R\$ 32.595,08		
4.	Impermeabilização da laje	R\$ 9.577,84	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.577,84	0,00%	R\$ -		
5.	Serviços complementares	R\$ 16.011,05	50,00%	R\$ 8.005,53	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 8.005,53		
Total do Mês em Reais		R\$	55.372,16		R\$	50.639,82		R\$	43.201,51	
Total Acumulado em Reais		R\$	55.372,16		R\$	106.011,98		R\$	149.213,49	

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil

