



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1716

www.jau.sp.gov.br



SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

Obra: COBERTURA DO PÁTIO DE ENTRADA DAS ESCOLAS: "EMEF PROFESSORA MARIA DE MAGALHÃES CASTRO" e "CMEI JARDIM PEDRO OMETTO"
Local: AVENIDA JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, n.º 603, JARDIM PEDRO OMETTO, JAHU/SP
Jahu/SP, 09 de maio de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.867,76	47,80%	R\$ 4.238,79	17,40%	R\$ 1.542,99	17,40%	R\$ 1.542,99	17,40%	R\$ 1.542,99
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.489,35	100,00%	R\$ 9.489,35	-	-	-	-	-	-
3.	RETRADA E REINSTALAÇÃO DOS BANCOS	R\$ 1.006,68	30,00%	R\$ 302,00	70,00%	R\$ 704,68	-	-	-	-
4.	SUPER ESTRUTURA	R\$ 5.307,61	20,00%	R\$ 1.061,52	50,00%	R\$ 2.653,81	30,00%	R\$ 1.592,28	5,00%	R\$ 2.878,93
5.	COBERTURA	R\$ 57.578,67	-	-	45,00%	R\$ 25.910,40	50,00%	R\$ 28.789,34	40,00%	R\$ 3.412,92
6.	ELETRICA	R\$ 8.532,30	-	-	29,00%	R\$ 2.474,37	31,00%	R\$ 2.645,01	40,00%	R\$ 3.412,92
7.	PINTURA	R\$ 4.095,34	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 4.095,34	4,095,34
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.146,58	15,00%	R\$ 621,99	10,00%	R\$ 414,66	10,00%	R\$ 414,66	65,00%	R\$ 2.695,28
Total do Mes		R\$ 15.713,65	15,87%	R\$ 15.713,65	34,03%	R\$ 33.700,90	35,33%	R\$ 34.984,28	14,77%	R\$ 14.625,46
Total Acumulado		R\$ 15.713,65	15,87%	R\$ 15.713,65	49,90%	R\$ 49.414,55	85,23%	R\$ 84.398,83	100,00%	R\$ 99.024,29


Rafael Salmázo Marques
Engenheiro Civil


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista