



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

www.jau.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Obra: Recapeamento Com Fresagem em Vias Urbanas

Local: Rua Ariosvaldo de Andrade, Jardim Nova Jaú, CEP: 17213-620, Jahu/SP

Rua Misael Simões Barbosa, Jardim Nova Jaú, CEP: 17213-610, Jahu/SP

Rua Vereador João Buoro, Jardim Nova Jaú, CEP: 17213-470, Jahu/SP

Jahu/SP, 08 de agosto de 2024

Cronograma

| Item | Descrição | Valor em R\$ | 1º Mês | | 2º Mês | |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ |
| 1. | Serviços Preliminares | R\$ 7.127,78 | 100,00% | R\$ 7.127,78 | | R\$ - |
| 2. | Administração Local | R\$ 4.143,10 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 4.143,10 |
| 3. | Fresagem | R\$ 43.559,83 | 100,00% | R\$ 43.559,83 | | R\$ - |
| 4. | Imprimação | R\$ 24.421,81 | 100,00% | R\$ 24.421,81 | | R\$ - |
| 5. | Camada de Rolamento | R\$ 221.216,80 | 100,00% | R\$ 221.216,80 | | R\$ - |
| 6. | Ensaio | R\$ 3.624,06 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 3.624,06 |
| 7. | Sinalização | R\$ 8.423,99 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 8.423,99 |
| 8. | As Built | R\$ 5.551,72 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 5.551,72 |
| Total do Mês | | | 93,16% | R\$ 296.326,22 | 6,84% | R\$ 21.742,87 |
| Total Acumulado | | | 93,16% | R\$ 296.326,22 | 100,00% | R\$ 318.069,09 |

