



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jahu.sp.gov.br

SHPU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

Obra: Projeto de Iluminação para o Lago do Silvério

Local: Av. Netinho Prado, S/N, Jardim São Francisco, Município de Jahu - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | % | 1ª MÊS | 2ª MÊS | 3ª MÊS | 4ª MÊS | TOTAL |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Serviços Preliminares | 1,64% | 10.987,49 | | | | R\$ 10.987,49 |
| | Serviços Preliminares | | 100,00% | | | | 100,00% |
| 2 | Entrada de energia | 1,12% | 7.465,67 | | | | R\$ 7.465,67 |
| | Entrada de energia | | 100,00% | | | | 100,00% |
| 3 | Cabos, Caixas e Eletrodutos | 42,35% | 70.751,60 | 70.751,60 | 70.751,60 | 70.751,60 | R\$ 283.006,41 |
| | Cabos, Caixas e Eletrodutos | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 4 | Iluminação | 54,81% | 91.561,32 | 91.561,32 | 91.561,32 | 91.561,32 | R\$ 366.245,29 |
| | Iluminação | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 5 | Serviços Complementares | 0,08% | | | | 562,48 | R\$ 562,48 |
| | Serviços Complementares | | | | | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL DAS ETAPAS | | 100,0% | R\$ 180.766,09 | R\$ 162.312,93 | R\$ 162.312,93 | R\$ 162.875,41 | R\$ 668.267,35 |

Jahu, 09 de setembro de 2022.

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e
Planejamento Urbanístico