



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Fundada em 15 de agosto de 1853
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3802-1803
www.jahu.sp.gov.br



OBRA: REFORMA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL "RICARDO BAGAIOLO"
LOCAL: PRAÇA DO CENTENÁRIO - JAHU-SP

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM		%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	6.388,53															6.388,53
2	INFRA-ESTRUTURA	2,09%	9.282,85	13.924,28	13.924,28	9.282,85												46.414,27
3	SUPERESTRUTURA	10,73%	23.778,48	23.778,48	47.556,95	71.335,43	71.335,43											237.784,75
4	ALVENARIA / ELEMENTOS DIVISÓRIOS (O item 4.8 está con	4,05%		17.961,93	17.961,93	17.961,93	17.961,93											89.809,64
5	ELEMENTOS METÁLICOS	13,63%			15.108,54	15.108,54	30.217,08	30.217,08	30.217,08	30.217,08	30.217,08	30.217,08	30.217,08	60.434,15				302.170,75
6	ELEMENTOS DE MADEIRA	0,11%			747,91	747,91	997,21											2.493,03
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,50%			11.638,55	23.277,11	23.277,11	23.277,11	23.277,11	23.277,11	23.277,11	23.277,11	23.277,11	46.554,21				232.771,05
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,37%			31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52	31.849,52				318.495,16
9	IMPERMEABILIZAÇÕES (Os itens 9.3, 9.4 estão contemplad	2,65%			11.755,82	11.755,82	11.755,82	11.755,82										58.779,09
10	REVESTIMENTOS (Parte dos itens 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10	6,15%				13.629,71	13.629,71	13.629,71	27.259,42	27.259,42	27.259,42							136.297,09
11	PISOS	23,71%					26.272,30	26.272,30	105.089,21	105.089,21	105.089,21							525.446,07
12	PINTURA (Parte dos itens 12.3, 12.4, 12.5 estão contemplad	5,72%												25.361,56	63.403,91	25.361,56	12.680,78	126.807,82
13	COBERTURA (Os serviços 13.1 a 13.8 serão contemplados e	0,78%					0,00	3.471,23	6.942,46	6.942,46								17.356,15
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,70%													16.398,51	40.996,27	24.587,76	81.992,53
15	REFORMA DO MURO	1,52%																33.595,99
	TOTAL	100,00%	39.449,86	55.664,69	118.693,98	169.680,55	201.023,81	158.434,70	243.944,00	211.005,09	280.315,75	241.209,53	217.692,34	164.199,44	111.651,94	66.357,83	37.278,54	2.216.601,92

Marcelo Leonelli Neto
Secretário de Habitação e Planejamento Urbano

Margal José Bonato
Engenheiro Eletricista - Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano

Silvio Cesar Quarneri
Arquiteto - Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano