



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Recapeamento e Restauração do Asfalto do Jardim João Ballan I

Local: Jardim João Ballan I - Jahu/SP - LOTE 2 - Conforme Termo de Referência

Jahu/SP, 30 de junho de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ 9.857,10	100,00%	R\$ 9.857,10		R\$ -
2.	Jardim João Ballan I - Fresagem e Recapeamento	R\$ 569.360,58	100,00%	R\$ 569.360,58		R\$ -
3.	Jardim João Ballan I - Demolição e Recapeamento	R\$ 398.474,27		R\$ -	100,00%	R\$ 398.474,27
4.	Sinalização Horizontal e Vertical	R\$ 21.680,09		R\$ -	100,00%	R\$ 21.680,09
5.	Administração Local	R\$ 3.242,90		R\$ -	100,00%	R\$ 3.242,90
6.	Exclusivamente Recurso Próprio - Guia e Sarjeta - Rua Orpheu Delfino	R\$ 9.482,47		R\$ -	100,00%	R\$ 9.482,47
7.	Exclusivamente Recurso Próprio - Execução de Base - Rua Caetano Zafra Chancelz	R\$ 127.143,21		R\$ -	100,00%	R\$ 127.143,21
8.	Exclusivamente Recurso Próprio - Tratamento de Todas as Guias e Sarjetas do Jardim João Ballan I	R\$ 6.479,34		R\$ -	100,00%	R\$ 6.479,34
Total do Mês			50,55%	R\$ 579.217,68	49,45%	R\$ 566.502,28
Total Acumulado			50,55%	R\$ 579.217,68	100,00%	R\$ 1.145.719,96

