
OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO LICITAÇÃO VALOR INICIAL VALOR MEDIDO STATUS STATUS

-- 16/12/13 R$ 12.426.030,46 R$ 3.402.411,09 27,38% PARALISADA

CE_001/2024 5/6/24 R$ 2.002.592,89 R$ 437.242,15 21,83% PARALISADA

TP_016/2023 21/08/23 R$ 572.167,31 R$ 132.527,29 23,16% PARALISADA

ORDEM INÍCIO DO 
SERVIÇO

PERCENTUAL 
CONCLUÍDA

CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, 
RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E 
MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA 
RAFAEL BEHAR.

A paralisação decorre de pendência judicial na
desapropriação das terras, que tramita perante o 
TJSP sob o nº 010654-74.2015.8.26.03023. Sem 
previsão de retorno a Execução.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO 
DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM ORLANDO 
CHESINI OMETTO, EM JAHU/SP

A paralisação decorre aditivo de obra que se 
encontra em análise no governo estadual.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
ADEQUAÇÃO QUANTO À ACESSIBILIDADE DOS 
IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.

A paralisação decorreu de
adequações no projeto devido a
alterações no espaço de
Implantação, entretanto a empresa contratada 
demonstrou não interesse em dar continuidade na 
obra.


