
PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS MICRODRENAGEM R1- BAIRRO SEMPRE VERDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ

Peso   Vl. Obras/Serviços   Mês 01     Mês 02    Mês 03   Mês 04    Mês 05    Mês 06    Mês 07    Mês 08    Mês 09    Mês 10  

 %   R$   Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente 
 
Propon
ente

 %   Concedente  Proponente  %

1 DIQUE DE PROTEÇÃO -                           
1.1 SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
1.2 Levantamento planialtimétrico cadastral 0.17% 14,800.00                 14,800.00             100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.00% 422.43                      422.43                  100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
1.4 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.01% 488.15                      488.15                  100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.07% 5,852.56                   5,852.56               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     

2.1 Instalação de medidor de nível d'água 0.03% 2,582.50                   2,582.50               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2.2 Instalação de piezometro 0.06% 5,507.00                   5,507.00               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2.4 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.07% 6,440.00                   6,440.00               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2.5 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.41% 34,860.00                 34,860.00             100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2.6 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.10% 8,652.00                   8,652.00               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
2.7  TERRAPLENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3 Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.58% 49,687.34                 -                       24,843.67               50% 24,843.67               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     

3.1 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.89% 76,725.32                 -                       38,362.66               50% 38,362.66               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.2 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 1.49% 127,758.00               -                       63,879.00               50% 63,879.00               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.3 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 1.24% 106,266.00               -                       53,133.00               50% 53,133.00               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.4 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.60% 51,957.32                 -                       25,978.66               50% 25,978.66               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.5 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento 4.75% 408,218.07               -                       204,109.04             50% 204,109.04             50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.6 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento 7.50% 644,163.00               -                       322,081.50             50% 322,081.50             50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.7 MATERIAIS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.8 Fornecimento e lançamento de pedra de mão 2.06% 176,572.34               -                       52,971.70               30% 52,971.70               30% 70,628.94           40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.9 Lastro de areia média 2.19% 188,129.76               -                       56,438.93               30% 56,438.93               30% 75,251.90           40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.10 Lastro de brita 0.71% 60,971.68                 -                       18,291.50               30% 18,291.50               30% 24,388.67           40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.11 Grama batatais em placa 0.30% 26,005.48                 -                       7,801.64                 30% 7,801.64                 30% 10,402.19           40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.12 Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.10% 8,436.48                   -                       2,530.94                 30% 2,530.94                 30% 3,374.59             40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.13 Pedra britada N. 0 pedrisco ou cascalhinho posto pedreira 0.19% 16,233.70                 -                       4,870.11                 30% 4,870.11                 30% 6,493.48             40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
3.14 Execução de drenos com tubos de PVC corrugado flexível perfurado DN=100mm 0.12% 9,895.50                   -                       2,968.65                 30% 2,968.65                 30% 3,958.20             40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     

4 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 60 cm tipo PA-2 0.09% 7,481.76                   -                       2,244.53                 30% 2,244.53                 30% 2,992.70             40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.1 Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - Ø40cm 0.14% 12,010.50                 -                       3,603.15                 30% 3,603.15                 30% 4,804.20             40% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.2 ESTRUTURAS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.3 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.01% 696.36                      -                       -                          696.36                    100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.4 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço 0.01% 892.50                      -                       -                          892.50                    100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.5 Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 0.01% 1,067.13                   -                       -                          1,067.13                 100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.6 Concreto não estrutural fck=10MPa 0.12% 10,097.88                 -                       -                          10,097.88               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.7 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.8 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.27% 23,274.00                 -                       -                          23,274.00               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.9 MURO POLDER 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.10 SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
4.11 Levantamento planialtimétrico cadastral 0.03% 2,220.00                   -                       -                          -                          1,110.00             50% 1,110.00                        50% -                     -                     -                     -                     -                     

5 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.00% 422.43                      -                       -                          -                          211.22                50% 211.22                           50% -                     -                     -                     -                     -                     
5.1 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 225.30                      -                       -                          -                          112.65                50% 112.65                           50% -                     -                     -                     -                     -                     
5.2 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.03% 2,926.28                   -                       -                          -                          1,463.14             50% 1,463.14                        50% -                     -                     -                     -                     -                     
5.3 Instalação de medidor de nível d'água 0.01% 1,033.00                   -                       -                          -                          516.50                50% 516.50                           50% -                     -                     -                     -                     -                     
5.4 Instalação de piezometro 0.03% 2,202.80                   -                       -                          -                          1,101.40             50% 1,101.40                        50% -                     -                     -                     -                     -                     
5.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
5.6 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.01% 851.00                      -                       851.00                    100% -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
6 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.05% 4,606.50                   -                       4,606.50                 100% -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     

6.1 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.01% 1,143.30                   -                       1,143.30                 100% -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
6.2  TERRAPLENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
6.3 Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.05% 4,341.88                   -                       -                          1,302.56                 30% 1,302.56             30% 1,736.75                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.4 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.08% 6,704.57                   -                       -                          2,011.37                 30% 2,011.37             30% 2,681.83                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.5 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.07% 5,630.34                   -                       -                          1,689.10                 30% 1,689.10             30% 2,252.14                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.6 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.05% 4,683.18                   -                       -                          1,404.95                 30% 1,404.95             30% 1,873.27                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.7 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.05% 4,540.24                   -                       -                          1,362.07                 30% 1,362.07             30% 1,816.10                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.8 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento 0.42% 35,671.74                 -                       -                          10,701.52               30% 10,701.52           30% 14,268.70                      40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.9 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento 0.33% 28,388.49                 -                       -                          8,516.55                 30% 8,516.55             30% 11,355.40                      40% -                     -                     -                     -                     -                     
6.10 MATERIAIS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
6.11 Lastro de areia média 0.13% 11,027.38                 -                       -                          3,308.21                 30% 3,308.21             30% 4,410.95                        40% -                     -                     -                     -                     -                     

7 Lastro de brita 0.02% 1,897.28                   -                       -                          569.18                    30% 569.18                30% 758.91                           40% -                     -                     -                     -                     -                     
7.1 Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.04% 3,467.88                   -                       -                          1,040.36                 30% 1,040.36             30% 1,387.15                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
7.2 Execução de drenos com tubos de PVC corrugado flexível perfurado DN=100mm 0.05% 4,068.15                   -                       -                          1,220.45                 30% 1,220.45             30% 1,627.26                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
7.3 Geomembrana lisa PAD e=2mm 0.20% 17,001.40                 -                       -                          5,100.42                 30% 5,100.42             30% 6,800.56                        40% -                     -                     -                     -                     -                     
7.4 -                                                                                                                                                                                                                                                           0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
7.5 ESTRUTURAS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
7.6 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.30% 25,491.75                 -                       -                          -                          -                     -                                 7,647.53             30% 7,647.53             30% 10,196.70           40% -                     -                     
7.7 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 1.31% 112,570.56               -                       -                          -                          -                     -                                 33,771.17           30% 33,771.17           30% 45,028.22           40% -                     -                     
7.8 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço 0.38% 32,451.30                 -                       -                          -                          -                     -                                 9,735.39             30% 9,735.39             30% 12,980.52           40% -                     -                     
7.9 Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 1.25% 107,780.13               -                       -                          -                          -                     -                                 32,334.04           30% 32,334.04           30% 43,112.05           40% -                     -                     
7.10 Concreto não estrutural fck=10MPa 0.30% 25,633.08                 -                       -                          -                          -                     -                                 7,689.92             30% 7,689.92             30% 10,253.23           40% -                     -                     
7.11 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     30% -                     30% -                     40% -                     -                     

8 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.12% 10,344.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 3,103.20             30% 3,103.20             30% 4,137.60             40% -                     -                     
8.1 RESERVATÓRIO 1 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
8.2 SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     -                     -                     
8.3 Levantamento planialtimétrico cadastral 0.02% 1,512.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     453.60                30% 453.60                30% 604.80                40% -                     
8.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.00% 422.43                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     126.73                30% 126.73                30% 168.97                40% -                     
8.5 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 187.75                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     56.33                  30% 56.33                  30% 75.10                  40% -                     
8.6 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.02% 2,090.20                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     627.06                30% 627.06                30% 836.08                40% -                     
8.7 Instalação de medidor de nível d'água 0.00% 103.30                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     30.99                  30% 30.99                  30% 41.32                  40% -                     
8.8 Instalação de piezometro 0.00% 220.28                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     66.08                  30% 66.08                  30% 88.11                  40% -                     
8.9 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     40% -                     
8.10 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.02% 1,738.80                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     521.64                30% 521.64                30% 695.52                40% -                     

Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.11% 9,412.20                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,823.66             30% 2,823.66             30% 3,764.88             40% -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.03% 2,336.04                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     700.81                30% 700.81                30% 934.42                40% -                     
 TERRAPLENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     40% -                     
Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.39% 33,107.82                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     9,932.35             30% 9,932.35             30% 13,243.13           40% -                     
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.60% 51,123.85                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     15,337.16           30% 15,337.16           30% 20,449.54           40% -                     
Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.26% 22,303.08                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     6,690.92             30% 6,690.92             30% 8,921.23             40% -                     
Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.22% 18,551.16                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     5,565.35             30% 5,565.35             30% 7,420.46             40% -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.40% 34,620.36                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     10,386.11           30% 10,386.11           30% 13,848.14           40% -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento 3.17% 272,005.11               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     81,601.53           30% 81,601.53           30% 108,802.04         40% -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento 1.31% 112,453.38               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     33,736.01           30% 33,736.01           30% 44,981.35           40% -                     
MATERIAIS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     40% -                     
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M , fixados 0.85% 72,846.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     21,853.80           30% 21,853.80           30% 29,138.40           40% -                     
Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brita 0.07% 5,872.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,761.60             30% 1,761.60             30% 2,348.80             40% -                     
Grama batatais em placa 0.15% 12,974.48                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     3,892.34             30% 3,892.34             30% 5,189.79             40% -                     
Embasamento de material granular - rachão 0.33% 28,601.37                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     8,580.41             30% 8,580.41             30% 11,440.55           40% -                     
ESTRUTURAS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     40% -                     
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.92% 78,788.16                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     23,636.45           30% 23,636.45           30% 31,515.26           40% -                     
Cimbramento de madeira 1.33% 114,091.80               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     34,227.54           30% 34,227.54           30% 45,636.72           40% -                     
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 4.15% 356,287.68               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     106,886.30         30% 106,886.30         30% 142,515.07         40% -                     
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço 1.20% 102,708.90               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     30,812.67           30% 30,812.67           30% 41,083.56           40% -                     
Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 3.97% 341,125.89               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     102,337.77         30% 102,337.77         30% 136,450.36         40% -                     
Concreto não estrutural fck=10MPa 0.38% 32,365.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     9,709.50             30% 9,709.50             30% 12,946.00           40% -                     
PAVIMENTAÇÃO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado 0.06% 5,534.98                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     2,767.49             50% 2,767.49             50%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.11% 9,047.40                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     4,523.70             50% 4,523.70             50%
Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 0.02% 1,385.89                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     692.95                50% 692.95                50%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.09% 7,476.84                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     3,738.42             50% 3,738.42             50%
Lastro de brita 0.06% 4,915.68                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     2,457.84             50% 2,457.84             50%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) 0.00% 78.00                        -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     39.00                  50% 39.00                  50%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km 0.00% 385.20                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     192.60                50% 192.60                50%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) 0.00% 107.25                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     53.63                  50% 53.63                  50%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km 0.01% 529.65                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     264.83                50% 264.83                50%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (pavim. Concr. sarjeta e sarjetão) 15km 0.00% 192.60                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     96.30                  50% 96.30                  50%
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro0.07% 5,654.44                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     2,827.22             50% 2,827.22             50%
Transporte de guias 15km 0.00% 325.80                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     162.90                50% 162.90                50%
ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     50% -                     50%
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.15% 12,930.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     6,465.00             50% 6,465.00             50%
SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e instalação de 3 conjuntos motobomba submersível  Q=200l/s x 5,0 mca, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxiliar e acessórios para instalação 1.42% 121,656.15               -                       60,828.08               50% 60,828.08               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Bomba Submerssível (para esgotamento do poço de bombeamento) 0.12% 10,000.00                 -                       5,000.00                 50% 5,000.00                 50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e assentamento de válvula tipo Flap Ø 1000mm 0.58% 49,560.00                 -                       24,780.00               50% 24,780.00               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (pórtico) 0.92% 78,715.50                 -                       39,357.75               50% 39,357.75               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (pórtico) 0.24% 20,287.50                 -                       10,143.75               50% 10,143.75               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Esmalte alquídico em estruturas metálicas (pórtico) 0.24% 20,287.50                 -                       10,143.75               50% 10,143.75               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (grades) 0.57% 48,815.25                 -                       24,407.63               50% 24,407.63               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (grades) 0.29% 25,162.50                 -                       12,581.25               50% 12,581.25               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Esmalte alquídico em estruturas metálicas (grades) 0.29% 25,162.50                 -                       12,581.25               50% 12,581.25               50% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
ELÉTRICA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Transformador 13800-220/127V - 1000kVA 0.44% 38,086.62                 -                       -                          -                          38,086.62           100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Quadro de distribuição para 50 disjuntores 0.01% 1,009.44                   -                       -                          -                          1,009.44             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600V 0.08% 6,918.46                   -                       -                          -                          6,918.46             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A - 600V 0.03% 2,980.16                   -                       -                          -                          2,980.16             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A - 600V 0.00% 250.40                      -                       -                          -                          250.40                100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kV - 630 A 0.14% 11,961.40                 -                       -                          -                          11,961.40           100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Chave seccionadora Trripolar para Media Tensão 400A - 15 kV 0.06% 5,480.08                   -                       -                          -                          5,480.08             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolação 12/20 kV EPR 0.05% 4,436.00                   -                       -                          -                          4,436.00             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Cabo de cobre unipolar isolação 0,6/1.0 kV 25mm2 0.05% 4,450.00                   -                       -                          -                          4,450.00             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Conetor de aterramento 0.01% 584.50                      -                       -                          -                          584.50                100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Eletroduto tipo Kanaflex 3" 0.10% 8,296.00                   -                       -                          -                          8,296.00             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Haste de Aterramento 3/8" x 3000mm 0.02% 1,594.50                   -                       -                          -                          1,594.50             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Lâmpada vapor metálico 400W, Base E-40 0.03% 2,474.00                   -                       -                          -                          2,474.00             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Luminaria para lâmpada 400W 0.08% 7,208.80                   -                       -                          -                          7,208.80             100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
#################################################################################################################### 0.75% 64,419.55                 -                       -                          -                          64,419.55           100% -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
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PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS MICRODRENAGEM R1- BAIRRO SEMPRE VERDE 
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CASA DE COMANDO / CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID.) 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Escavação manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escoramento 0.02% 1,564.08                   -                       -                          -                          -                     1,564.08                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório 0.00% 340.00                      -                       -                          -                          -                     340.00                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.00% 22.66                        -                       -                          -                          -                     22.66                             100% -                     -                     -                     -                     -                     
Lastro de brita 0.00% 258.72                      -                       -                          -                          -                     258.72                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 0.10% 8,537.04                   -                       -                          -                          -                     8,537.04                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 0.11% 9,700.80                   -                       -                          -                          -                     9,700.80                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.06% 5,197.83                   -                       -                          -                          -                     5,197.83                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Cimbramento de madeira 0.04% 3,309.21                   -                       -                          -                          -                     3,309.21                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) preparo manual 0.09% 7,613.45                   -                       -                          -                          -                     7,613.45                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Piso cimentado liso desempenado  espessura 3 cm 0.02% 1,349.04                   -                       -                          -                          -                     1,349.04                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Pintura Hidrofugante com solução de silicone para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão 0.02% 1,811.95                   -                       -                          -                          -                     1,811.95                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular 0.02% 1,841.84                   -                       -                          -                          -                     1,841.84                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Tela de proteção em arame nº12, malha de 1/2" - inclusive requadro 0.01% 811.52                      -                       -                          -                          -                     811.52                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 0.00% 366.08                      -                       -                          -                          -                     366.08                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas 0.07% 5,705.37                   -                       -                          -                          -                     5,705.37                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Batente em perfil de chapa dobrada nº 20, 2 folhas, sem bandeira 0.01% 613.78                      -                       -                          -                          -                     613.78                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro 0.01% 431.64                      -                       -                          -                          -                     431.64                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Pintura esmalte brilhante, duas demão, para ferro 0.01% 603.72                      -                       -                          -                          -                     603.72                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popular 0.00% 318.68                      -                       -                          -                          -                     318.68                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Dobradiça latão cromado 3 x 2 1/2" 0.00% 269.16                      -                       -                          -                          -                     269.16                           100% -                     -                     -                     -                     -                     
Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm 0.02% 1,883.05                   -                       -                          -                          -                     1,883.05                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m 0.04% 3,526.90                   -                       -                          -                          -                     3,526.90                        100% -                     -                     -                     -                     -                     
RESERVATÓRIO 2 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Levantamento planialtimétrico cadastral 0.01% 536.00                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     160.80                30% 160.80                30% 160.80                30% 53.60                  10%
Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.00% 422.43                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     126.73                30% 126.73                30% 126.73                30% 42.24                  10%
Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 187.75                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     56.33                  30% 56.33                  30% 56.33                  30% 18.78                  10%
Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.02% 2,090.20                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     627.06                30% 627.06                30% 627.06                30% 209.02                10%
Instalação de medidor de nível d'água 0.00% 103.30                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     30.99                  30% 30.99                  30% 30.99                  30% 10.33                  10%
Instalação de piezometro 0.00% 220.28                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     66.08                  30% 66.08                  30% 66.08                  30% 22.03                  10%
SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.01% 616.40                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     184.92                30% 184.92                30% 184.92                30% 61.64                  10%
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.04% 3,336.60                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,000.98             30% 1,000.98             30% 1,000.98             30% 333.66                10%
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.01% 828.12                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     248.44                30% 248.44                30% 248.44                30% 82.81                  10%
 TERRAPLENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.13% 11,392.51                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     3,417.75             30% 3,417.75             30% 3,417.75             30% 1,139.25             10%
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.20% 17,591.89                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     5,277.57             30% 5,277.57             30% 5,277.57             30% 1,759.19             10%
Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.11% 9,350.73                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,805.22             30% 2,805.22             30% 2,805.22             30% 935.07                10%
Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.09% 7,777.71                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,333.31             30% 2,333.31             30% 2,333.31             30% 777.77                10%
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.14% 11,912.98                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     3,573.89             30% 3,573.89             30% 3,573.89             30% 1,191.30             10%
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento 1.09% 93,597.86                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     28,079.36           30% 28,079.36           30% 28,079.36           30% 9,359.79             10%
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento 0.55% 47,146.91                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     14,144.07           30% 14,144.07           30% 14,144.07           30% 4,714.69             10%
MATERIAIS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M , fixados 0.38% 33,050.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     9,915.15             30% 9,915.15             30% 9,915.15             30% 3,305.05             10%
Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brita 0.03% 2,569.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     770.70                30% 770.70                30% 770.70                30% 256.90                10%
Grama batatais em placa 0.06% 5,099.36                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,529.81             30% 1,529.81             30% 1,529.81             30% 509.94                10%
Embasamento de material granular - rachao 0.19% 16,319.10                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     4,895.73             30% 4,895.73             30% 4,895.73             30% 1,631.91             10%
ESTRUTURAS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.62% 52,898.49                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     15,869.55           30% 15,869.55           30% 15,869.55           30% 5,289.85             10%
Cimbramento de madeira 0.69% 59,137.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     17,741.25           30% 17,741.25           30% 17,741.25           30% 5,913.75             10%
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 2.18% 187,246.08               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     56,173.82           30% 56,173.82           30% 56,173.82           30% 18,724.61           10%
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço 0.63% 53,978.40                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     16,193.52           30% 16,193.52           30% 16,193.52           30% 5,397.84             10%
Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 2.09% 179,277.84               -                       -                          -                          -                     -                                 -                     53,783.35           30% 53,783.35           30% 53,783.35           30% 17,927.78           10%
Concreto não estrutural fck=10MPa 0.20% 16,829.80                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     5,048.94             30% 5,048.94             30% 5,048.94             30% 1,682.98             10%
PAVIMENTAÇÃO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado 0.04% 3,302.64                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     990.79                30% 990.79                30% 990.79                30% 330.26                10%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.05% 3,920.54                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,176.16             30% 1,176.16             30% 1,176.16             30% 392.05                10%
Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 0.01% 609.44                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     182.83                30% 182.83                30% 182.83                30% 60.94                  10%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação,exclusive transporte 0.04% 3,303.72                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     991.12                30% 991.12                30% 991.12                30% 330.37                10%
Lastro de brita 0.03% 2,156.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     646.80                30% 646.80                30% 646.80                30% 215.60                10%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) 0.00% 32.50                        -                       -                          -                          -                     -                                 -                     9.75                    30% 9.75                    30% 9.75                    30% 3.25                    10%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km 0.00% 160.50                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     48.15                  30% 48.15                  30% 48.15                  30% 16.05                  10%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) 0.00% 45.50                        -                       -                          -                          -                     -                                 -                     13.65                  30% 13.65                  30% 13.65                  30% 4.55                    10%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km 0.00% 224.70                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     67.41                  30% 67.41                  30% 67.41                  30% 22.47                  10%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (pavim. Concr. sarjeta e sarjetão) 15km 0.00% 116.63                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     34.99                  30% 34.99                  30% 34.99                  30% 11.66                  10%
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro0.04% 3,373.92                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,012.18             30% 1,012.18             30% 1,012.18             30% 337.39                10%
Transporte de guias 15km 0.00% 194.40                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     58.32                  30% 58.32                  30% 58.32                  30% 19.44                  10%
ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.15% 12,930.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     3,879.00             30% 3,879.00             30% 3,879.00             30% 1,293.00             10%
SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Fornecimento e instalação de 2 conjuntos motobomba submersível  Q=200l/s x 5,0 mca, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxiliar e acessórios para instalação 0.94% 81,104.10                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     24,331.23           30% 24,331.23           30% 24,331.23           30% 8,110.41             10%
Bomba Submerssível (para esgotamento do poço de bombeamento) 0.12% 10,000.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     3,000.00             30% 3,000.00             30% 3,000.00             30% 1,000.00             10%
Fornecimento e assentamento de válvula tipo Flap Ø 1000mm 0.38% 33,040.00                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     9,912.00             30% 9,912.00             30% 9,912.00             30% 3,304.00             10%
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (pórtico) 0.92% 78,715.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     23,614.65           30% 23,614.65           30% 23,614.65           30% 7,871.55             10%
Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (pórtico) 0.24% 20,287.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     6,086.25             30% 6,086.25             30% 6,086.25             30% 2,028.75             10%
Esmalte alquídico em estruturas metálicas (pórtico) 0.24% 20,287.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     6,086.25             30% 6,086.25             30% 6,086.25             30% 2,028.75             10%
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (grades) 0.38% 32,625.95                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     9,787.79             30% 9,787.79             30% 9,787.79             30% 3,262.60             10%
Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (grades) 0.20% 16,817.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     5,045.25             30% 5,045.25             30% 5,045.25             30% 1,681.75             10%
Esmalte alquídico em estruturas metálicas (grades) 0.20% 16,817.50                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     5,045.25             30% 5,045.25             30% 5,045.25             30% 1,681.75             10%
ELÉTRICA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Transformador 13800-220/127V - 1000kVA 0.44% 38,086.62                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     11,425.99           30% 11,425.99           30% 11,425.99           30% 3,808.66             10%
Quadro de distribuição para 50 disjuntores 0.01% 1,009.44                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     302.83                30% 302.83                30% 302.83                30% 100.94                10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600V 0.08% 6,918.46                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,075.54             30% 2,075.54             30% 2,075.54             30% 691.85                10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A - 600V 0.03% 2,980.16                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     894.05                30% 894.05                30% 894.05                30% 298.02                10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A - 600V 0.00% 250.40                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     75.12                  30% 75.12                  30% 75.12                  30% 25.04                  10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kV - 630 A 0.14% 11,961.40                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     3,588.42             30% 3,588.42             30% 3,588.42             30% 1,196.14             10%
Chave seccionadora Trripolar para Media Tensão 400A - 15 kV 0.06% 5,480.08                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,644.02             30% 1,644.02             30% 1,644.02             30% 548.01                10%
Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolação 12/20 kV EPR 0.05% 4,436.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,330.80             30% 1,330.80             30% 1,330.80             30% 443.60                10%
Cabo de cobre unipolar isolação 0,6/1.0 kV 25mm2 0.05% 4,450.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,335.00             30% 1,335.00             30% 1,335.00             30% 445.00                10%
Conetor de aterramento 0.01% 584.50                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     175.35                30% 175.35                30% 175.35                30% 58.45                  10%
Eletroduto tipo Kanaflex 3" 0.10% 8,296.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,488.80             30% 2,488.80             30% 2,488.80             30% 829.60                10%
Haste de Aterramento 3/8" x 3000mm 0.02% 1,594.50                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     478.35                30% 478.35                30% 478.35                30% 159.45                10%
Lâmpada vapor metálico 400W, Base E-40 0.03% 2,474.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     742.20                30% 742.20                30% 742.20                30% 247.40                10%
Luminaria para lâmpada 400W 0.08% 7,208.80                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,162.64             30% 2,162.64             30% 2,162.64             30% 720.88                10%
#################################################################################################################### 0.64% 55,171.25                 -                       -                          -                          -                     -                                 -                     16,551.38           30% 16,551.38           30% 16,551.38           30% 5,517.13             10%

CASA DE COMANDO / CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID.) 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     30% -                     30% -                     30% -                     10%
Escavação manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escoramento 0.02% 1,564.08                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     469.22                30% 469.22                30% 469.22                30% 156.41                10%
Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório 0.00% 340.00                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     102.00                30% 102.00                30% 102.00                30% 34.00                  10%
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.00% 22.66                        -                       -                          -                          -                     -                                 -                     6.80                    30% 6.80                    30% 6.80                    30% 2.27                    10%
Lastro de brita 0.00% 258.72                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     77.62                  30% 77.62                  30% 77.62                  30% 25.87                  10%
Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 0.10% 8,537.04                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,561.11             30% 2,561.11             30% 2,561.11             30% 853.70                10%
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 0.11% 9,700.80                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,910.24             30% 2,910.24             30% 2,910.24             30% 970.08                10%
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.06% 5,197.83                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,559.35             30% 1,559.35             30% 1,559.35             30% 519.78                10%
Cimbramento de madeira 0.04% 3,309.21                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     992.76                30% 992.76                30% 992.76                30% 330.92                10%
Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) preparo manual 0.09% 7,613.45                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     2,284.04             30% 2,284.04             30% 2,284.04             30% 761.35                10%
Piso cimentado liso desempenado  espessura 3 cm 0.02% 1,349.04                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     404.71                30% 404.71                30% 404.71                30% 134.90                10%
Pintura Hidrofugante com solução de silicone para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão 0.02% 1,811.95                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     543.59                30% 543.59                30% 543.59                30% 181.20                10%
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular 0.02% 1,841.84                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     552.55                30% 552.55                30% 552.55                30% 184.18                10%
Tela de proteção em arame nº12, malha de 1/2" - inclusive requadro 0.01% 811.52                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     243.46                30% 243.46                30% 243.46                30% 81.15                  10%
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 0.00% 366.08                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     109.82                30% 109.82                30% 109.82                30% 36.61                  10%
Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas 0.07% 5,705.37                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,711.61             30% 1,711.61             30% 1,711.61             30% 570.54                10%
Batente em perfil de chapa dobrada nº 20, 2 folhas, sem bandeira 0.01% 613.78                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     184.13                30% 184.13                30% 184.13                30% 61.38                  10%
Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro 0.01% 431.64                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     129.49                30% 129.49                30% 129.49                30% 43.16                  10%
Pintura esmalte brilhante, duas demão, para ferro 0.01% 603.72                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     181.12                30% 181.12                30% 181.12                30% 60.37                  10%
Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popular 0.00% 318.68                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     95.60                  30% 95.60                  30% 95.60                  30% 31.87                  10%
Dobradiça latão cromado 3 x 2 1/2" 0.00% 269.16                      -                       -                          -                          -                     -                                 -                     80.75                  30% 80.75                  30% 80.75                  30% 26.92                  10%
Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm 0.02% 1,883.05                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     564.92                30% 564.92                30% 564.92                30% 188.31                10%
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m 0.04% 3,526.90                   -                       -                          -                          -                     -                                 -                     1,058.07             30% 1,058.07             30% 1,058.07             30% 352.69                10%
MICRODRENAGEM DO RESERVATÓRIO 1 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Levantamento planialtimétrico cadastral 0.02% 1,978.00                   1,978.00               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.00% 422.43                      422.43                  100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 225.30                      225.30                  100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.03% 2,926.28                   2,926.28               100% -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Demolição de pavimento asfáltico, exclusive transporte 0.06% 5,103.35                   -                       5,103.35                 100% -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.02% 2,033.50                   -                       2,033.50                 100% -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.01% 504.70                      -                       504.70                    100% -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
 TERRAPLENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.12% 10,482.37                 -                       -                          10,482.37               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.19% 16,186.48                 -                       -                          16,186.48               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.12% 10,499.91                 -                       -                          10,499.91               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.10% 8,733.57                   -                       -                          8,733.57                 100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.13% 10,961.26                 -                       -                          10,961.26               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento 1.00% 86,120.39                 -                       -                          86,120.39               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento 0.62% 52,941.14                 -                       -                          52,941.14               100% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
MATERIAIS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Lastro de areia média 0.69% 58,989.84                 -                       17,696.95               30% 41,292.89               70% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Lastro de brita 0.33% 27,941.76                 -                       8,382.53                 30% 19,559.23               70% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Embasamento de material granular - rachão 0.21% 17,951.01                 -                       5,385.30                 30% 12,565.71               70% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.24% 20,999.94                 -                       6,299.98                 30% 14,699.96               70% -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     

-                                                                                                                                                                                                                                                           0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
MICRODRENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Escoramento de valas com pranchões metálicos 0.35% 30,325.44                 -                       -                          -                          15,162.72           50% 15,162.72                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 60 cm tipo PA-2 0.54% 46,024.16                 -                       -                          -                          23,012.08           50% 23,012.08                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 100 cm tipo PA-2 0.48% 41,073.45                 -                       -                          -                          20,536.73           50% 20,536.73                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 150 cm tipo PA-2 2.29% 196,755.60               -                       -                          -                          98,377.80           50% 98,377.80                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Poço de visita tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40 m 0.08% 7,177.62                   -                       -                          -                          3,588.81             50% 3,588.81                        50% -                     -                     -                     -                     -                     
Poço de visita tipo 3 - 2,20 x 2,20 x 2,20 m 0.39% 33,887.77                 -                       -                          -                          16,943.89           50% 16,943.89                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo comum 0.06% 4,947.90                   -                       -                          -                          2,473.95             50% 2,473.95                        50% -                     -                     -                     -                     -                     
Assentamento de tampão de ferro fundido 600 MM 0.01% 503.70                      -                       -                          -                          251.85                50% 251.85                           50% -                     -                     -                     -                     -                     
Tampão fofo 80 Kg carga max 3900 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial ,esgoto etc em via trafego medio 0.02% 1,916.30                   -                       -                          -                          958.15                50% 958.15                           50% -                     -                     -                     -                     -                     
Escoramento continuo para canalizacao de tubos 0.68% 58,305.24                 -                       -                          -                          29,152.62           50% 29,152.62                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos 0.28% 23,756.15                 -                       -                          -                          11,878.08           50% 11,878.08                      50% -                     -                     -                     -                     -                     
Boca de lobo dupla 0.59% 50,725.64                 -                       -                          -                          25,362.82           50% 25,362.82                      50% -                     -                     -                     -                     -                     



PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS MICRODRENAGEM R1- BAIRRO SEMPRE VERDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ

Peso   Vl. Obras/Serviços   Mês 01     Mês 02    Mês 03   Mês 04    Mês 05    Mês 06    Mês 07    Mês 08    Mês 09    Mês 10  

 %   R$   Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente 
 
Propon
ente

 %   Concedente  Proponente  %

Localização do Empreendimento 

MUNICÍPIO DE JAHÚ 

Tipo de Serviço 

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM ,  ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES 

 Item  Discriminação dos serviços

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL dezembro-11

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público 

Cronograma Programa Modalidade Objeto Contratado 

Valor da Contrapartida - R$ Previsão p/início das obras

INDIVIDUAL 

Agente Financeiro Proponente Valor do repasse - R$

PAVIMENTAÇÃO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     -                     -                     -                     -                     
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.68% 58,204.94                 -                       -                          -                          -                     -                                 58,204.94           100% -                     -                     -                     -                     
Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 0.10% 8,971.66                   -                       -                          -                          -                     -                                 8,971.66             100% -                     -                     -                     -                     
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.56% 47,990.88                 -                       -                          -                          -                     -                                 47,990.88           100% -                     -                     -                     -                     
Lastro de brita 0.37% 31,650.08                 -                       -                          -                          -                     -                                 31,650.08           100% -                     -                     -                     -                     
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) 0.01% 497.25                      -                       -                          -                          -                     -                                 497.25                100% -                     -                     -                     -                     
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km 0.03% 2,455.65                   -                       -                          -                          -                     -                                 2,455.65             100% -                     -                     -                     -                     
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) 0.01% 695.50                      -                       -                          -                          -                     -                                 695.50                100% -                     -                     -                     -                     
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km 0.04% 3,434.70                   -                       -                          -                          -                     -                                 3,434.70             100% -                     -                     -                     -                     
ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     100% -                     -                     -                     -                     
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.02% 2,068.80                   -                       -                          -                          -                     -                                 2,068.80             100% -                     -                     -                     -                     
MICRODRENAGEM DO RESERVATÓRIO 2 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     100% -                     -                     -                     -                     
SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     100% -                     -                     -                     -                     
Levantamento planialtimétrico cadastral 0.01% 1,192.00                   -                       -                          -                          -                     -                                 1,192.00             100% -                     -                     -                     -                     
Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.00% 422.43                      -                       -                          -                          -                     -                                 422.43                100% -                     -                     -                     -                     
Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 225.30                      -                       -                          -                          -                     -                                 225.30                100% -                     -                     -                     -                     
Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.03% 2,926.28                   -                       -                          -                          -                     -                                 2,926.28             100% -                     -                     -                     -                     
SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     100% -                     -                     -                     -                     
Demolição de pavimento asfáltico, exclusive transporte 0.02% 2,041.34                   -                       -                          -                          -                     -                                 2,041.34             100% -                     -                     -                     -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.01% 813.40                      -                       -                          -                          -                     -                                 813.40                100% -                     -                     -                     -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.00% 201.88                      -                       -                          -                          -                     -                                 201.88                100% -                     -                     -                     -                     
 TERRAPLENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 -                     100% -                     -                     -                     -                     
Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.06% 4,793.01                   -                       -                          -                          -                     -                                 4,793.01             100% -                     -                     -                     -                     
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.09% 7,401.19                   -                       -                          -                          -                     -                                 7,401.19             100% -                     -                     -                     -                     
Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.05% 4,583.88                   -                       -                          -                          -                     -                                 4,583.88             100% -                     -                     -                     -                     
Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.04% 3,812.76                   -                       -                          -                          -                     -                                 3,812.76             100% -                     -                     -                     -                     
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.06% 5,011.98                   -                       -                          -                          -                     -                                 5,011.98             100% -                     -                     -                     -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento 0.46% 39,378.11                 -                       -                          -                          -                     -                                 39,378.11           100% -                     -                     -                     -                     
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento 0.27% 23,112.18                 -                       -                          -                          -                     -                                 23,112.18           100% -                     -                     -                     -                     
MATERIAIS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Lastro de areia média 0.41% 35,075.04                 -                       -                          -                          -                     10,522.51                      30% 24,552.53           70% -                     -                     -                     -                     
Lastro de brita 0.13% 11,383.68                 -                       -                          -                          -                     3,415.10                        30% 7,968.58             70% -                     -                     -                     -                     
Embasamento de material granular - rachão 0.12% 10,220.91                 -                       -                          -                          -                     3,066.27                        30% 7,154.64             70% -                     -                     -                     -                     
Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.10% 8,781.24                   -                       -                          -                          -                     2,634.37                        30% 6,146.87             70% -                     -                     -                     -                     
MICRODRENAGEM 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Escoramento de valas com pranchões metálicos 0.17% 14,184.48                 -                       -                          -                          -                     4,255.34                        30% 9,929.14             70% -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 60 cm tipo PA-2 0.06% 5,327.92                   -                       -                          -                          -                     1,598.38                        30% 3,729.54             70% -                     -                     -                     -                     
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 120 cm tipo PA-2 1.40% 120,061.22               -                       -                          -                          -                     36,018.37                      30% 84,042.85           70% -                     -                     -                     -                     
Poço de visita tipo 2 - 1,60 x 1,60 x 1,60 m 0.20% 17,423.10                 -                       -                          -                          -                     5,226.93                        30% 12,196.17           70% -                     -                     -                     -                     
Chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo comum 0.03% 2,968.74                   -                       -                          -                          -                     890.62                           30% 2,078.12             70% -                     -                     -                     -                     
Assentamento de tampão de ferro fundido 600 MM 0.00% 302.22                      -                       -                          -                          -                     90.67                             30% 211.55                70% -                     -                     -                     -                     
Tampão fofo 80 Kg carga max 3900 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial ,esgoto etc em via trafego medio 0.01% 1,149.78                   -                       -                          -                          -                     344.93                           30% 804.85                70% -                     -                     -                     -                     
Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos 0.05% 3,877.50                   -                       -                          -                          -                     1,163.25                        30% 2,714.25             70% -                     -                     -                     -                     
Escoramento continuo para canalizacao de tubos 0.69% 59,119.20                 -                       -                          -                          -                     17,735.76                      30% 41,383.44           70% -                     -                     -                     -                     
Boca de lobo dupla 0.12% 10,494.96                 -                       -                          -                          -                     3,148.49                        30% 7,346.47             70% -                     -                     -                     -                     
PAVIMENTAÇÃO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.27% 23,221.66                 -                       -                          -                          -                     6,966.50                        30% 16,255.16           70% -                     -                     -                     -                     
Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 0.04% 3,586.32                   -                       -                          -                          -                     1,075.90                        30% 2,510.42             70% -                     -                     -                     -                     
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.22% 19,126.80                 -                       -                          -                          -                     5,738.04                        30% 13,388.76           70% -                     -                     -                     -                     
Lastro de brita 0.15% 12,677.28                 -                       -                          -                          -                     3,803.18                        30% 8,874.10             70% -                     -                     -                     -                     
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) 0.00% 198.25                      -                       -                          -                          -                     59.48                             30% 138.78                70% -                     -                     -                     -                     
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km 0.01% 979.05                      -                       -                          -                          -                     293.72                           30% 685.34                70% -                     -                     -                     -                     
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) 0.00% 279.50                      -                       -                          -                          -                     83.85                             30% 195.65                70% -                     -                     -                     -                     
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km 0.02% 1,380.30                   -                       -                          -                          -                     414.09                           30% 966.21                70% -                     -                     -                     -                     
ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.02% 1,551.60                   -                       -                          -                          -                     465.48                           30% 1,086.12             70% -                     -                     -                     -                     
CANTEIRO DE OBRAS 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem 0.66% 56,678.40                 -                       -                          -                          -                     17,003.52                      30% 39,674.88           70% -                     -                     -                     -                     
Sanitário/vestiário em alvenaria 0.31% 26,212.00                 -                       -                          -                          -                     7,863.60                        30% 18,348.40           70% -                     -                     -                     -                     
Desmobilização de construção provisória 0.04% 3,628.00                   -                       -                          -                          -                     1,088.40                        30% 2,539.60             70% -                     -                     -                     -                     
Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 0.88% 75,479.04                 -                       -                          -                          -                     22,643.71                      30% 52,835.33           70% -                     -                     -                     -                     
Placa de obra em chapa de aço galvanizado 0.05% 4,400.85                   -                       -                          -                          -                     1,320.26                        30% 3,080.60             70% -                     -                     -                     -                     
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior 1.90% 163,612.80               -                       -                          -                          -                     49,083.84                      30% 114,528.96         70% -                     -                     -                     -                     
Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior 0.73% 63,127.20                 -                       -                          -                          -                     18,938.16                      30% 44,189.04           70% -                     -                     -                     -                     
Auxiliar técnico 0.58% 49,998.00                 -                       -                          -                          -                     14,999.40                      30% 34,998.60           70% -                     -                     -                     -                     
Auxiliar de escritório 0.23% 19,541.80                 -                       -                          -                          -                     5,862.54                        30% 13,679.26           70% -                     -                     -                     -                     
Ajudante geral 0.21% 18,061.40                 -                       -                          -                          -                     5,418.42                        30% 12,642.98           70% -                     -                     -                     -                     
Topógrafo 0.26% 22,382.50                 -                       -                          -                          -                     6,714.75                        30% 15,667.75           70% -                     -                     -                     -                     
Carro popular 0.55% 47,610.00                 -                       -                          -                          -                     14,283.00                      30% 33,327.00           70% -                     -                     -                     -                     
Secretária junior 0.63% 54,145.00                 -                       -                          -                          -                     16,243.50                      30% 37,901.50           70% -                     -                     -                     -                     
 PROJETO EXECUTIVO 0.00% -                           -                       -                          -                          -                     -                                 30% -                     70% -                     -                     -                     -                     
Consultor 0.25% 21,302.10                 -                       -                          -                          -                     6,390.63                        30% 14,911.47           70% -                     -                     -                     -                     
Coordenador geral 0.48% 41,570.82                 -                       -                          -                          -                     12,471.25                      30% 29,099.57           70% -                     -                     -                     -                     
Coordenador setorial 0.87% 74,662.40                 -                       -                          -                          -                     22,398.72                      30% 52,263.68           70% -                     -                     -                     -                     
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior - de obra 0.63% 54,537.60                 -                       -                          -                          -                     16,361.28                      30% 38,176.32           70% -                     -                     -                     -                     
Engenheiro ou Arquiteto / Pleno - de obra 0.37% 32,025.60                 -                       -                          -                          -                     9,607.68                        30% 22,417.92           70% -                     -                     -                     -                     
Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior - de obra 0.16% 13,605.00                 -                       -                          -                          -                     4,081.50                        30% 9,523.50             70% -                     -                     -                     -                     
Auxuliar de engenharia 0.05% 4,686.00                   -                       -                          -                          -                     1,405.80                        30% 3,280.20             70% -                     -                     -                     -                     
Desenhista copista 0.02% 2,101.00                   -                       -                          -                          -                     630.30                           30% 1,470.70             70% -                     -                     -                     -                     
Desenhista projetista 0.05% 4,015.20                   -                       -                          -                          -                     1,204.56                        30% 2,810.64             70% -                     -                     -                     -                     
Projetista 0.14% 12,170.00                 -                       -                          -                          -                     3,651.00                        30% 8,519.00             70% -                     -                     -                     -                     
Auxiliar de escritório 0.02% 1,964.00                   -                       -                          -                          -                     589.20                           30% 1,374.80             70% -                     -                     -                     -                     

TOTAL 100% 8,589,489.56            85,156.65             1,135,939.25          1,442,229.66          652,885.94         728,526.16                    1,207,787.66      1,014,804.53      1,046,231.61      1,115,590.05      160,338.05         
BDI 30 % 30% 2,576,846.87            25,547.00             340,781.78             432,668.90             195,865.78         218,557.85                    362,336.30         304,441.36         313,869.48         334,677.02         48,101.42           

 Simples 100%           11,166,336.43            110,703.65      1%           1,476,721.03      13%            1,874,898.56      17%          848,751.72      8%                     947,084.01 8%       1,570,123.96 14%       1,319,245.89 12%       1,360,101.09 12%       1,450,267.07 13%          208,439.47 
Acumulado 100%           11,166,336.43            110,703.65 1%           1,587,424.67 14%            3,462,323.23 31%       4,311,074.95 39%                  5,258,158.96 47%       6,828,282.92 61%       8,147,528.80 73%       9,507,629.90 85%     10,957,896.96 100%     11,166,336.43 

São Paulo 29 de Agosto de 2011 _______________________________ _________________________
Engª Verenice  A. Antunes Sobral Dr. Osvaldo Franceschi 
Engenheira do Projeto Prefeito de Jahú.
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