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Programa Modalidade Objeto Contratado

PAC Il - PROGRAMA DE ACELERAGAO E CRESCIMENTO EMPREITADA POR PREGOS UNITARIOS MICRODRENAGEM R1- BAIRRO SEMPRE VERDE

IAgente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Previséo plinicio das obras

Proponente Valor do repasse - R$. Valor da Contrapartida - R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

dezembro-11

Localizagéo do Empreendimento

MUNICIPIO DE JAHU

Tipo de Senvico

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM , ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAGOES

[Peso T vi.o [ ves o1 [ mes 02 [ més 03 [ més 04 [ més 05 [ més 06 [ mes o7 [ mes 08 [ més 09 [ mes 10
trem Discriminagéo dos servigos ‘ % RS Concedente Proponente | % Concedente Proponente | % Concedente Proponente Concedente | Proponente | % Concedente Proponente |% | Concedente | Proponente [% | Concedente | Proponente |% | Concedente | Proponente [% | Concedente  [Propon |% | Concedente | Proponente | %
ente.
T DIQUE DE PROTECAO -
L1 | SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - - - - - - - - - .
12 | Levantamento planialtimétrico cadastral 0.17% 14,800.00 14,800.00 100% - - - - - - B B -
13 Mobilizacao e desmobilizacdo de equipamentos de sondagem a percussic 0.00% 42243 42243 100% - - - - - - - - ,
1.4 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distancia até 100 m 0.01% 488.15 488.15 100% - - - - - - B B -
2 Sondagem a percussao, perfuracdo e execucao a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por temp 0.07% 5,852.56 5,852.56 100% - - - - - - B B -
2.1  Instalacdo de medidor de nivel d'agua 0.03% 2,582.50 2,582.50 100% - - - - - - B B -
22 | Instalacdo de piezometro 0.06% 5,507.00 5,507.00 100% - - - - - - B B -
23 | SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - - - - - - g g - ,
24  Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 0.07% 6,440.00 6,440.00 100% - - - - - - B B -
25 | Transporte local com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km (camada vegetal) (10km 0.41% 34,860.00 34,860.00 100% - - - - - - - - ,
2.6 Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.10% 8,652.00 8,652.00 100% - - - - - - B B -
2.7 | TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - - - - - - - ,
3 Escavacao mecanica de material de 13 categoria 0.58% 49,687.34 - 24,843.67 50% 24,843.67 50%; - - - - B B B
3.1  Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamentc 0.89% 76,725.32 - 38,362.66 50% 38,362.66 50%; - - - - B B B
3.2 | Escavacdo e carga de material de jazida 12 cateqoric 1.49% 127,758.00 - 63,879.00 50% 63,879.00 50%; - - - - B B B
3.3 | Compactacdo mecanica com controle do Ge>=95% do PN 1.24% 106,266.00 - 53,133.00 50% 53,133.00 50%; - - - - B B B
3.4 Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.60% 51,957.32 - 25,978.66 50% 25,978.66 50%; - - - - B B B
3.5  Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km (15km) - % de 4.75% 408,218.07 - 204,109.04 50% 204,109.04 50%; - - - - B B B
36 | Transporte local com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada - distancia superior a 4k (iézida) (15km) - considerado Soruce empolament: 7.50% 644,163.00 - 322,081.50 50% 322,081.50 50% - - - - g - ,
37 | MATERIAIS 0.00% - - - : - - - E g - ,
3.8 | Fornecimento e lancamento de pedra de mac 2.06% 176,572.34 - 52,971.70 30% 52,971.70 30% 70,628.94 40% - - - B B B
3.9 | Lastro de areia média 2.19% 188,129.76 - 56,438.93 30% 56,438.93 30% 75,251.90 40% - - - - B B
3.10 | Lastro de brita 0.71% 60,971.68 - 18,291.50 30% 18,291.50 30% 24,388.67 40% - - - B B B
3.11  Grama batatais em placa 0.30% 26,005.48 - 7,801.64 30% 7,801.64 30% 10,402.19 40% - - - B B B
3.12 | Dreno com manta geotextil 400g/m2 0.10% 8,436.48 - 2,530.94 30% 2,530.94 30% 3,374.59 40% - - - - B B
3.13 | Pedra britada N. 0 pedrisco ou cascalhinho posto pedreira 0.19% 16,233.70 - 4,870.11 30% 4,870.11 30% 6,493.48 40% - - - B B B
3.14  Execucdo de drenos com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado DN=100mn 0.12% 9,895.50 - 2,968.65 30% 2,968.65 30% 3,958.20 40% - - - - B B
4 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, didmetro 60 cm tipo PA-2 0.09% 7,481.76 - 2,24453 30% 2,24453 30% 2,992.70 40% - - - - B B
4.1  Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - @40cm 0.14% 12,010.50 - 3,603.15 30% 3,603.15 30% 4,804.20 40% - - - - B B
4.2 | ESTRUTURAS 0.00% - - - B B - - - - - ,
4.3 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.01% 696.36 - - 696.36 100% - - - - B B B
4.4 Armacio (fornecimento, corte, dobra e colocacéo) aco CA-50 diam. 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2°) tela de acc 0.01% 89250 - - 892.50 100% - - - - g - ,
45 COHC!’ELD usinado bombeavel fck 30Mpa 0.01% 1,067.13 - - 1,067.13 100% - - - - B B B
4.6 reto ndo estrutural fck=10MPa 0.12% 10,097.88 - - 10,097.88 100% - - - - B B B
47 EoRoTAMNTO DAL 0.00% - - - : - - - E g - ,
4.8 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.27% 23,274.00 - - 23,274.00 100% - - - - B B B
4.9 | MURO POLDER 0.00% - - - : - - - g g - ,
4.10 | SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - - - - - - E - - ,
411  Levantamento p\amammemco cadastral 0.03% 2,220.00 - - - 1,110.00 50% 1,110.00 50%; - - - B B
5 Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos de sondagem a percussac 0.00% 422.43 - - - 211.22 50% 21122 50%; - - - B B
5.1  Deslocamento de eqmpamentn entre furos em terreno plano, considerando a distancia até 100 m 0.00% 225.30 - - - 11265 50% 112.65 50%; - - - B B
5.2 Sondagem a percussdo, perfuracao e execucdo a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por temp 0.03% 2,926.28 - - - 1,463.14 50% 1,463.14 50%; - - - B B
5.3  Instalacdo de medidor de nivel d'agua 0.01% 1,033.00 - - - 516.50 50% 516.50 50%; - - - B B
5.4 Instalacdo de piezometro 0.03% 2,202.80 - - - 1,101.40 50% 1,101.40 50%; - - - - -
55 | SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - - - B : - - - - ,
5.6  Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 0.01% 851.00 - 851.00 100% - - - - - B B B
6 Transporte local com caminho basculante 6m?, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km (camada vegetal) (10km 0.05% 4,606.50 - 4,606.50 100% - - - - - - - ,
6.1  Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.01% 1,143.30 - 1,143.30 100% - - - - - B B B
6.2 | TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - - - - g g - ,
6.3 Escavacdo mecanica de material de 12 categoria 0.05% 4,341.88 - - 1,302.56 30% 1,302.56 30% 1,736.75 40% - - - - -
6.4 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamentc 0.08% 6,704.57 - - 2,011.37 30% 2,011.37 30% 2,681.83 40% - - - - -
6.5 | Escavacdo e carga de material de jazida 12 categori 0.07% 5,630.34 - - 1,689.10 30% 1,689.10 30% 2,252.14 40% - - - - -
6.6 | Compactacdo mecanica com controle do Ge>=95% do PN 0.05% 4,683.18 - - 1,404.95 30% 1,404.95 30% 1,873.27 40% - - - - -
6.7 Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.05% 4,540.24 - - 1,362.07 30% 1,362.07 30% 1,816.10 40% - - - - -
6.8 Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km % de 0.42% 35,671.74 - - 10,701.52 30% 10,701.52 30% 14,268.70 40% - - - - -
6.9 Transporte local com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km (iézida) (15km) eonscerado 30% de empolament: 0.33% 28,388.49 - - 851655 30% 851655 30% 11,355.40 40% - - - - -
610  MATERIAIS 0.00% - - - B - : - - - - ,
6.11 | Lastro de areia média 0.13% 11,027.38 - - 3,308.21 30% 3,308.21 30% 4,410.95 40% - - - - -
7 Lastro de brita 0.02% 1,897.28 - - 569.18 30% 569.18 30% 758.91 40% - - - - -
7.1  Dreno com manta geotextil 400g/m2 0.04% 3,467.88 - - 1,040.36 30% 1,040.36 30% 1,387.15 40% - - - - -
7.2 Execucdo de drenos com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado DN=100mm 0.05% 4,068.15 - - 1,220.45 30% 1,220.45 30% 1,627.26 40% - - - - -
7.3 Geomembrana lisa PAD e=2mm 0.20% 17,001.40 - - 5,100.42 30% 5,100.42 30% 6,800.56 40% - - - - -
74 - 0.00% - - - - - - - B B B -
75 | ESTRUTURAS 0.00% - - - - - - - - - - ,
7.6 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.30% 25,491.75 - - - - - 7,647.53 30% 7,647.53 30% 10,196.70 40% - -
7.7 | Armaco (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-50 diam. 16mm (5/8") & 25mm (1" 131% 112557056 - - - - - 3877117 30% 3377117 30% 45,028.22 40% - -
7.8 | Armacdo (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-50 diam. 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2°) tela de acc 0.38% 32.45L.30 - - - - - 9,735.39 30% 9,735.39 30% 12,080.52 40% - -
7.9 Concreto usinado bombeavel fck 30Mpa 1.25% 107,780.13 - - - - - 32,334.04 30% 32,334.04 30% 43,112.05 40% - -
7.10 | Concreto nao estrutural fck=10MPa 0.30% 25,633.08 - - B - B 7,689.92 30%. 7,689.92 30%. 10,253.23 40% - -
711 ESGOTAMENTO DAGUA 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 40% - -
8 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.12% 10,344.00 - - - - - 3,103.20 30% 3,103.20 30% 4,137.60 40% - -
8.1 | RESERVATORIO 1 0.00% - - - - - - B E , - ,
8.2 | SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - - - - - - - 30% - - E
8.3 | Levantamento planialtimétrico cadastral 0.02% 1,512.00 - - - - - - 453.60 30% 453.60 30% 604.80 40% -
8.4  Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos de sondagem a percussac 0.00% 422.43 - - - - - - 126.73 30% 126.73 30% 168.97 40% -
8.5  Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distancia até 100 m 0.00% 187.75 - - - - - - 56.33 30% 56.33 30% 75.10 40% -
8.6  Sondagem a percussdo, perfuracdo e execucdo a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por temp 0.02% 2,090.20 - - - - - - 627.06 30% 627.06 30% 836.08 40% -
8.7  Instalacdo de medidor de nivel d'agua 0.00% 103.30 - - - - - - 30.99 30% 30.99 30% 41.32 40% -
8.8 | Instalacdo de piezometro 0.00% 220.28 - - - - - - 66.08 30% 66.08 30% 88.11 40% -
89 | SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - - - - - - - 30% - 30% : 20% -
8.10 | Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 0.02% 1,738.80 - - - - - - 521.64 30% 521.64 30% 695.52 40% -
Transporte local com caminhéo basculante 6m?, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km (camada vegetal) (10km 0.11% 9,412.20 - - - - - - 2,823.66 30% 2,823.66 30% 3.764.88 40% -
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.03% 2,336.04 - - - - - - 700.81 30% 700.81 30% 934.42 40% -
TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - - - - - 30% - 30% - 20% -
Escavacao mecanica de material de 13 categoria 0.39% 33,107.82 - - - - - - 9,932.35 30% 9,932.35 30% 13,243.13 40% -
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamentc 0.60% 51,123.85 - - - - - - 15,337.16 30% 15,337.16 30% 20,449.54 40% -
Escavacdo e carga de material de jazida 12 categorie 0.26% 22,303.08 - B B - - - 6,690.92 30%. 6,690.92 30% 8,921.23 0% -
Compactacdo mecanica com controle do Ge>=95% do PN 0.22% 18,551.16 - - - - - - 5,565.35 30% 5,565.35 30% 7,420.46 40% -
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.40% 34,620.36 - - - - - - 10,386.11 30% 10,386.11 30% 13,848.14 40% -
Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada - distancia superior a 4km (15km) - % de 3.17% 272,005.11 - - - - - - 81,601.53 30% 81,601.53 30% 108,802.04 40% -
Transporte local com caminhéo basculante 6m?, rodovia pavimentada - distncia superior a 4km (iézida) (15km) - considerado Soruce empolament: 1319% 112.453.38 - - - - - - 33.736.01 30% 33.736.01 30% 44,981.35 40% -
MATERIAIS 0.00% - - - - - - - - 30% - 30% B 20% -
‘Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M , fixados 0.85% 72,846.00 - - - - - - 21,853.80 30% 21,853.80 30% 29,138.40 40% -
Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brite 0.07% 5,872.00 - B B - - - 1,761.60 30%. 1,761.60 30% 2,348.80 0% -
Grama batatais em placa 0.15% 12,074.48 - - - - - - 3892.34 30%. 3,892.34 30% 5,189.79 0% -
Embasamento de material granular - rachac 0.33% 28,601.37 - - - - - - 8,580.41 30% 8,580.41 30% 11,440.55 40% -
ESTRUTURAS 0.00% - - - - - - - - 30% - 30% - 20% -
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.92% 78,788.16 - - - - - - 23,636.45 30% 23,636.45 30% 31,515.26 40% -
Cimbramento de madeira 1.33% 114,091.80 - - - - B - 34,227.54 30%. 34,227.54 30% 45,636.72 0% -
‘Armacdo (fornecimento, corte, dobra e colocacao) aco CA-50 diam. 16mm (5/8") a 25mm ( 4.15% 356,287.68 - - - - - - 106,886.30 30% 106,886.30 30% 142,515.07 40% -
Armacéo (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-50 diam. 6,3mm (1/4”) & 12, o (1/2") tela de acc 1.20% 102,708.90 - - - - - - 30.812.67 30% 30.812.67 30% 41,083.56 40% -
Concreto usinado bombeavel fck 30Mpa 3.97% 341,125.89 - - - - - - 102,337.77 30% 102,337.77 30% 136,450.36 40% -
Concreto ndo estrutural fck=10MPz 0.38% 32,365.00 - - - - - - 9,709.50 30% 9,709.50 30% 12,946.00 40% -
PAVIMENTACAO 0.00% - - - - - - - E E B ,
Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo roladc 0.06% 5,534.98 - - - - - - - B 2,767.49 50%; 2,767.49 50%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicacio, exclusive transporte 011% ,047.40 - - - - - - - - 452370 50% 252370 50%
Imprimaco de base de pavimetacdo com emulso CM-7C 0.02% 1.385.89 - - - - - - g g 602.95 50% 692.95 50%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicacao, exclusive transporte 0.09% 7,476.84 - - - - - - - - 3,738.42 50%; 3,738.42 50%
Lastro de brita 0.06% 4,915.68 - B - - - - - - 2,457.84 50%. 2,457.84 50%.
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminho basculante (concreto asfaltico 0.00% 78.00 - - - - - - - g 39.00 50% 39.00 50%
Transporte local em leito natural, com caminhdo basculante (concreto asfaltico) 15k 0.00% 385.20 - - - - - - - g 192,60 50% 10260 50%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhdo basculante (binder 0.00% 107.25 - - - - - - - - 53.63 50%; 53.63 50%
Transporte local em leito natural, com caminhdo basculante (binder) 15k 0.01% 52965 - - - - - - - g 264.83 50% 264.83 50%
Transportelocl eIt naturl, com caminiao basclante (pavim. Concr e & saietdo) 15k 0.00% 192.60 - - - - - - - g 96.30 50% 96.30 50%
Meio-fio (quia) de concreto pre-moldado, dimenses 1 (facs inferior x altura x compri rejuntado A incluindo escavacdo e rez  0.07% 5,654.44 - - - - - - - - 2821.22 50% 282722 50%
Transporte de quias 15km 0.00% 325.80 - - - - - - - - 162.90 50% 162.90 50%
ESGOTAMENTO DAGUA 0.00% - - - - - - - E g : 50% B 50%
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.15% 12,930.00 - B - - - - - - 6.465.00 50% 6,465.00 50%
SERVICO POR ADMINISTRACAO 0.00% - - - - - - - g g B E
Fumeclmenm e |nstalacau de 3 conjuntos motobomba submersivel Q 2001/s x 5,0 mca, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxiliar e acessorios para instalacac 1.42% 121,656.15 - 60,828.08 50% 60,828.08 50% - - - - B B B
mba (par do poco de 0.12% 10,000.00 - 5,000.00 50% 5,000.00 50%; - - - - B B B
Fumeclmenm e assen(amentn de valvula tipo Flap @ 1000mm 0.58% 49,560.00 - 24,780.00 50% 24,780.00 50%; - - - - B B B
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura (portico 0.92% 78,715.50 - 39,357.75 50% 39,357.75 50%; - - - - B B B
Epoxi bicomponente em estruturas metalicas (portico) 0.24% 20,287.50 - 10,143.75 50% 10,143.75 50%; - - - - B B B
Esmalte alquidico em estruturas metalicas (pértico) 0.24% 20,287.50 - 10,143.75 50% 10,143.75 50%; - - - - B B B
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura (grades 0.57% 48,815.25 - 24,407.63 50% 24,407.63 50%; - - - - B B B
Epoxi bicomponente em estruturas metalicas (grades) 0.29% 25,162.50 - 12,581.25 50% 12,581.25 50%; - - - - B B B
Esmalte alquidico em estruturas metlicas (grades) 0.29% 25,162.50 - 12,581.25 50% 12,581.25 50%; - - - - B B B
ELETRICA 0.00% - - - B - - - E - - ,
Transformador 13800-220/127V - 1000KVA 0.44% 38,086.62 - - - 38,086.62 100% - - - - - ,
Quadro de distribuicdo para 50 disiuntores 0.01% 1,009.44 - - - 1,009.44 100% - - - - B B
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600V 0.08% 6,918.46 - - - 6,918.46 100% - - - - B B
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A - 600V 0.03% 2,980.16 - - - 2,980.16 100% - - - - B B
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A - 600V 0.00% 250.40 - - - 250.40 100% - - - - B B
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kV - 630 A 0.14% 11,961.40 - - - 11,961.40 100% - - - - B B
Chave seccionadora Trripolar para Media Tenso 400A - 15 kv 0.06% 548008 - - - 548008 100% - - - - - ,
Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolacdo 12/20 KV EPR 0.05% 4,436.00 - - - 4,436.00 100% - - - g - ,
Cabo de cobre unipolar isolacdo 0,6/1.0 kV 25mm2 0.05% 4,450.00 - - - 4,450.00 100% - - - - - ,
Conetor de aterramenta 0.01% 584.50 - - - 584.50 100% - - - - B B
Eletroduto tipo Kanaflex 3" 0.10% 8,296.00 - - - 8,296.00 100% - - - - B B
Haste de Aterramento 3/8" x 3000mm 0.02% 1,594.50 - - - 1,594.50 100% - - - - B B
Lampada vapor metélico 400W, Base E-40 0.03% 2,474.00 - - - 2,474.00 100% - - - - B B
Luminaria para ldmpada 400W 0.08% 7,208.80 - - - 7,208.80 100% - - - - B B

0.75% 64,419.55 - - - 64,419.55 100% - - - - B -
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[Peso T vi.o [ ves o1 [ mes 02 [ més 03 [ mes 04 [ més 05 [ més 06 [ mes o7 [ mes 08 [ més 09 [ mes 10
ttem Discriminagéo dos servigos ‘ % R$ Concedente Proponente | % Concedente Proponente | % Concedente Proponente Concedente | Proponente | % Concedente Proponente [% | Concedente | Proponente |% Concedente | Proponente |% | Concedente | Proponente | % | Concedente  |Propon |% | Concedente | Proponente [%
ente.
CASA DE COMANDO / CUBICULO DE MEDICAO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID. 0.00% - - - - - - - - - -
Escavacio manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escoramentc 0.02% 1,564.08 - - - - 1,564.08 100% - - - -
Reaterro e compactacio mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratoric 000% 340.00 - - - - 340,00 100% - - - -
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.00% 22.66 - - - - 22.66 100% - - - -
Lastro de brita 0.00% 258.72 - - - - 258.72 100% - - - -
Concreto usinado bombeavel fck 30Mpa 0.10% 8537.04 - - - - 8,537.04 100% - - - -
Armacio (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-50 diam. 16mm (5/8") & 25mm (1" 0.11% 9,700.80 - - - - 9,700.80 100% - - - -
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.06% 5,197.83 - - - - 5,197.83 100% - - - -
Cimbramento de madeira 0.04% 3,309.21 - - - - 3,309.21 100% - - - -
Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) preparo manuz 009% 7,613.45 - - - - 7,613.45 100% - - - -
Piso cimentado liso desempenado espessura 3 cm 0.02% 1,349.04 - - - - 1,349.04 100% - - - -
Pintura Hidrofugante com solucdo de silicone para aplicacio em tijolos e concreto aparente, uma deméc 002% 181195 - - - - 181195 100% - - - -
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular 0.02% 184184 - - - - 184184 100% - - - -
Tela de protecio em arame n°12, malha de e 172"~ ichsive reqimdie 0.01% 81152 - - - - 811.52 100% - - - -
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mr 0.00% 366.08 - - - - 366.08 100% - - - -
Porta om perfl Ge chapo dobrace, venezions, abir 2 fohas 0.07% 5,705.37 - - - - 5,705.37 100% - - - -
Batente em perfil de chapa dobrada n® 20, 2 folhas, sem bandeire 0.01% 613.78 - - - - 613.78 100% - - - -
Pintura fundo oxido de ferro/zarcio, duas deméos, para ferrc 0.01% 43164 - - - - 43164 100% - - - -
Pintura esmalte brilhante, duas demdo, para ferrc 0.01% 603.72 - - - - 603.72 100% - - - -
Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popula 0.00% 31868 - - - - 318.68 100% - - - -
Dobradica latdo cromado 3x 2 1/2" 0.00% 269.16 - - - - 269.16 100% - - - -
Cobertura com telha chapa aco zincado, ondulada, esp=0,5mr 0.02% 1,883.05 - - - - 1,883.05 100% - - - -
EStrtura do madeira de 1 1o setfada nao aparelhads, para telhas onduladas, vaos ate 71 0.04% 3,526.90 - - - - 3.526.90 100% - - - -
RESERVATORIO 2 0.00% - - - - - - - - - -
SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - - - - - - - - -
Levantamento planialtimétrico cadastral 0.01% 536.00 - - - - - 160.80 30% 160.80 30% 160.80 30% 53.60 10%
Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipamentos de sondagem a percussic 0.00% 42243 - - - - - 126.73 30% 126.73 30% 126.73 30% 4224 10%
Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distancia até 100 000% 187.75 - - - - - 56.33 30% 56.33 30% 56.33 30% 18.78 10%
Sondagem a percusso, perfuracio e execucio a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por temp 002% 2,090.20 - - - - - 627.06 30% 627.06 30% 627.06 30% 209.02 10%
Instalacso de medidor de nivel d‘4qua 0.00% 103.30 - - - - - 30.99 30% 30.99 30% 30.99 30% 10.33 10%
Instalacao de piezometro 0.00% 220.28 - - - - - 66.08 30% 66.08 30% 66.08 30% 22.03 10%
SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 001% 616.40 - - - - - 184.92 30% 184.92 30% 184.92 30% 61.64 10%
Transporte local com caminho basculante 6m3, rodovia pavimentada - disténcia superior a 4km (camada vegetal) (10km 004% 3,336.60 - - - - - 1,000.98 30% 1,000.98 30% 1,000.98 30% 333.66 10%
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.01% 828.12 - - - - - 248.44 30% 248.44 30% 248.44 30% 82.81 10%
TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Escavacio mecnica de material de 12 categoria 013% 11,39251 - - - - - 3417.75 30% 3417.75 30% 3417.75 30% 1,139.25 10%
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamentc 020% 17,591.89 - - - - - 5.277.57 30% 5.277.57 30% 5.277.57 30% 1,759.19 10%
Escavacéo e carga de material de jazida 12 cateqoriz 011% 9350.73 - - - - - 2,805.22 30% 2,805.22 30% 2,805.22 30% 935.07 10%
Compactacdo mecanica com controle do Ge>=95% do PN 0.09% 7.777.71 - - - - - 2,333.31 30% 2,333.31 30% 2,333.31 30% 777.77 10%
Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.14% 11,912.98 - - - - - 3573.89 30% 3573.89 30% 3,573.89 30% 1,191.30 10%
Transporte local com caminh&o basculante 6m?, rodovia pavimentada - distncia superior a 4km (15km) - % de 1.09% 93,507.86 - - - - - 28,079.36 30% 28,079.36 30% 28,079.36 30% 9,350.79 10%
Transporte local com caminhéo basculante 6m3, rodovia pavimentada - disténcia superior a 4km (iézida) (15km) - considerado Soruce empolamentc 055% 47,146.91 - - - - - 14,144.07 30% 14,144.07 30% 14,144.07 30% 4,714.69 10%
MATERIAIS 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
‘Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M , fixados 0.38% 33,050.50 - - - - - 9,915.15 30% 9,915.15 30% 9,915.15 30% 3,305.05 10%
Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brite 003% 2,569.00 - - - - - 770.70 30% 770.70 30% 770.70 30% 256.90 10%
Grama batatais em placa 0.06% 5,099.36 - - - - - 1,529.81 30% 1,529.81 30% 1,529.81 30% 509.94 10%
Embasamento de material granular - rachac 0.19% 16,319.10 - - - - - 4,895.73 30% 4,895.73 30% 4,895.73 30% 1,631.91 10%
ESTRUTURAS 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Forma com chapa made\ra plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.62% 52,898.49 - - - - - 15,869.55 30% 15,869.55 30% 15,869.55 30% 5,289.85 10%
Cimbramento de madeir 0.69% 59,137.50 - - - - - 17,741.25 30% 17,741.25 30% 17,741.25 30% 5,913.75 10%
macio (formecmento, corte, dobra & colocacio) aco CA-50 diam. T6mm (5/6") & 25mm (1" 218% 187,246.08 - - - - - 56,173.82 30% 56,173.82 30% 56,173.82 30% 18,724.61 10%
Armacio (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-50 diam. 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2") tela de acc 063% 53,978.40 - - - - - 16,193.52 30% 16,193.52 30% 16,193.52 30% 5.397.84 10%
Concreto usinado bombeavel fck 30Mpa 2.09% 179277.84 - - - - - 53,783.35 30% 53,783.35 30% 53,783.35 30% 17,927.78 10%
Concreto ndo estrutural fck=10MPz 0.20% 16,829.80 - - - - - 5,048.94 30% 5,048.94 30% 5,048.94 30% 1,682.98 10%
PAVIMENTA 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo roladc 0.04% 3,302.64 - - - - - 990.79 30% 990.79 30% 990.79 30% 330.26 10%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, indluso usinagem e aplicacso, exclusive transporte 005% 3,92054 - - - - - 1,176.16 30% 1,176.16 30% 1176.16 30% 392.05 10%
Imprimac&o de base de pavimetacdo com emulsdo CM-7C 0.01% 609.44 - - - - - 182.83 30% 182.83 30% 182.83 30% 60.94 10%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicacdo,exclusive transporte 004% 3,303.72 - - - - - 99112 30% 99112 30% 99112 30% 330.37 10%
Lastro de brita 0.03% 2,156.00 - - - - - 646.80 30% 646.80 30% 646.80 30% 215.60 10%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhdo basculante (concreto asfaltico 000% 3250 - - - - - 9.75 30% 9.75 30% 9.75 30% 3.25 10%
Transporte local em leito natural, com caminhdo basculante (concreto asfaltico) 15k 0.00% 160.50 - - - - - 4815 30% 4815 30% 4815 30% 16.05 10%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, cammhﬁo  tasculrie (Hider 0.00% 4550 - - - - - 13.65 30% 13.65 30% 13.65 30% 455 10%
Transporte local em leito natural, com caminhgo basculante (binder) 1 0.00% 22470 - - - - - 67.41 30% 67.41 30% 67.41 30% 2247 10%
Transporte local em leito natural, com caminhdo basculante (pavim. Cores sonta e sarjetdo) 15kn 000% 116.63 - - - - - 34.99 30% 34.99 30% 34.99 30% 11.66 10%
Meio-fio (quia) de concreto pre-moldado, dimensdes 1 (fac inferior x altura x i rejuntado 14 ci incluindo escavacio e rez  0.04% 3,373.92 - - - - - 1,012.18 30% 1,012.18 30% 1,012.18 30% 337.39 10%
Transporte de guias 15km 0.00% 194.40 - - - - - 58.32 30% 58.32 30% 58.32 30% 19.44 10%
ESGOTAMENTO D'AGUA 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.15% 12,930.00 - - - - - 3,879.00 30% 3,879.00 30% 3,879.00 30% 1,293.00 10%
SERVICO POR ADMINISTRAGAO 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Fomesimerto & |nstalacau de 2 conjuntos motobomba submersivel Q=200/ 5,0 e, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxilar e acesscrios para instalacac 094% 81,104.10 - - - - - 2433123 30% 2433123 30% 24,331.23 30% 811041 10%
mba (par 0.12% 10,000.00 - - - - - 3,000.00 30% 3,000.00 30% 3,000.00 30% 1,000.00 10%
Fomeciménto « assentaments gt i tipo Flap @ 1000mm 038% 33,040.00 - - - - - 9,912.00 30% 9,912.00 30% 9,912.00 30% 3,304.00 10%
Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura (prtico 092% 78,715.50 - - - - - 23,614.65 30% 23,614.65 30% 23,614.65 30% 787155 10%
Epoxi bicomponente em estruturas metalicas (pértico) 024% 20,287.50 - - - - - 6.086.25 30% 6.086.25 30% 6.086.25 30% 2028.75 10%
Esmalte alquidico em estruturas metdlicas (pdrtico) 024% 20,287.50 - - - - - 6.086.25 30% 6.086.25 30% 6,086.25 30% 2028.75 10%
Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura (arades 038% 32,625.95 - - - - - 9,787.79 30% 9.787.79 30% 9,787.79 30% 3.262.60 10%
Epdxi bicomponente em estruturas metdlicas (qrades) 020% 16,817.50 - - - - - 5,045.25 30% 5,045.25 30% 5.045.25 30% 1,68L75 10%
Esmalte alauidico em estruturas metdlicas (grades) 020% 16,817.50 - - - - - 5,045.25 30% 5,045.25 30% 5.045.25 30% 168175 10%
ELETRICA 0.00% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Transformador 13800-220/127V - 1000kVA 0.44% 38,086.62 - - - - - 11,425.99 30% 11,425.99 30% 11,425.99 30% 3,808.66 10%
Quadro de distribuicio para 50 disiuntores 001% 1,009.44 - - - - - 302.83 30% 302.83 30% 302.83 30% 100.94 10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600V 0.08% 6,918.46 - - - - - 2,075.54 30% 2,075.54 30% 207554 30% 691.85 10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A - 600V 003% 298016 - - - - - 894.05 30% 894.05 30% 894.05 30% 298.02 10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50 - 600V 0.00% 250.40 - - - - - 75.12 30% 7512 30% 75.12 30% 2504 10%
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kV - 630 A 0.14% 11,961.40 - - - - - 3588.42 30% 3588.42 30% 3,588.42 30% 1,196.14 10%
Chave seccionadora Trripolar para Media Tensdo 4004 - 15 kv 0.06% 5,480.08 - - - - - 1,644.02 30% 1,644.02 30% 1,644.02 30% 548.01 10%
Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolacdo 12/20 kV EPR 005% 4,436.00 - - - - - 1,330.80 30% 1,330.80 30% 1,330.80 30% 44360 10%
Cabo de cobre unipolar isolacio 0,6/1.0 kV 25mm2 005% 4,450.00 - - - - - 1,335.00 30% 1,335.00 30% 1,335.00 30% 445.00 10%
Conetor de aterramenta 0.01% 584.50 - - - - - 175.35 30% 175.35 30% 175.35 30% 58.45 10%
Eletroduto tipo Kanaflex 3" 0.10% 8,296.00 - - - - - 2,488.80 30% 2,488.80 30% 2,488.80 30% 829.60 10%
Haste de Aterramento 3/8" x 3000mm 0.02% 1,594.50 - - - - - 47835 30% 47835 30% 47835 30% 150.45 10%
Lampada vapor metélico 400W, Base E-40 0.03% 2,474.00 - - - - - 742.20 30% 742.20 30% 742.20 30% 247.40 10%
Luminaria para ldmpada 400W 0.08% 7,208.80 - - - - - 2,162.64 30% 2,162.64 30% 2,162.64 30% 720.88 10%
0.64% 55,171.25 - - - - - 16,551.38 30% 16,551.38 30% 16,551.38 30% 5,517.13 10%
CASA DE COMANDO / CUBICULO DE MEDICAO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID. 000% - - - - - - - 30% - 30% - 30% - 10%
Escavacio manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escoramentc 002% 1,564.08 - - - - - 469.22 30% 469.22 30% 469.22 30% 156.41 10%
Reaterro e compactacio mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratoric 000% 340.00 - - - - - 102.00 30% 102.00 30% 102.00 30% 34.00 10%
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.00% 22.66 - - - - - 6.80 30% 6.80 30% 6.80 30% 227 10%
Lastro de brita 0.00% 258.72 - - - - - 77.62 30% 77.62 30% 77.62 30% 25.87 10%
Concreto usinado bombeavel fck 30Mp 010% 8,537.04 - - - - - 256111 30% 256111 30% 256111 30% 853.70 10%
Armacio (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-50 diam. 16mm (5/8") & 25mm (1" 011% 9,700.80 - - - - - 291024 30% 291024 30% 291024 30% 97008 10%
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.06% 5,197.83 - - - - - 1,559.35 30% 1,559.35 30% 1,559.35 30% 519.78 10%
Cimbramento de madeira 0.04% 3,309.21 - - - - - 992.76 30% 992.76 30% 992.76 30% 330.92 10%
Alvenaria com tiolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) preparo manuz 009% 7,613.45 - - - - - 2,284.04 30% 2,284.04 30% 2,284.04 30% 76135 10%
0.02% 1,349.04 - - - - - 404.71 30% 404.71 30% 404.71 30% 134.90 10%
los e concreto aparente, uma demac 0.02% 1,811.95 - - - - - 543.59 30% 543.59 30% 543.59 30% 181.20 10%
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular 0.02% 1,841.84 - - - - - 552.55 30% 552.55 30% 552.55 30% 184.18 10%
Tela de protecio em arame n°12, malha de e 172"~ ichsive reqimdie 001% 81152 - - - - - 243.46 30% 243.46 30% 243.46 30% 8115 10%
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mi 0.00% 366.08 - - - - - 100.82 30% 100.82 30% 100.82 30% 36.61 10%
Porta em perfil de chapa dobrada, venEzAana, abrir 2 folhas 0.07% 5,705.37 - - - - - 171161 30% 171161 30% 171161 30% 570.54 10%
Batente em perfil de chapa dobrada n° 20, 2 folhas, sem bandeire 001% 61378 - - - - - 184.13 30% 184.13 30% 18413 30% 61.38 10%
Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, duas deméos, para ferrc 001% 43164 - - - - - 120.49 30% 120.49 30% 129.49 30% 4316 10%
Pintura esmalte brilhante, duas deméo, para ferrc 001% 603.72 - - - - - 18112 30% 18112 30% 18112 30% 60.37 10%
Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popula 0.00% 318.68 - - - - - 95.60 30% 95.60 30% 95.60 30% 3187 10%
Dobradica latdo cromado 3 x 2 1/2" 000% 269.16 - - - - - 80.75 30% 80.75 30% 80.75 30% 2692 10%
Cobertura com telha chapa aco zincado, ondulada, esp=0,5mm 0.02% 1,883.05 - - - - - 564.92 30% 564.92 30% 564.92 30% 188.31 10%
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7w 004% 3,526.90 - - - - - 1,058.07 30% 1,058.07 30% 1,058.07 30% 352.69 10%
MICRODRENAGEM DO RESERVATORIO 1 0.00% - - - - - - - - - -
SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - - - - - - - - -
Levantamento planialtimétrico cadastral 0.02% 1,978.00 1,978.00 100% - - - - - - - -
Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipamentos de sondagem a percussic 0.00% 42243 42243 100% - - - - - - - -
Deslucamentn de eqmpamentn entre furos em terreno plano, considerando a distancia até 100 m 0.00% 225.30 225.30 100% - - - - - - - -
ondagem a percussao, perfuracio e execucdo a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por temp 0.03% 2,926.28 2,926.28 100% - - - - - - - -
ssmcos PRELIMINARES 0.00% - - - - - - - - - -
Demolicdo de pavimento asfaltico, excluslve transporte 0.06% 5,103.35 - 5,103.35 100% - - - - - - -
Transporte local com caminho basculante 6m3, rodovia pavimentada - distncia superior a 4km (camada vegetal) (10km 0.02% 2,033.50 - 2,033.50 100% - - - - - - -
Espalhamento do material de 12 rzh:qorla ccom trator 0.01% 504.70 - 504.70 100% - - - - - - -
TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - - - - - - -
Escavacio mecanica de material de 12 cateqoria 0.12% 10,482.37 - - 10,482.37 100% - - - - - -
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamentc 0.19% 16,186.48 - - 16,186.48 100% - - - - - -
Escavaco e carga de material de jazida 12 categoric 0.12% 10,499.91 - - 10,499.91 100% - - - - - -
Compactacdo mecanica com controle do Ge>=95% do PN 0.10% 8,733.57 - - 8,733.57 100% - - - - - -
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 0.13% 10,961.26 - - 10,961.26 100% - - - - - -
Transporte local com caminho basculante 6m?, rodovia pavimentada - distncia superior a 4km (1) % de 1.00% 86,120.39 - - 86,120.39 100% - - - - - -
Transporte local com caminhéo basculante 6m3, rodovia pavimentada - disténcia superior a 4km (iézida) (15km) - eonscerads 30% de empolamentc 0.62% 5294114 - - 52,941.14 100% - - - - - -
MATERIAIS 0.00% - - - - - - - - - -
Lastro de areia média 0.69% 58,989.84 - 17,696.95 30% 41,292.89 70% - - - - - -
Lastro de brita 0.33% 27,941.76 - 8,382.53 30% 19,559.23 70% - - - - - -
Embasamento de material granular - rachac 0.21% 17,951.01 - 5,385.30 30% 12,565.71 70% - - - - - -
Dreno com manta geotextil 400g/m2 0.24% 20,999.94 - 6,299.98 30% 14,699.96 70% - - - - - -
- 0.00% - - - - - - - - - -
MICRODRENAGEM 0.00% - - - - - - - - - -
Escoramento de valas com pranchdes metélicos 0.35% 30,325.44 - - - 15,162.72 50% 15,162.72 50%; - - - -
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, didmetro 60 cm tipo PA-2 0.54% 46,024.16 - - - 23,012.08 50% 23,012.08 50%; - - - -
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, didmetro 100 cm tipo PA-2 0.48% 41,073.45 - - - 20536.73 50% 20,536.73 50% - - - -
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, didmetro 150 cm tipo PA-2 2.29% 196,755.60 - - - 98,377.80 50% 98,377.80 50% - - - -
Pogo de visita tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40 m 0.08% 7177.62 - - - 3,588.61 50% 3,588.81 50% - - - -
Poco de visita tipo 3 - 2,20 x 2,20 x 2,20 m 039% 33.887.77 - - - 16,943.89 50% 16,943.89 50% - - - -
Chaminé de poco de visita com alvenaria de um tijolo comun 0.06% 4,947.90 - - - 2,473.95 50% 2,473.95 50%; - - - -
Assentamento de tamp&o de ferro fundido 600 MM 0.01% 503.70 - - - 251.85 50% 251.85 50% - - - -
Tampéo fofo 80 Kg carga max 3900 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial ,esqoto etc em via trafego medic 002% 1,916.30 - - - 95815 50% 958.15 50% - - - -
Escoramento continuo para canalizacao de tubos 0.68% 58,305.24 - - - 29,152.62 50% 29,152.62 50%; - - - - -
Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos 0.28% 23,756.15 - - - 11,878.08 50% 11,878.08 50%; - - - - -
Boca de lobo dupla 0.59% 50,725.64 - - - 25,362.82 50% 25,362.82 50%; - - - - -
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MICRODRENAGEM R1- BAIRRO SEMPRE VERDE

|\/a\0r do repasse - RS Valor da Contrapartida - R$

Previséo plinicio das obras

dezembro-11

Localizagéo do Empreendimento

MUNICIPIO DE JAHU

Tipo de Senvigo

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM , ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAGOES

[ ves o1 [ mes 02 [ més 03 [ més 04 [ més 05 [ més 06 [ mes o7 [ mes 08 [ més 09 [ més 10
ttem Discriminagéo dos servigos Concedente Proponente Concedente Proponente | % Concedente Proponente Concedente | Proponente | % Concedente Proponente [% | Concedente | Proponente |% Concedente | Proponente |% | Concedente | Proponente |% | Concedente  |Propon |% | Concedente | Proponente
ente.
PAVIMENTAGAO - - - - - - - - - - -
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicacso, exclusive transporte 58,204.94 - - - - - 58,204.94 100% - - - -
Imprimacéo de base de pavimetacio com emulséo CM- 897166 - - - - - 8.971.66 100% - - - -
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicacdo, exclusive transporte 47,990.88 - - - - - 47,990.88 100% - - - -
Lastro de brita 31,650.08 - - - - - 31,650.08 100% - - - -
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhdo basculante (concreto asfaltico 49725 - - - - - 49725 100% - - - -
Transporte local em leito natural, com caminnao basculante (concreto asfaltico) 15k 2,455.65 - - - - - 2,455.65 100% - - - -
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhdo basculante (binder 69550 - - - - - 695.50 100% - - - -
Tranaporte ocal em Iaito ratural, com caminhéo basculante (binder) 15K 343470 - - - - - 3434.70 100% - - - -
ESGOTAMENTO D'AGUA - - - - - - - 100% - - - -
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 2,068.80 - - - - - 2,068.80 100% - - - -
MICRODRENAGEM DO RESERVATORIO 2 - - - - - - - 100% - - - -
SERVICOS DE CAMPO - - - - - - - 100% - - - -
Levantamento planialtimétrico cadastral 1,192.00 - - - - - 1,192.00 100% - - - -
Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipamentos de sondagem a percussic 422.43 - - - - - 422.43 100% - - - -
Deslocaments de epement enre furos e terreno plono, considersdo s disténcia até 100 22530 - - - - - 22530 100% - - - -
ondagem a percusso, perfuracio e execucio a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por temp 2926.28 - - - - - 2,926.28 100% - - - -
ssmcos PRELIVINARES - - - - - - - 100% - - - -
Demolicéo de pavimento asfltico, ciishe Fonspore 204134 - - - - - 204134 100% - - - -
Transporte local com caminhdo e 6m>, rodovia pavimentada - distncia superior a 4km (camada vegetal) (10km 813.40 - - - - - 813.40 100% - - - -
Espalhamento do material de 12 cah:qorla com trator 20188 - - - - - 20188 100% - - - -
TERRAPLENAGEM - - - - - - - 100% - - - -
Escavacio mecnica de material de 12 categoria 4,793.01 - - - - - 4,793.01 100% - - - -
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamentc 740119 - - - - - 740119 100% - - - -
Escavaco e carga de material de jazida 12 categoric 4,583.88 - - - - - 4,583.88 100% - - - -
Compactacio mecanica com controle do Ge>=95% do PN 3812.76 - - - - - 3812.76 100% - - - -
Espalhamento do material de 12 categoria com trator 501198 - - - - - 5011.98 100% - - - -
Transporte local com caminho basculante 6m?, rodovia pavimentada - distncia superior a 4km (1) % de 39,378.11 - - - - - 39,378.11 100% - - - -
Transporte local com caminhéo basculante 6m3, rodovia pavimentada - disténcia superior a 4km (iézida) (15km) - eonscerads 30% de empolamentc 2311218 - - - - - 2311218 100% - - - -
ERIAIS - - - - - - 30% - 70% - - - -
Lastro de areia média 35,075.04 - - - - 10,522.51 30% 24,552.53 70% - - - -
Lastro de brita 11,383.68 - - - - 3,415.10 30% 7,968.58 70% - - - -
Embasamento de material granular - rachac 10,220.91 - - - - 3,066.27 30% 7,154.64 70% - - - -
Dreno com manta geotextil 400g/m2 8,781.24 - - - - 2,634.37 30% 6,146.87 70% - - - -
MICRODRENAGEM - - - - - - 30% - 70% - - - -
Escoramento de valas com pranchées metélicos 14,184.48 - - - - 4,255.34 30% 9,929.14 70% - - - -
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, didmetro 60 cm tipo PA-2 5,327.92 - - - - 1,598.38 30% 372954 70% - - - -
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, didmetro 120 cm tipo PA-2 120,061.22 - - - - 36,018.37 30% 84,042.85 70% - - - -
Poco de visita tipo 2 - 1,60 x 1,60 x 1,60 m 1742310 - - - - 5.226.93 30% 12,196.17 70% - - - -
Chaminé de poco de visita com alvenaria de um tijolo comurr 2,968.74 - - - - 890.62 30% 207812 70% - - - -
Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 MM 30222 - - - - 90.67 30% 21155 70% - - - -
Tampéo fofo 80 Kg carga max 3900 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial ,esqoto etc em via trafego medic 1,149.78 - - - - 344.93 30% 804.85 70% - - - -
Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos 3,877.50 - - - - 1163.25 30% 2,714.25 70% - - - -
Escoramento continuo para canalizacao de tubos 59,119.20 - - - - 17,735.76 30% 41,383.44 70% - - - -
Boca de lobo dupla 10,494.96 - - - - 3,148.49 30% 7.346.47 70% - - - -
PAVIMENTACAO - - - - - - 30% 70% - - - -
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicacao, exclusive transporte 23,221.66 - - - - 6,966.50 30% 16,255.16 70% - - - -
Imprimacéo de base de pavimetacéo com emulséo CM- 3,586.32 - - - - 1,075.90 30% 251042 70% - - - -
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicacdo, exclusive transporte 19,126.80 - - - - 5.738.04 30% 13,388.76 70% - - - -
Lastro de brita 12,677.28 - - - - 3,803.18 30% 8,874.10 70% - - - -
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhdo basculante (concreto asfaltico 198.25 - - - - 50.48 30% 138.78 70% - - - -
Transporte local em leito natural, com camlnhan basculante (concreto asfaltico) 15k 97905 - - - - 203.72 30% 68534 70% - - - -
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhdo basculante (binder 27950 - - - - 83.85 30% 195.65 70% - - - -
Tranaporte local em Iaito ratural, com caminhéo basculante (binder) 15K 1,380.30 - - - - 414.09 30% 966.21 70% - - - -
ESGOTAMENTO D'AGUA - - - - - - 30% - 70% - - - -
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 1,551.60 - - - - 465.48 30% 1,086.12 70% - - - -
CANTEIRO DE OBRAS - - - - - - 30% - 70% - - - -
Construcdo proviséria em madeira - fornecimento e montagen 56,678.40 - - - - 17,003.52 30% 39,674.88 70% - - - -
Sanitério/vestidrio em alvenaria 26,212.00 - - - - 7,863.60 30% 18,348.40 70% - - - -
Desmobilizacdo de construcao provisria 3,628.00 - - - - 1,088.40 30% 2,539.60 70% - - - -
Tapume fixo para fechamento de &reas, com portac 75,479.04 - - - - 22,643.71 30% 52,835.33 70% - - - -
Placa de obra em chapa de aco galvanizadc 4,400.85 - - - - 1,320.26 30% 3,080.60 70% - - - -
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - - - - - - 30% - 70% - - - -
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior 163,612.80 - - - - 49,083.84 30% 11452896 70% - - - -
Engenheiro ou Arquiteto awxiliar / Junior 63,127.20 - - - - 18,938.16 30% 44,189.04 70% - - - -
Auxiliar técnico 49,998.00 - - - - 14,999.40 30% 34,998.60 70% - - - -
Auxiliar de escritorio 19,541.80 - - - - 5,862.54 30% 13,679.26 70% - - - -
Ajudante 18,061.40 - - - - 5,418.42 30% 12,642.98 70% - - - -
Topéarafo 22,382.50 - - - - 6,714.75 30% 15,667.75 70% - - - -
Carro popular 47,610.00 - - - - 14,283.00 30% 33,327.00 70% - - - -
Secretéria junior 54,145.00 - - - - 16,243.50 30% 37,901.50 70% - - - -
PROJETO EXECUTIVO - - - - - - 30% - 70% - - - -
Consultor 21,302.10 - - - - 6,390.63 30% 14,911.47 70% - - - -
Coordenador geral 41,570.82 - - - - 12,471.25 30% 29,099.57 70% - - - -
Coordenador setorial 74,662.40 - - - - 22,398.72 30% 52,263.68 70% - - - -
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior - de obre 54,537.60 - - - - 16,361.28 30% 38,176.32 70% - - - -
Engenheiro ou Arquiteto / Pleno - 32,025.60 - - - - 9,607.68 30% 22.417.92 70% - - - -
Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior - de obre 13,605.00 - - - - 4,08L50 30% 9,523.50 70% - - - -
Auxuliar de engenharig 4,686.00 - - - - 1,405.80 30% 3,280.20 70% - - - -
Desenhista copista 2,101.00 - - - - 630.30 30% 1,470.70 70% - - - -
Desenhista projetista 4,015.20 - - - - 1,204.56 30% 2,810.64 70% - - - -
Projetista 12,170.00 - - - - 3,651.00 30% 8,519.00 70% - - - -
Auxiliar de escritdrio ,964. - - - - 589. 30% 1,374.80 70% - - - -
I TOTAL | 8,589,489.56 | 85,156.65 | T T 1,135,939.25 | I T 1,442,229.66 | T I 652,885.94 | T I 728,526.16 | I 1,207.787.66 | T [ 1,014,804.53 I [ 1,046,23161 | I | 1115,590.05 | I I 160,338.05 | I |
I BDI 30 % 2,576,846.87 | 25,547.00 | | | 340,781.78 | I | 432,668.90 | | I 195,865.78 | I 218,557.85 | 362,336.30 | | I 304,441.36 | I 313,869.48 | I 334,677.02 | I 48,101.42 | I |
Total |-Simples 100% | 11,166,336.43 | 110,703.65 | [1% | 1,476,721.03 | J13% | 1,874,898.56 | 17% | 84875172 | 8% | 947,084.01 | 1570,123.96 | 14% 1,319,245.89 12% [ 1,360,101.00 | 12% | 1450,267.07 | [13% 208,439.47 | | |
1} [100% | 11,166,336.43 | 110,703.65 | [1% | 1,587,424.67 | [14% | 3,462,323.23 | 31% | 4.311,074.95 | 39% | 5,258,158.96 | [47% 6.828,282.92 | 61% 8,147,528.80 73% | 9507.629.90 | 10,957,896.96 | [100% | 11.166.336.43 | | |

Sao Paulo 29 de Agosto de 2011

Eng* Verenice A. Antunes Sobral

Engenheira do Projeto

Dr. Osvaldo Franceschi
Prefeito de Jah.




