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1 DIQUE DE PROTECAO
11| SERVICOS DE CAMPO - - - -
12 Levantamento planialtimétrico cadastra 0.04% 1,044.40 1,044.40 100% - - -
13 a percussic 0.02% 42243 42243 100% - - -
14 entre furos em 3 distancia até 100 0.00% 3755 3755 100% - - -
2 Sondagem a percussdo, perfuracdo e execugao a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempc 0.04% 1015.24 101524 100% - - -
2.1 Instalagdo de medidor de nivel d'égua 0.01% 258.25 77.48 30% 12913 50% 5165 20% -
22 Instalagdo de piezometro 0.02% 550.70 165.21 30% 27535 50% 11014 20% -
23 0.00% - 30% - 50% - 20% -
24 | SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - 30% - 50% - 20% -
2.5 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 0.02% 42550 12765 30% 21275 50% 85.10 20% -
26 Transporte local ?, rodovia p distancia superior a 4km (camada vegetal) (10kir 0.10% 2,303.25 690.98 30% 115163 50% 46065 20% -
2.7 Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.02% 57165 17150 30% 28583 50% 11433 20% -
3 0.00% - - - -
3.1 | TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - 50% - 50%
3.2 Escavagdo mecanica de material de 12 categoria 0.12% 208121 - - 147061 50% 147061 50%
33 Carga, transp ecanica até derado 30% 0.19% 458171 - - 2,27085 50% 2,27085 50%
3.4 Escavagdo e carga de material de jazida 12 categoric 0.24% 5,633.55 - - 281678 50% 281678 50%
35 G I = 0.20% 4,685.85 - - 234293 50% 234293 50%
36 Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.13% 3,075.58 - - 1537.79 50% 1537.79 50%
47 | Transporte local , rodovia p: distancia superior a 4km (escavagdo) (15km) - considerado 30% de empolamento Lo2w 2016421 R . 1208210 o 108210 o
4g | Transporte local , rodovia p: distancia superior a 4km (jézida) (15km) - considerado 30% de empolamento L20% 2840868 R . 1020234 o 1420234 o
39 0.00% - - - 50% - 50%
310 MATERIAL 0.00% - - - - 50% - 50%
311 Fornecimento e langamento de pedra de mdo 0.52% 1223208 - - 6,116.04 50% 611604 50%
312 Lastro de areia média 0.50% 11,691.68 - - 5,845.84 50% 5,845.84 50%
313 Lastro de brita 0.18% 4,312.00 - - 2,156.00 50% 2,156.00 50%
3.14 Grama batatais em place 0.08% 1978.20 - - 989.10 50% 989.10 50%
4 Dreno com manta geotextil 400g/m 0.06% 133848 669.24 50% 669.24 50% - -
4.1 Pedra britada N. 0 pedrisco ou cascalhinho posto pedreira 0.04% 993.90 496.95 50% 496.95 50% - -
4.2 Execugdo de drenos com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado DN=100mm 0.07% 1561.29 78065 50% 780,65 50% - -
4.3 Forecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - @40cr 0.08% 1894.99 947.50 50% 947.50 50% - -
a4 0.00% - 50% - 50% - -
45 | ESGOTAMENTO D'AGUA 0.00% - - 50% - 50% - -
46 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.11% 2,586.00 1,203.00 50% 1,203.00 50% - -
a7 0.00% - 50% - 50% - -
48 0.00% - 50% - 50% - -
49 | MURO POLDER 0.00% - - 50% - 50% - -
410 | SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - 50% - 50% - -
411 Levantamento planialtimétrico cadastra 0.08% 1,849.60 - 1,849.60 100% - -
5 a percussic 0.02% 42243 - 2243 100% - -
5.1 entre furos em 3 distancia até 100 0.00% 11265 - 11265 100% - -
5. Sondagem a percussdo, perfuracdo e execugao a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempc 0.09% 2,03048 - 2,03048 100% - -
53 Instalagdo de medidor de nivel d'égua 0.01% 258.25 - 258.25 100% - -
54 Instalagdo de piezometro 0.02% 550.70 - 550.70 100% - -
55 0.00% - 100% - - -
56 | SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - 50% - 50% - -
6 | Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 0.03% 70334 35167 50% 35167 50% - -
6.1 Transporte local ?, rodovia p distancia superior a 4km (camada vegetal) (10kir 0.16% 3,807.21 190361 50% 1,903.61 50% - -
6.2 Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.04% 944.92 47246 50% 47246 50% - -
63 0.00% - 50% - 50% - -
6.4 | TERRAPLENAGEM 0.00% - - 50% - 50% - -
6.5 Escavagdo mecanica de material de 12 categoria 0.19% 437931 2,189.66 50% 2,189.66 50% - -
66 Carga, transp ecanica até derado 30% 0.29% 676237 3,38118 50% 338118 50% - -
6.7 Escavagdo e carga de material de jazida 12 categoric 0.24% 575232 287616 50% 2,876.16 50% - -
68 C I = 0.20% 4,784.64 239232 50% 23023 50% - -
6.9 Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.19% 4,579.38 2,289.69 50% 2,080.69 50% - -
10 Transporte local , rodovia p: distancia superior a 4km (escavagdo) (15km) - considerado 30% de empolamento s 3597926 17,9896 so% 1798963 o . R
11 Transporte local , rodovia p: distancia superior a 4km (jézida) (15km) - considerado 30% de empolamento Lo 2900352 1450176 so% 1450176 o . R
7 0.00% - - - -
7.1 MATERIAIS 0.00% - - 30% - 30% - 30% - 10%
7.2 |Lastro de areia média 0.48% 11,4259 3,027.79 30% 3,427.79 30% 3,427.79 30% 114260 10%
73 Lastrode brita 0.09% 2,069.76 62093 30% 62093 30% 62093 30% 206.98 10%
7.4 Dreno com manta geotextil 400g/m 0.16% 3,690.96 1107.29 30% 1,107.29 30% 1,107.29 30% 369.10 10%
7.5 Execugdo de drenos com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado DN=100mm 0.18% 433203 129961 30% 1,200.61 30% 1,200.61 30% 43320 10%
76 | Geomembrana lisa PAD e=2mm 071% 16,739.84 502195 30% 502195 30% 502195 30% 1673.98 10%
77 0.00% - - 30% - 30% - 30% - 10%
78 0.00% - 30% - 30% - 30% - 10%
7.9 | ESTRUTURAS 0.00% - - 30% - 30% - 30% - 10%
7.10 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 101% 23,725.98 11,862.99 50% 11,862.99 50% - -
7.1 Armagao (fornecimento, corte, dobra e colocagao) ago CA-50 diam. 16mm (5/8") & 25mm (1" 4.11% 96,046.08 29,083.82 30% 29,083.82 30% 29,083.82 30% 9,694.61 10%
8 Armagio (fornecimento, corte, dobra e colocagdo) ago CA-50 diam. 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2") tela de ag 118% 27,047.15 8,384.15 30% 8,384.15 30% 8,384.15 30% 2,794.72 10%
81 Concreto usinado bombedvel fck 30Mpa 3.94% 92,840.31 27,852.09 30% 27,852.00 30% 27,852.00 30% 9,284.03 10%
82 Concreto ndo estrutural fck=10MPa 109% 25,633.08 7,689.92 30% 7,680.92 30% 7,680.92 30% 2,563.31 10%
83 0.00% - 30% - 30% - 30% - 10%
84 | ESGOTAMENTO D'AGUA 0.00% - - 30% - 30% - 30% - 10%
85 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.44% 10,344.00 3,103.20 30% 3,103.20 30% 3,103.20 30% 1,034.40 10%
86 0.00% - 30% - 30% - 30% - 10%
87 0.00% - 30% - 30% - 30% - 10%
88 | RESERVATORIO 0.00% - - 30% - 30% - 30% - 10%
8.9 | SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - 30% - 30% - 30% - 10%
810 Levantamento planialtimétrico cadastra 0.05% 1,086.00 325.80 30% 325.80 30% 325.80 30% 10860 10%
a percussic 0.02% 42243 21122 50% 21122 50% - -
ntre furos em 3 distancia até 100 0.00% 3755 1878 50% 1878 50% - -
Sondagem a percussao, perfuragdo e execugo a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempc 0.04% 1015.24 507.62 50% 507.62 50% - -
Instalagio de medidor de nivel d'dgua 0.01% 258.25 12013 50% 12913 50% - -
Instalagdo de piezometro 0.02% 550.70 27535 50% 27535 50% - -
0.00% - 50% - 50% - -
SERVICOS PRELIMINARES 0.00% - - 50% - 50% - -
Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegeta 0.03% 62836 314.18 50% 31418 50% - -
Transporte local ?, rodovia p distancia superior a 4km (camada vegetal) (10K 0.14% 3,40134 170067 50% 1,700.67 50% - -
Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.04% 844.19 42209 50% 12201 50% - -
0.00% - 50% - 50% - -
TERRAPLENAGEM 0.00% - - 50% - 50% - -
Escavagio mecanica de material de 12 categoria 052% 12,206.74 614837 50% 6,148.37 50% - -
Carga, transp canica até derado 30% 0.80% 18,988.16 9,494.08 50% 9,494.08 50% - -
Escavagao e carga de material de jazida 12 categori 0.55% 13,0297 651149 50% 6,511.49 50% - -
c I = 0.46% 10832.19 5,416.10 50% 541610 50% - -
Espalhamento do material de 12 categoria com trato 0.55% 1285852 6,429.26 50% 6,429.26 50% - -
Transporte local , rodovia p: distancia superior a 4km (escavagdo) (15km) - considerado 30% de empolamento 228% 10102677 so51339 so% s051339 o . R
Transporte local , rodovia p: distancia superior a 4km (jézida) (15km) - considerado 30% de empolamento 278% e566255 3283127 so% 283127 o . R
0.00% - 50% - 50% - -
MATERIAIS 0.00% - - 50% - 50% - -
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M, fixados 1.00% 23,472.60 11,736.30 50% 11,736.30 50% - -
Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brite 0.16% 3,670.00 1835.00 50% 1,835.00 50% - -
‘Grama batatais em place 0.12% 2,869.96 143498 50% 1,434.98 50% - -
Embasamento de material granular - rachc 063% 14,773.08 7,386.54 50% 7,386.54 50% - -
0.00% - - - -
ESTRUTURAS 0.00% - - - - -
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 182% 4282614 21,413.07 50% 21,413.07 50% - -
Cimbramento de madeira 2.40% 56,622.60 28,311.30 50% 28311.30 50% - -
Armacgo (fornecimento, corte, dobra e colocagao) ago CA-50 diam. 16mm (5/8") & 25mm (1" 7.06% 166,523.52 83,6176 50% 83,261.76 50% - -
Armagao (fornecimento, corte, dobra e colocagao) ago CA-50 diam. 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2°) tela de ag 2.00% 48,004.60 24,002.30 50% 24,002.30 50% - -
Concreto usinado bombeavel fck 30Mpa 6.77% 159,713.79 79,856.90 50% 79,856.90 50% - -
Concreto ndo estrutural fck=10MPa 0.66% 15,535.20 7,767.60 50% 7,767.60 50% - -
0.00% - - - -
PAVIMENTACAO 0.00% - - - - -
Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolada 0.21% 4,892.80 - - 4,892.80 100% -
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicagio, exclusive transporte 0.14% 3,317.38 - - 3317.38 100% -
Imprimagao de base de pavimetagdo com emulsdo CM- 0.02% 03.96 - - 503.96 100% -
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicagao, exclusive transporte 0.12% 2,782.08 - - 2,782.08 100% -
Lastro de brita 0.08% 181104 - - 181108 100% -
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhao basculante (concreto asfaltico 0.00% 29025 - - 25 100% -
Transporte local em leito natural, com caminho basculante (concreto asfaltico) 15kn 0.01% 14405 - - 14245 100% -
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhao basculante (binder 0.00% 39.00 - - 39.00 100% -
Transporte local em leito natural, com caminhéo basculante (binder) 15kt 0.01% 192,60 - - 19260 100% -
Transporte local em leito natural, com caminhéo basculante (pavim. Concr. sarjeta e sarjetso) 15kn 0.01% 17334 - - 17334 100% -
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes 1 (face inferior x altura x rejuntado c/argamassa 1:4
cimento:areia, incluindo escavagdo e reaterro 0.21% 4,998.40 - - 4,998.40 100% -
Transporte de guias 15km 0.01% 288.00 - - 288.00 100% -
0.00% - - - 100% -
ESGOTAMENTO D'AGUA 0.00% - - - - -
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.55% 12,930.00 - - 12,930.00 100% -
0.00% - - - 100% -
SERVICO POR ADMINISTRAGAO 0.00% - - - - 100% -
Fornecimento e instalacdo de 2 conjuntos motobomba submersivel Q=2001/s x 5,0 mca, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxiliar e acessérios para
instalagio 3.04% 81,104.10 - - 81,104.10 100% -
Bomba Submerssivel (para esgotamento do pogo de bombeamento) 0.42% 10,000.00 - - 10,000.00 100% -
Fornecimento e assentamento de valvula tipo Flap @ 1000mm 140% 33,040.00 - - 33,040.00 100% -
montagem ago ASTM-A36, sem 3.34% 78,715.50 - - 7871550 100% -
Epéxi bicomponente em estruturas metdlicas (portico] 0.86% 20,287.50 - - 20,287.50 100% -
Esmalte alquidico em estruturas metdlicas (portico 0.86% 20,287.50 - - 20,287.50 100% -
montagem ago ASTM-A36, sem 112% 26,520.50 - - 26,529.50 100% -
Epéxi bicomponente em estruturas metdlicas (grades| 0.58% 13,675.00 - - 13,675.00 100% -
Esmalte alquidico em estruturas metdlicas (grades 0.58% 13,675.00 - - 13,675.00 100% -
0.00% - - - 100% -
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ELETRICA 0.00% - - - - 100% -
Transformador 13800-220/127V - 1000kVA 161% 38,086.62 - - 38,086.62 100% -
‘Quadro de distribuicao para 50 disjuntores 0.04% 1,009.44 - - 1,009.44 100% -
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600 0.29% 691846 - - 6918.46 100% -
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 2504 - 600V 0.13% 2,980.16 - - 298016 100% -
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A - 600V 0.01% 25040 - - 25040 100% -
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kv - 630 A 051% 11,961.40 - - 1196140 100% -
Chave seccionadora Trripolar para Media Tensao 4004 - 15 kv 0.23% 5,480.08 - - 548008 100% -
Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolagao 12/20 kV EPF 0.19% 4,436.00 - - 4,436.00 100% -
Cabo de cobre unipolar isolagao 0,6/1.0 kV 25mm2 0.19% 4,450.00 - - 4,450.00 100% -
Conetor de aterramento 0.02% 584.50 - - 584.50 100% -
Eletroduto tipo Kanaflex 3" 0.35% 8,296.00 - - 8,296.00 100% -
Haste de Aterramento 3/8" x 3000mrm 0.07% 1,594.50 - - 15594.50 100% -
Lompada vapor metdlico 400W, Base E-4C 0.10% 2,474.00 - - 2,474.00 100% -
Luminaria para lampada 400 031% 7,208.80 - - 7,20880 100% -
CCM- Para controle de 2 motores de 22,8 hp das bombas principais e 1 bomba de limpeza de 4,7 cv. Tensdo de operag3o 380V Acionamento por chave bia em
niveis de liga e desliga das bombas em partidas escalonadas. 7 chave bia. Partidas dos motores em partidas alternadas 2.34% 5517125 - - 5517125 100% -
0.00% - - - 100% -
CASA DE COMANDO / CUBICULO DE MEDICAO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID.) 0.00% - - - - 100% -
Escavagao manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escorament 0.07% 1,564.08 - - 156408 100% -
Reaterro e vala com comp: tipo soquete vibratéric 0.01% 34000 - - 34000 100% -
Espalhamento do material de 1 categoria com trato 0.00% 2266 - - 2266 100% -
Lastro de brita 0.01% 25872 - - 2872 100% -
Concreto usinado bombedvel fck 30Mpa 036% 8537.04 - - 8537.04 100% -
Armagao (fornecimento, corte, dobra e colocagao) ago CA-50 diam. 16mm (5/8°) 3 25mm (1° 0.41% 9,700.80 - - 9,700.80 100% -
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concretc 0.22% 519783 - - 519783 100% -
Cimbramento de madeira 0.14% 330921 - - 330921 100% -
Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20: tad traco 032% 7613.05 , - 7.613.45 100% .
Piso cimentado liso desempenado espessura 3 cm 0.06% 134904 - - 13490 100% -
Pintura Hidrofugante com solugao de silicone para aplicagao em tijolos e concreto aparente, uma demac 0.08% 181195 - - 181195 100% -
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular 0.08% 184184 - - 184180 100% -
Tela de protecdo em arame n?12, malha de 1/2° - inclusive requadrc 0.03% 81152 - - 8115 100% -
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 0.02% 366.08 - - 36608 100% -
Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas 0.24% 570537 - - 570537 100% -
Batente em perfil de chapa dobrada n? 20, 2 folhas, sem bandeirz 0.03% 61378 - - 61378 100% -
Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, duas demaos, para ferro 0.02% 43164 - - 43160 100% -
Pintura esmalte brilhante, duas demao, para ferrc 0.03% 603.72 - - 60372 100% -
Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popular 0.01% 31868 - - 31868 100% -
Dobradica latéo cromado 3 x 2 1/2" 0.01% 26916 - - 26916 100% -
Cobertura com telha chapa ago zincado, ondulada, es 0.08% 1883.05 - - 188305 100% -
Estrutura lei 1a serrada duladas, vaos ate 7n 0.15% 3,526.90 - - 352690 100% -
0.00% - - - -
0.00% - - - -
MICRODRENAGEM DO RESERVATORIO 0.00% - - - - -
SERVICOS DE CAMPO 0.00% - - - - -
Levantamento planialtimétrico cadastra 0.02% 47280 47280 100% - - -
a percussic 0.02% 42243 42243 100% - - -
ntre furos em X disténcia até 100 0.01% 22530 22530 100% - - -
Sondagem a percussao, perfuragao e execug3o a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempc 0.10% 2,26936 2,26936 100% - - -
0.00% - - - -
SERVIGOS PRELIMINARES 0.00% - - - - -
Demolicao de pavimento asfaltico, exclusive transporte 0.04% 958.18 958.18 100% - - -
Transporte local *, rodovia p disténcia superior a akm (camada vegetal) (10k 0.02% 38180 38180 100% - - -
Espalhamento do material de 1 categoria com trato 0.00% 9476 9476 100% - - -
0.00% - - - -
TERRAPLENAGEM 0.00% - - - - -
Escavagdo mecanica de material de 19 categoria 0.11% 252357 - 126179 50% 63089 25% 63089 25%
Carga, transp: ecanica até derado 30% 0.17% 3,896.80 - 194840 50% 97420 25% 97420 25%
Escavagao e carga de material de jazida 12 categori: 0.11% 254874 - 127437 50% 63719 25% 637.19 25%
c I = 0.09% 2,119.98 - 105999 50% 53000 25% 53000 25%
Espalhamento do material de 1 categoria com trato 0.11% 263836 - 1319.43 50% 65972 25% 659.72 25%
Transporte local , rodovia p: distancia superior a akm (escavagao) (15km) - considerado 30% de empolamento o029 2073299 . 1036649 o 58325 . saga2s .
Transporte local , rodovia p: distancia superior a akm (jézida) (15km) - considerado 30% de empolamento 054 128508 . sazsas o 321272 . 321272 .
0.00% - - 50% - 25% - 25%
MATERIAIS 0.00% - - - 50% - 25% - 25%
Lastro de areia média 107% 25,243.40 - 1262170 50% 631085 25% 631085 25%
Lastro de brita 0.35% 8192.80 - 4,096.40 50% 2,04820 25% 2,048.20 25%
Embasamento de material granular - rachdc 035% 815955 - 4,079.78 50% 2,039.89 25% 2,039.89 25%
Dreno com manta geotextil 400g/m 0.24% 5,546.58 - 277329 50% 138665 25% 1386.65 25%
0.00% - - - 50% - 25% - 25%
0.00% - - 50% - 25% - 25%
MICRODRENAGEM 0.00% - - - 50% - 25% - 25%
Escoramento de valas com pranchoes metalicos 0.42% 9,904.68 - 495234 50% 247617 25% 247617 25%
o de do, d 0.48% 11,336.00 - 5,668.00 50% 2,83.00 25% 2,834.00 25%
de tubo de do, d 122% 28,769.04 - 1438452 50% 719226 25% 7,192.26 25%
de tubo de do, diametro 100 cm tipo PA-Z 0.55% 12,984.51 - 649226 50% 324613 25% 32613 25%
Pogo de visita tipo 1-1,40 x 1,40 x 1,40 0.81% 1914032 - 9,570.16 50% 4,785.08 25% 4,785.08 25%
Chaminé de poco de visita com alvenaria de um tjolo comurr 0.17% 395832 - 197916 50% 989.58 25% 989.58 25%
Assentamento de tampao de ferro fundido 600 MM 0.02% 40296 - 20148 50% 10074 25% 10074 25%
Tampo fofo 80 Kg carga max 3300 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial esgoto etc em via trafego medi 0.06% 153304 - 76652 50% 38326 25% 38326 25%
Escoramento continuo para canalizacao de tubos 0.58% 13,708.80 - 6854.40 50% 342720 25% 3,427.20 25%
Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos 0.70% 16518.15 - 8,259.08 50% 412954 25% 412954 25%
Boca de lobo dupla 119% 27,986.56 - 1399328 50% 6996.64 25% 6,996.64 25%
0.00% - - 50% - 25% - 25%
PAVIMENTAGAO 0.00% - - - 50% - 25% - 25%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicagao, exclusive transporte 0.73% 17,190.06 - 8,595.03 50% 429752 25% 420752 25%
Imprimagao de base de pavimetag3o com emulsdo CM- 0.11% 26487 - 132436 50% 66218 25% 66218 25%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicagao, exclusive transporte 0.60% 14,258.16 - 7,129.08 50% 356450 25% 3,564.54 25%
Lastro de brita 0.40% 9,400.16 - 4,700.08 50% 235004 25% 235004 25%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhao basculante (concreto asfaltico 0.01% 149.50 - 7475 50% 3738 25% 3738 25%
Transporte local em leito natural, com caminhdo basculante (concreto asfaltico) 15k 0.03% 73830 - 36915 50% 184.58 25% 184.58 25%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhao basculante (binder 0.01% 204.75 - 10238 50% 5119 25% 5119 25%
Transporte local em leito natural, com caminhdo basculante (binder) 15k 0.04% 101115 - 505.58 50% 25279 25% 25279 25%
0.00% - - 50% - 25% - 25%
ESGOTAMENTO D'AGUA 0.00% - - - 50% - 25% - 25%
Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.09% 2,068.80 - 103440 50% 51720 25% 517.20 25%
0.00% - - 50% - 25% - 25%
0.00% - - 50% - 25% - 25%
TAPUME PARA FECHAMENTO DA OBRA 0.00% - - - 50% - 25% - 25%
Tapume fixo para fechamento de dreas, com portaa 100% 23,699.52 - 1184976 50% 592488 25% 59288 25%
0.00% - - - -
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0.00% - - - - -
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior 167% 39,369.33 984233 25% 984233 25% 984233 25% 9,84233 25%
Engenheiro ou Arquiteto auiiar / Junior 0.88% 20,679.60 5,169.90 25% 516990 25% 516990 25% 5,169.90 25%
Auxilar técnica 063% 14,871.20 3,717.80 25% 371780 25% 371780 25% 3,717.80 25%
Auxilar de escritéria 0.24% 5,695.60 1,423.90 25% 142390 25% 142390 25% 142390 25%
Ajudante geral 0.22% 521360 1,303.40 25% 1303.40 25% 1303.40 25% 1303.40 25%
Topégrafo 0.25% 601130 150283 25% 150283 25% 150283 25% 150283 25%
Carro popular 0.62% 14,547.50 36368 25% 363688 25% 363688 25% 363638 25%
Secretsria junior 0.59% 13,923.00 3,48075 25% 348075 25% 348075 25% 3,48075 25%
0.00% - - - -
0.00% - - - -
PROJETO EXECUTIVO 0.00% - - - - -
Consutor 0.18% 4,260.42 4,260.42 100% - - -
Coordenador geral 0.48% 11,2008 11,2908 100% - - -
Coordenador setorial 0.89% 20,998.80 20,998.80 100% - - -
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior - de obra 0.65% 15,338.70 15,338.70 100% - - -
Engenheiro ou Arauiteto / Pleno - de obra 0.38% 9,007.20 9,007.20 100% - - -
Engenheiro ou Arquiteto awilar / Junior - de obra 0.18% 4,353.60 435360 100% - - -
Auxuliar de engenharia 0.06% 1,491.00 1,491.00 100% - - -
Desenhista copista 0.02% 573.00 573.00 100% - - -
Desenhista projetista 0.04% 1,003.80 1,003.80 100% - - -
Projetista 0.14% 3,407.60 3,407.60 100% - - -
Auxiiar de escritério 0.02% 39280 39280 100% - - -
0.00% - - - -
I T TOTALPARGIAL [ 00% | 235893704 | 5101632 ] T T Ta3638.02 ] T T Tas,057.52] T T T85,230.08 | T T T 1 T T T T T T T T T T T ]
I i BDI(30%) 0% | 707,681.11 | 195.304.90 | T i 220,089.94 | i T 235.517.05 | i T S6.769.02 | T T i 1 T i T T 1 T T i 1 T i |
[ I TOTAL GERAL [ 100% | 3,066,618.1¢] las% | 953,723.( [31% | 1,020,574.7 [33% | 245,999.11] [8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ [ IMULADO [a00% | 3,066,618.1¢ ls% | 1,800,044. [so% | 2,820,619.0] o2 1 3,066,618.16 J100% | [ 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 [ 1 1 [ ]
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