
PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS PLANO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ

Peso   Vl. Obras/Serviços   Mês 01     Mês 02    Mês 03   Mês 04    Mês 05    Mês 06    Mês 07    Mês 08    Mês 09    Mês 10  

 %   R$   Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente 

 

Propone

nte

 %   Concedente  Proponente  %

1 DIQUE DE PROTEÇÃO
1.1 SERVIÇOS DE CAMPO -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
1.2 Levantamento planialtimétrico cadastral 0.04% 1,044.40                                 1,044.40                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.02% 422.43                                    422.43                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
1.4 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 37.55                                       37.55                                                                                          100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
2 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.04% 1,015.24                                 1,015.24                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       

2.1 Instalação de medidor de nível d'água 0.01% 258.25                                    77.48                                                                                          30% 129.13                                                                                            50% 51.65                                                                  20% -                                       
2.2 Instalação de piezometro 0.02% 550.70                                    165.21                                                                                       30% 275.35                                                                                            50% 110.14                                                                20% -                                       
2.3 0.00% -                                                                                              30% -                                                                                                  50% -                                                                      20% -                                       
2.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  50% -                                                                      20% -                                       
2.5 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.02% 425.50                                    127.65                                                                                       30% 212.75                                                                                            50% 85.10                                                                  20% -                                       
2.6 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.10% 2,303.25                                 690.98                                                                                       30% 1,151.63                                                                                        50% 460.65                                                                20% -                                       
2.7 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.02% 571.65                                    171.50                                                                                       30% 285.83                                                                                            50% 114.33                                                                20% -                                       
3 0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

3.1  TERRAPLENAGEM 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      50% -                                       50%
3.2 Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.12% 2,941.21                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,470.61                                                            50% 1,470.61                             50%
3.3 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.19% 4,541.71                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,270.85                                                            50% 2,270.85                             50%
3.4 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.24% 5,633.55                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,816.78                                                            50% 2,816.78                             50%
3.5 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.20% 4,685.85                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,342.93                                                            50% 2,342.93                             50%
3.6 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.13% 3,075.58                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,537.79                                                            50% 1,537.79                             50%

3.7
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento

1.02% 24,164.21                              -                                                                                              -                                                                                                  12,082.10                                                          50% 12,082.10                          50%

3.8
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento

1.20% 28,404.68                              -                                                                                              -                                                                                                  14,202.34                                                          50% 14,202.34                          50%
3.9 0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      50% -                                       50%

3.10 MATERIAIS 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      50% -                                       50%
3.11 Fornecimento e lançamento de pedra de mão 0.52% 12,232.08                              -                                                                                              -                                                                                                  6,116.04                                                            50% 6,116.04                             50%
3.12 Lastro de areia média 0.50% 11,691.68                              -                                                                                              -                                                                                                  5,845.84                                                            50% 5,845.84                             50%
3.13 Lastro de brita 0.18% 4,312.00                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,156.00                                                            50% 2,156.00                             50%
3.14 Grama batatais em placa 0.08% 1,978.20                                 -                                                                                              -                                                                                                  989.10                                                                50% 989.10                                50%

4 Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.06% 1,338.48                                 669.24                                                                                       50% 669.24                                                                                            50% -                                                                      -                                       
4.1 Pedra britada N. 0 pedrisco ou cascalhinho posto pedreira 0.04% 993.90                                    496.95                                                                                       50% 496.95                                                                                            50% -                                                                      -                                       
4.2 Execução de drenos com tubos de PVC corrugado flexível perfurado DN=100mm 0.07% 1,561.29                                 780.65                                                                                       50% 780.65                                                                                            50% -                                                                      -                                       
4.3 Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - Ø40cm 0.08% 1,894.99                                 947.50                                                                                       50% 947.50                                                                                            50% -                                                                      -                                       
4.4 0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
4.5 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
4.6 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.11% 2,586.00                                 1,293.00                                                                                    50% 1,293.00                                                                                        50% -                                                                      -                                       
4.7 0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
4.8 0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
4.9 MURO POLDER 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       

4.10 SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
4.11 Levantamento planialtimétrico cadastral 0.08% 1,849.60                                 -                                                                                              1,849.60                                                                                        100% -                                                                      -                                       

5 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.02% 422.43                                    -                                                                                              422.43                                                                                            100% -                                                                      -                                       
5.1 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 112.65                                    -                                                                                              112.65                                                                                            100% -                                                                      -                                       
5.2 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.09% 2,030.48                                 -                                                                                              2,030.48                                                                                        100% -                                                                      -                                       
5.3 Instalação de medidor de nível d'água 0.01% 258.25                                    -                                                                                              258.25                                                                                            100% -                                                                      -                                       
5.4 Instalação de piezometro 0.02% 550.70                                    -                                                                                              550.70                                                                                            100% -                                                                      -                                       
5.5 0.00% -                                                                                              100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
5.6 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
6 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.03% 703.34                                    351.67                                                                                       50% 351.67                                                                                            50% -                                                                      -                                       

6.1 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.16% 3,807.21                                 1,903.61                                                                                    50% 1,903.61                                                                                        50% -                                                                      -                                       
6.2 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.04% 944.92                                    472.46                                                                                       50% 472.46                                                                                            50% -                                                                      -                                       
6.3 0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
6.4  TERRAPLENAGEM 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
6.5 Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.19% 4,379.31                                 2,189.66                                                                                    50% 2,189.66                                                                                        50% -                                                                      -                                       
6.6 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.29% 6,762.37                                 3,381.18                                                                                    50% 3,381.18                                                                                        50% -                                                                      -                                       
6.7 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.24% 5,752.32                                 2,876.16                                                                                    50% 2,876.16                                                                                        50% -                                                                      -                                       
6.8 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.20% 4,784.64                                 2,392.32                                                                                    50% 2,392.32                                                                                        50% -                                                                      -                                       
6.9 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.19% 4,579.38                                 2,289.69                                                                                    50% 2,289.69                                                                                        50% -                                                                      -                                       

6.10
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento

1.53% 35,979.26                              17,989.63                                                                                 50% 17,989.63                                                                                      50% -                                                                      -                                       

6.11
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento

1.23% 29,003.52                              14,501.76                                                                                 50% 14,501.76                                                                                      50% -                                                                      -                                       
7 0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

7.1 MATERIAIS 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
7.2 Lastro de areia média 0.48% 11,425.96                              3,427.79                                                                                    30% 3,427.79                                                                                        30% 3,427.79                                                            30% 1,142.60                             10%
7.3 Lastro de brita 0.09% 2,069.76                                 620.93                                                                                       30% 620.93                                                                                            30% 620.93                                                                30% 206.98                                10%
7.4 Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.16% 3,690.96                                 1,107.29                                                                                    30% 1,107.29                                                                                        30% 1,107.29                                                            30% 369.10                                10%
7.5 Execução de drenos com tubos de PVC corrugado flexível perfurado DN=100mm 0.18% 4,332.03                                 1,299.61                                                                                    30% 1,299.61                                                                                        30% 1,299.61                                                            30% 433.20                                10%
7.6 Geomembrana lisa PAD e=2mm 0.71% 16,739.84                              5,021.95                                                                                    30% 5,021.95                                                                                        30% 5,021.95                                                            30% 1,673.98                             10%
7.7 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
7.8 0.00% -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
7.9 ESTRUTURAS 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%

7.10 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 1.01% 23,725.98                              11,862.99                                                                                 50% 11,862.99                                                                                      50% -                                                                      -                                       
7.11 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 4.11% 96,946.08                              29,083.82                                                                                 30% 29,083.82                                                                                      30% 29,083.82                                                          30% 9,694.61                             10%

8 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço 1.18% 27,947.15                              8,384.15                                                                                    30% 8,384.15                                                                                        30% 8,384.15                                                            30% 2,794.72                             10%
8.1 Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 3.94% 92,840.31                              27,852.09                                                                                 30% 27,852.09                                                                                      30% 27,852.09                                                          30% 9,284.03                             10%
8.2 Concreto não estrutural fck=10MPa 1.09% 25,633.08                              7,689.92                                                                                    30% 7,689.92                                                                                        30% 7,689.92                                                            30% 2,563.31                             10%
8.3 0.00% -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
8.4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
8.5 Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.44% 10,344.00                              3,103.20                                                                                    30% 3,103.20                                                                                        30% 3,103.20                                                            30% 1,034.40                             10%
8.6 0.00% -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
8.7 0.00% -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
8.8 RESERVATÓRIO 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%
8.9 SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                                           -                                                                                              30% -                                                                                                  30% -                                                                      30% -                                       10%

8.10 Levantamento planialtimétrico cadastral 0.05% 1,086.00                                 325.80                                                                                       30% 325.80                                                                                            30% 325.80                                                                30% 108.60                                10%
Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.02% 422.43                                    211.22                                                                                       50% 211.22                                                                                            50% -                                                                      -                                       
Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.00% 37.55                                       18.78                                                                                          50% 18.78                                                                                              50% -                                                                      -                                       
Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.04% 1,015.24                                 507.62                                                                                       50% 507.62                                                                                            50% -                                                                      -                                       
Instalação de medidor de nível d'água 0.01% 258.25                                    129.13                                                                                       50% 129.13                                                                                            50% -                                                                      -                                       
Instalação de piezometro 0.02% 550.70                                    275.35                                                                                       50% 275.35                                                                                            50% -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       

Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal 0.03% 628.36                                    314.18                                                                                       50% 314.18                                                                                            50% -                                                                      -                                       
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.14% 3,401.34                                 1,700.67                                                                                    50% 1,700.67                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.04% 844.19                                    422.09                                                                                       50% 422.09                                                                                            50% -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
 TERRAPLENAGEM 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       

Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.52% 12,296.74                              6,148.37                                                                                    50% 6,148.37                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.80% 18,988.16                              9,494.08                                                                                    50% 9,494.08                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.55% 13,022.97                              6,511.49                                                                                    50% 6,511.49                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.46% 10,832.19                              5,416.10                                                                                    50% 5,416.10                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.55% 12,858.52                              6,429.26                                                                                    50% 6,429.26                                                                                        50% -                                                                      -                                       

Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento
4.28% 101,026.77                            50,513.39                                                                                 50% 50,513.39                                                                                      50% -                                                                      -                                       

Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento
2.78% 65,662.55                              32,831.27                                                                                 50% 32,831.27                                                                                      50% -                                                                      -                                       
0.00% -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       

MATERIAIS 0.00% -                                           -                                                                                              50% -                                                                                                  50% -                                                                      -                                       
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M , fixados 1.00% 23,472.60                              11,736.30                                                                                 50% 11,736.30                                                                                      50% -                                                                      -                                       
Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brita 0.16% 3,670.00                                 1,835.00                                                                                    50% 1,835.00                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Grama batatais em placa 0.12% 2,869.96                                 1,434.98                                                                                    50% 1,434.98                                                                                        50% -                                                                      -                                       
Embasamento de material granular - rachão 0.63% 14,773.08                              7,386.54                                                                                    50% 7,386.54                                                                                        50% -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
ESTRUTURAS 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 1.82% 42,826.14                              21,413.07                                                                                 50% 21,413.07                                                                                      50% -                                                                      -                                       
Cimbramento de madeira 2.40% 56,622.60                              28,311.30                                                                                 50% 28,311.30                                                                                      50% -                                                                      -                                       
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 7.06% 166,523.52                            83,261.76                                                                                 50% 83,261.76                                                                                      50% -                                                                      -                                       
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço 2.04% 48,004.60                              24,002.30                                                                                 50% 24,002.30                                                                                      50% -                                                                      -                                       
Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 6.77% 159,713.79                            79,856.90                                                                                 50% 79,856.90                                                                                      50% -                                                                      -                                       
Concreto não estrutural fck=10MPa 0.66% 15,535.20                              7,767.60                                                                                    50% 7,767.60                                                                                        50% -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
PAVIMENTAÇÃO 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado 0.21% 4,892.80                                 -                                                                                              -                                                                                                  4,892.80                                                            100% -                                       
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.14% 3,317.38                                 -                                                                                              -                                                                                                  3,317.38                                                            100% -                                       
Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 0.02% 503.96                                    -                                                                                              -                                                                                                  503.96                                                                100% -                                       
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.12% 2,782.08                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,782.08                                                            100% -                                       
Lastro de brita 0.08% 1,811.04                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,811.04                                                            100% -                                       
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) 0.00% 29.25                                       -                                                                                              -                                                                                                  29.25                                                                  100% -                                       
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km 0.01% 144.45                                    -                                                                                              -                                                                                                  144.45                                                                100% -                                       
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) 0.00% 39.00                                       -                                                                                              -                                                                                                  39.00                                                                  100% -                                       
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km 0.01% 192.60                                    -                                                                                              -                                                                                                  192.60                                                                100% -                                       
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (pavim. Concr. sarjeta e sarjetão) 15km 0.01% 173.34                                    -                                                                                              -                                                                                                  173.34                                                                100% -                                       
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4

cimento:areia, incluindo escavação e reaterro 0.21% 4,998.40                                 -                                                                                              -                                                                                                  4,998.40                                                            100% -                                       
Transporte de guias 15km 0.01% 288.00                                    -                                                                                              -                                                                                                  288.00                                                                100% -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       
ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.55% 12,930.00                              -                                                                                              -                                                                                                  12,930.00                                                          100% -                                       
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       

SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       
Fornecimento e instalação de 2 conjuntos motobomba submersível Q=200l/s x 5,0 mca, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxiliar e acessórios para

instalação 3.44% 81,104.10                              -                                                                                              -                                                                                                  81,104.10                                                          100% -                                       
Bomba Submerssível (para esgotamento do poço de bombeamento) 0.42% 10,000.00                              -                                                                                              -                                                                                                  10,000.00                                                          100% -                                       
Fornecimento e assentamento de válvula tipo Flap Ø 1000mm 1.40% 33,040.00                              -                                                                                              -                                                                                                  33,040.00                                                          100% -                                       
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (pórtico) 3.34% 78,715.50                              -                                                                                              -                                                                                                  78,715.50                                                          100% -                                       
Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (pórtico) 0.86% 20,287.50                              -                                                                                              -                                                                                                  20,287.50                                                          100% -                                       
Esmalte alquídico em estruturas metálicas (pórtico) 0.86% 20,287.50                              -                                                                                              -                                                                                                  20,287.50                                                          100% -                                       
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (grades) 1.12% 26,529.50                              -                                                                                              -                                                                                                  26,529.50                                                          100% -                                       
Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (grades) 0.58% 13,675.00                              -                                                                                              -                                                                                                  13,675.00                                                          100% -                                       
Esmalte alquídico em estruturas metálicas (grades) 0.58% 13,675.00                              -                                                                                              -                                                                                                  13,675.00                                                          100% -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       

INDIVIDUAL 

Agente Financeiro Proponente 

 Item  Discriminação dos serviços

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Localização do Empreendimento 

MUNICÍPIO DE JAHÚ 

Tipo de Serviço 

PROJETO BÁSICO - DIQUE DE PROTEÇÃO, MURO POLDER, RESERVATÓRIO E MICRODRENAGEM - RUA RAFAEL BEHAR

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público 

Cronograma Programa Modalidade Objeto Contratado 

Valor do repasse - R$ Valor da Contrapartida - R$ Previsão p/início das obras



PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS PLANO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ

Peso   Vl. Obras/Serviços   Mês 01     Mês 02    Mês 03   Mês 04    Mês 05    Mês 06    Mês 07    Mês 08    Mês 09    Mês 10  

 %   R$   Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente  Proponente  %   Concedente 

 

Propone

nte

 %   Concedente  Proponente  %

INDIVIDUAL 

Agente Financeiro Proponente 

 Item  Discriminação dos serviços

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Localização do Empreendimento 

MUNICÍPIO DE JAHÚ 

Tipo de Serviço 

PROJETO BÁSICO - DIQUE DE PROTEÇÃO, MURO POLDER, RESERVATÓRIO E MICRODRENAGEM - RUA RAFAEL BEHAR

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público 

Cronograma Programa Modalidade Objeto Contratado 

Valor do repasse - R$ Valor da Contrapartida - R$ Previsão p/início das obras

ELÉTRICA 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       
Transformador 13800-220/127V - 1000kVA 1.61% 38,086.62                              -                                                                                              -                                                                                                  38,086.62                                                          100% -                                       
Quadro de distribuição para 50 disjuntores 0.04% 1,009.44                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,009.44                                                            100% -                                       
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600V 0.29% 6,918.46                                 -                                                                                              -                                                                                                  6,918.46                                                            100% -                                       
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A - 600V 0.13% 2,980.16                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,980.16                                                            100% -                                       
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A - 600V 0.01% 250.40                                    -                                                                                              -                                                                                                  250.40                                                                100% -                                       
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kV - 630 A 0.51% 11,961.40                              -                                                                                              -                                                                                                  11,961.40                                                          100% -                                       
Chave seccionadora Trripolar para Media Tensão 400A - 15 kV 0.23% 5,480.08                                 -                                                                                              -                                                                                                  5,480.08                                                            100% -                                       
Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolação 12/20 kV EPR 0.19% 4,436.00                                 -                                                                                              -                                                                                                  4,436.00                                                            100% -                                       
Cabo de cobre unipolar isolação 0,6/1.0 kV 25mm2 0.19% 4,450.00                                 -                                                                                              -                                                                                                  4,450.00                                                            100% -                                       
Conetor de aterramento 0.02% 584.50                                    -                                                                                              -                                                                                                  584.50                                                                100% -                                       
Eletroduto tipo Kanaflex 3" 0.35% 8,296.00                                 -                                                                                              -                                                                                                  8,296.00                                                            100% -                                       
Haste de Aterramento 3/8" x 3000mm 0.07% 1,594.50                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,594.50                                                            100% -                                       
Lâmpada vapor metálico 400W, Base E-40 0.10% 2,474.00                                 -                                                                                              -                                                                                                  2,474.00                                                            100% -                                       
Luminaria para lâmpada 400W 0.31% 7,208.80                                 -                                                                                              -                                                                                                  7,208.80                                                            100% -                                       

CCM- Para controle de 2 motores de 22,8 hp das bombas principais e 1 bomba de limpeza de 4,7 cv. Tensão de operação 380V Acionamento por chave bóia em

níveis de liga e desliga das bombas em partidas escalonadas. 7 chave bóia. Partidas dos motores em partidas alternadas. 2.34% 55,171.25                              -                                                                                              -                                                                                                  55,171.25                                                          100% -                                       
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       

CASA DE COMANDO / CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID.) 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      100% -                                       
Escavação manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escoramento 0.07% 1,564.08                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,564.08                                                            100% -                                       
Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório 0.01% 340.00                                    -                                                                                              -                                                                                                  340.00                                                                100% -                                       
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.00% 22.66                                       -                                                                                              -                                                                                                  22.66                                                                  100% -                                       
Lastro de brita 0.01% 258.72                                    -                                                                                              -                                                                                                  258.72                                                                100% -                                       
Concreto usinado bombeável fck 30Mpa 0.36% 8,537.04                                 -                                                                                              -                                                                                                  8,537.04                                                            100% -                                       
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") 0.41% 9,700.80                                 -                                                                                              -                                                                                                  9,700.80                                                            100% -                                       
Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto 0.22% 5,197.83                                 -                                                                                              -                                                                                                  5,197.83                                                            100% -                                       
Cimbramento de madeira 0.14% 3,309.21                                 -                                                                                              -                                                                                                  3,309.21                                                            100% -                                       
Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) preparo manual 0.32% 7,613.45                                 -                                                                                              -                                                                                                  7,613.45                                                            100% -                                       
Piso cimentado liso desempenado  espessura 3 cm 0.06% 1,349.04                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,349.04                                                            100% -                                       
Pintura Hidrofugante com solução de silicone para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão 0.08% 1,811.95                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,811.95                                                            100% -                                       
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular 0.08% 1,841.84                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,841.84                                                            100% -                                       
Tela de proteção em arame nº12, malha de 1/2" - inclusive requadro 0.03% 811.52                                    -                                                                                              -                                                                                                  811.52                                                                100% -                                       
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 0.02% 366.08                                    -                                                                                              -                                                                                                  366.08                                                                100% -                                       
Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas 0.24% 5,705.37                                 -                                                                                              -                                                                                                  5,705.37                                                            100% -                                       
Batente em perfil de chapa dobrada nº 20, 2 folhas, sem bandeira 0.03% 613.78                                    -                                                                                              -                                                                                                  613.78                                                                100% -                                       
Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro 0.02% 431.64                                    -                                                                                              -                                                                                                  431.64                                                                100% -                                       
Pintura esmalte brilhante, duas demão, para ferro 0.03% 603.72                                    -                                                                                              -                                                                                                  603.72                                                                100% -                                       
Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popular 0.01% 318.68                                    -                                                                                              -                                                                                                  318.68                                                                100% -                                       
Dobradiça latão cromado 3 x 2 1/2" 0.01% 269.16                                    -                                                                                              -                                                                                                  269.16                                                                100% -                                       
Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm 0.08% 1,883.05                                 -                                                                                              -                                                                                                  1,883.05                                                            100% -                                       
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m 0.15% 3,526.90                                 -                                                                                              -                                                                                                  3,526.90                                                            100% -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

MICRODRENAGEM DO RESERVATÓRIO 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
SERVIÇOS DE CAMPO 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

Levantamento planialtimétrico cadastral 0.02% 472.80                                    472.80                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão 0.02% 422.43                                    422.43                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m 0.01% 225.30                                    225.30                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo 0.10% 2,269.36                                 2,269.36                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

Demolição de pavimento asfáltico, exclusive transporte 0.04% 958.18                                    958.18                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) 0.02% 381.80                                    381.80                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.00% 94.76                                       94.76                                                                                          100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
 TERRAPLENAGEM 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

Escavação mecânica de material de 1ª categoria 0.11% 2,523.57                                 -                                                                                              1,261.79                                                                                        50% 630.89                                                                25% 630.89                                25%
Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento 0.17% 3,896.80                                 -                                                                                              1,948.40                                                                                        50% 974.20                                                                25% 974.20                                25%
Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria 0.11% 2,548.74                                 -                                                                                              1,274.37                                                                                        50% 637.19                                                                25% 637.19                                25%
Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN 0.09% 2,119.98                                 -                                                                                              1,059.99                                                                                        50% 530.00                                                                25% 530.00                                25%
Espalhamento do material de 1ª categoria com trator 0.11% 2,638.86                                 -                                                                                              1,319.43                                                                                        50% 659.72                                                                25% 659.72                                25%

Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado 30% de empolamento
0.88% 20,732.99                              -                                                                                              10,366.49                                                                                      50% 5,183.25                                                            25% 5,183.25                             25%

Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30% de empolamento
0.54% 12,850.89                              -                                                                                              6,425.45                                                                                        50% 3,212.72                                                            25% 3,212.72                             25%
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%

MATERIAIS 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
Lastro de areia média 1.07% 25,243.40                              -                                                                                              12,621.70                                                                                      50% 6,310.85                                                            25% 6,310.85                             25%
Lastro de brita 0.35% 8,192.80                                 -                                                                                              4,096.40                                                                                        50% 2,048.20                                                            25% 2,048.20                             25%
Embasamento de material granular - rachão 0.35% 8,159.55                                 -                                                                                              4,079.78                                                                                        50% 2,039.89                                                            25% 2,039.89                             25%
Dreno com manta geotextil 400g/m² 0.24% 5,546.58                                 -                                                                                              2,773.29                                                                                        50% 1,386.65                                                            25% 1,386.65                             25%

0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%

MICRODRENAGEM 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
Escoramento de valas com pranchões metálicos 0.42% 9,904.68                                 -                                                                                              4,952.34                                                                                        50% 2,476.17                                                            25% 2,476.17                             25%
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 60 cm tipo PA-2 0.48% 11,336.00                              -                                                                                              5,668.00                                                                                        50% 2,834.00                                                            25% 2,834.00                             25%
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 80 cm tipo PA-2 1.22% 28,769.04                              -                                                                                              14,384.52                                                                                      50% 7,192.26                                                            25% 7,192.26                             25%
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 100 cm tipo PA-2 0.55% 12,984.51                              -                                                                                              6,492.26                                                                                        50% 3,246.13                                                            25% 3,246.13                             25%
Poço de visita tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40 m 0.81% 19,140.32                              -                                                                                              9,570.16                                                                                        50% 4,785.08                                                            25% 4,785.08                             25%
Chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo comum 0.17% 3,958.32                                 -                                                                                              1,979.16                                                                                        50% 989.58                                                                25% 989.58                                25%
Assentamento de tampão de ferro fundido 600 MM 0.02% 402.96                                    -                                                                                              201.48                                                                                            50% 100.74                                                                25% 100.74                                25%
Tampão fofo 80 Kg carga max 3900 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial ,esgoto etc em via trafego medio 0.06% 1,533.04                                 -                                                                                              766.52                                                                                            50% 383.26                                                                25% 383.26                                25%
Escoramento continuo para canalizacao de tubos 0.58% 13,708.80                              -                                                                                              6,854.40                                                                                        50% 3,427.20                                                            25% 3,427.20                             25%
Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos 0.70% 16,518.15                              -                                                                                              8,259.08                                                                                        50% 4,129.54                                                            25% 4,129.54                             25%
Boca de lobo dupla 1.19% 27,986.56                              -                                                                                              13,993.28                                                                                      50% 6,996.64                                                            25% 6,996.64                             25%

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
PAVIMENTAÇÃO 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%

Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.73% 17,190.06                              -                                                                                              8,595.03                                                                                        50% 4,297.52                                                            25% 4,297.52                             25%
Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 0.11% 2,648.72                                 -                                                                                              1,324.36                                                                                        50% 662.18                                                                25% 662.18                                25%
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte 0.60% 14,258.16                              -                                                                                              7,129.08                                                                                        50% 3,564.54                                                            25% 3,564.54                             25%
Lastro de brita 0.40% 9,400.16                                 -                                                                                              4,700.08                                                                                        50% 2,350.04                                                            25% 2,350.04                             25%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) 0.01% 149.50                                    -                                                                                              74.75                                                                                              50% 37.38                                                                  25% 37.38                                  25%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km 0.03% 738.30                                    -                                                                                              369.15                                                                                            50% 184.58                                                                25% 184.58                                25%
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) 0.01% 204.75                                    -                                                                                              102.38                                                                                            50% 51.19                                                                  25% 51.19                                  25%
Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km 0.04% 1,011.15                                 -                                                                                              505.58                                                                                            50% 252.79                                                                25% 252.79                                25%

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%

Esgotamento com moto-bomba autoescovante 0.09% 2,068.80                                 -                                                                                              1,034.40                                                                                        50% 517.20                                                                25% 517.20                                25%
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%

TAPUME PARA FECHAMENTO DA OBRA 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  50% -                                                                      25% -                                       25%
Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 1.00% 23,699.52                              -                                                                                              11,849.76                                                                                      50% 5,924.88                                                            25% 5,924.88                             25%

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior 1.67% 39,369.33                              9,842.33                                                                                    25% 9,842.33                                                                                        25% 9,842.33                                                            25% 9,842.33                             25%
Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior 0.88% 20,679.60                              5,169.90                                                                                    25% 5,169.90                                                                                        25% 5,169.90                                                            25% 5,169.90                             25%
Auxiliar técnico 0.63% 14,871.20                              3,717.80                                                                                    25% 3,717.80                                                                                        25% 3,717.80                                                            25% 3,717.80                             25%
Auxiliar de escritório 0.24% 5,695.60                                 1,423.90                                                                                    25% 1,423.90                                                                                        25% 1,423.90                                                            25% 1,423.90                             25%
Ajudante geral 0.22% 5,213.60                                 1,303.40                                                                                    25% 1,303.40                                                                                        25% 1,303.40                                                            25% 1,303.40                             25%
Topógrafo 0.25% 6,011.30                                 1,502.83                                                                                    25% 1,502.83                                                                                        25% 1,502.83                                                            25% 1,502.83                             25%
Carro popular 0.62% 14,547.50                              3,636.88                                                                                    25% 3,636.88                                                                                        25% 3,636.88                                                            25% 3,636.88                             25%
Secretária junior 0.59% 13,923.00                              3,480.75                                                                                    25% 3,480.75                                                                                        25% 3,480.75                                                            25% 3,480.75                             25%

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       

 PROJETO EXECUTIVO 0.00% -                                           -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Consultor 0.18% 4,260.42                                 4,260.42                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Coordenador geral 0.48% 11,290.84                              11,290.84                                                                                 100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Coordenador setorial 0.89% 20,998.80                              20,998.80                                                                                 100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior - de obra 0.65% 15,338.70                              15,338.70                                                                                 100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Engenheiro ou Arquiteto / Pleno - de obra 0.38% 9,007.20                                 9,007.20                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior - de obra 0.18% 4,353.60                                 4,353.60                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Auxuliar de engenharia 0.06% 1,491.00                                 1,491.00                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Desenhista copista 0.02% 573.00                                    573.00                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Desenhista projetista 0.04% 1,003.80                                 1,003.80                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Projetista 0.14% 3,407.60                                 3,407.60                                                                                    100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       
Auxiliar de escritório 0.02% 392.80                                    392.80                                                                                       100% -                                                                                                  -                                                                      -                                       

0.00% -                                                                                              -                                                                                                  -                                                                      -                                       
TOTAL PARCIAL 100% 2,358,937.04                         651,016.32                                                                               733,633.12                                                                                    785,057.52                                                       189,230.08                        

BDI ( 30%) 30% 707,681.11                            195,304.90                                                                               220,089.94                                                                                    235,517.25                                                       56,769.02                          
TOTAL GERAL 100%                           3,066,618.16                                                                                 846,321.22      28%                                                                                      953,723.06      31%                                                      1,020,574.77      33%                          245,999.11      8%
ACUMULADO 100%                           3,066,618.16                                                                                 846,321.22 28%                                                                                  1,800,044.28 59%                                                      2,820,619.05 92%                      3,066,618.16 100%

_______________________________ _________________________
Engª Verenice  A. Antunes Sobral Dr. Osvaldo Franceschi 
Engenheira do Projeto Prefeito de Jahú.


