ANEXO 20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

Secretaria de Habitagdo e Planejamento Urbanistico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 — Centro — Jali — SP

JAHU

Cuidando do nosso POY®

Secretaria de

Telefone: (14) 3602-1803 Planciomonia rbanistico
www.jau.sp.gov.br
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA  Valorizagao do Centro Histérico de Jahu -parte 2 — Continuidade da ultima etapa do Boulevard BDI = 23,65%
LOCAL Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES SUBTOTAL
ITEM ETAPAS DA OBRA %
i R($) R($) R($) R($) R($) R($) R($)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5,12% 11.524,23 11.524,23 5.762,11 0,00 0,00 0,00 28.810,57
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS 49,35% 27.776,66 27.776,66 55.5563,32 83.329,98 69.441,65 13.888,33 277.766,61
10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 5,00% 100,00%
8 ELEMENTOS METALICOS / MADEIRA 16,61% 0,00 0,00 0,00 9.346,20 28.038,61 56.077,21 93.462,02
0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO 28,92% 12.207,61 12.207,61 24.415,23 40.692,05 40.692,05 32.553,64 162.768,19
7,50% 7,50% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS 100,00% R$ 51.508,50 R$ 51.508,50  R$ 85.730,66 R$ 133.368,23 R$ 138.172,31 R$ 102.519,18 = R$ 562.807,39
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Jahu, 09 de dezembro de 2024.
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