
JAHU – SP DATA BASE:
FDE 

10/2024
9/12/2024

113/2023

360 dias PERÍODO 360 dias

180 Execução:

150 Vistoria:

30
Encerrame
nto:

% 100,00%
R$ R$ 56.214,24 

% 100,00%

R$ R$ 448.590,04 

% 100,00%

R$ R$ 211.314,36 

% 100,00%

R$ R$ 237.628,26 

953.746,90
 R$ 571.081,63 
 R$ 382.665,27 
 R$ 953.746,90 

100,00%

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /

 RRT  13706634

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE 
JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA

CDHU 195 sem desoneração

        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

           Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

            “Fundada em 15 de agosto de 1853”

         Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

         Telefone: (14) 3602-1803

         www.jau.sp.gov.br

102.305,61 R$ 102.305,62 

IT
E

M

SERVIÇOS

U
N

ID
A

D
E

2ª ETAPA

TOTAL

PERÍODO

ANEXO 21-A

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
BOLETIM Nº.
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CONVÊNIO: FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

T O T A L  R$ 476.873,45  R$ 476.873,45 
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 50,00% 50,00%

RECURSOS ESTADUAIS  R$ 285.540,82  R$ 285.540,81 
RECURSOS PRÓPRIOS  R$ 191.332,63  R$ 191.332,64 

4
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

102.210,74 102.210,73

50,00% 50,00%

3
ELEMENTOS 
METÁLICOS 

198.978,37 198.978,37

50,00% 50,00%

2
PISOS/ GUIAS/ 
SARJETAS/ 
FLOREIRAS

25.012,28 25.012,27

50,00% 50,00%

1
SERVIÇOS 
PRELIMINARES

50,00% 50,00%

Licitação: 150

Execução: 30

Vistoria: 180

1ª   ETAPA

MUNICÍPIO:

OBJETO:
 SINAPI 

11/11/2024 
PROCESSO: INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
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