
  

JAHU – SP DATA BASE:

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU PARTE II – 
CONTINUIDADE DA ÚLTIMA ETAPA DO BOULEVARD.

FDE 
10/2024

9/12/2024

239/2022

570 dias PERÍODO 570 dias
180 Execução:
360 Vistoria:
30 Encerramento:

% 100,00%

R$ R$ 28.810,57 
% 100,00%
R$ R$ 277.766,61 

% 100,00%

R$ R$ 93.462,02 
% 100,00%

R$ R$ 162.768,19 

%
R$

 R$ 562.807,39 
 R$ - 

 R$ 562.807,39 
100,00%

Arquiteto e Urbanista
CAU: A30358-5 / RRT  12320128

           Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

            “Fundada em 15 de agosto de 1853”

         Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

         Telefone: (14) 3602-1803

         www.jau.sp.gov.br

ANEXO 21-A

        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:

OBJETO:
 SINAPI 

11/11/2024 sem 
desoneração

BOLETIM Nº.

CDHU 195 sem 
desoneração

PROCESSO:

P
R

A
Z

O
 

P
R

O
P

O
S

T
O INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio

CONVÊNIO: FINAL: 1140 dias a partir da data de assinatura do convênio

IT
E

M

SERVIÇOS

U
N

ID
A

D
E

1ª   ETAPA 2ª ETAPA

TOTAL

PERÍODO
Licitação: 360
Execução: 30
Vistoria: 180

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
50,00% 50,00%

14.405,29 14.405,28

2 PISOS/ GUIAS/ SARJETAS/ FLOREIRAS
50,00% 50,00%

138.883,31 138.883,31

3 ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA
50,00% 50,00%

46.731,00 46.731,01

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
50,00% 50,00%

81.384,09 R$ 81.384,10 

Descrição do Item

Silvio Cesar Guarnieri

RECURSOS PRÓPRIOS  R$ -  R$ - 
T O T A L  R$ 281.403,70  R$ 281.403,69 
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 50,00% 50,00%

RECURSOS ESTADUAIS  R$ 281.403,70  R$ 281.403,69 

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
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