
OBRA BDI = 23,50 %

LOCAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS SUBTOTAL SUBTOTAL COM BDI

 R($)  R($)  R($)  R($)  R($)  R($)  R($)  R($) R($) R($)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,89% 8.566,60 1.814,58 7.037,71 907,29 7.908,26 907,29 7.336,89 907,29 907,29 7.409,83 907,29 907,29 45.517,61 56.214,24
18,82% 3,99% 15,46% 1,99% 17,37% 1,99% 16,12% 1,99% 1,99% 16,28% 1,99% 1,99% 100,00%

2 PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS 47,03% 32.198,54 32.198,55 33.045,66 33.045,65 41.789,71 41.789,72 24.933,10 24.933,10 24.933,09 24.787,89 24.787,90 24.787,90 363.230,81 448.590,04
8,86% 8,86% 9,10% 9,10% 11,51% 11,51% 6,86% 6,86% 6,86% 6,82% 6,82% 6,82% 100,00%

3 ELEMENTOS METÁLICOS 22,16% 28.591,63 31.016,88 37.951,06 36.243,13 37.302,05 171.104,75 211.314,36
16,71% 18,13% 22,18% 21,18% 21,80% 100,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO 24,92% 18.662,97 18.662,97 19.024,63 19.024,63 19.425,24 19.425,25 1.151,16 19.159,56 19.159,57 1.151,16 36.413,25 1.151,16 192.411,55 237.628,26
9,70% 9,70% 9,89% 9,89% 10,10% 10,10% 0,60% 9,96% 9,96% 0,60% 18,92% 0,60% 100,00%

100,00% R$ 59.428,11 R$ 81.267,73 R$ 59.108,00 R$ 83.994,45 R$ 69.123,21 R$ 100.073,32 R$ 33.421,15 R$ 81.243,08 R$ 44.999,95 R$ 33.348,88 R$ 99.410,49 R$ 26.846,35 R$ 772.264,72 R$ 953.746,90

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /

 RRT  13706634

 Jahu,09 de dezembro de 2024

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE 
DO PINHAL

ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO 
PINHAL

ITEM ETAPAS DA OBRA %

              ESQUINAS ENTRE AS RUAS:   RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO / RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL/  RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES/   RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL/ RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL

TOTAL DAS ETAPAS 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ 
X RUA LOURENÇO PRADO

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ 
X RUA AMARAL GURGEL

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X 
RUA CAMPOS SALLES

         www.jau.sp.gov.br

ANEXO 20

        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

           Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

            “Fundada em 15 de agosto de 1853”

         Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

         Telefone: (14) 3602-1803
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