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OBRA BDI = 23,65%

LOCAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS SUBTOTAL
 R($)  R($)  R($)  R($)  R($)  R($) R($)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,12% 11.524,23 11.524,23 5.762,11 0,00 0,00 0,00 28.810,57
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS 49,35% 27.776,66 27.776,66 55.553,32 83.329,98 69.441,65 13.888,33 277.766,61
10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 5,00% 100,00%

3 ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA 16,61% 0,00 0,00 0,00 9.346,20 28.038,61 56.077,21 93.462,02
0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO 28,92% 12.207,61 12.207,61 24.415,23 40.692,05 40.692,05 32.553,64 162.768,19
7,50% 7,50% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%

100,00% R$ 51.508,50 R$ 51.508,50 R$ 85.730,66 R$ 133.368,23 R$ 138.172,31 R$ 102.519,18 R$ 562.807,39

                                                                                                                                                                                                                                     

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 Valorização do Centro Histórico de Jahu  -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard

Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.

ANEXO 20

ITEM ETAPAS DA OBRA %

TOTAL DAS ETAPAS 

 Jahu, 09  de dezembro de 2024.

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico
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