
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM 

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL ITEM 1 2 3 4 5 6 TOTAL
DRENAGEM JD. SANZOVO E CHÁCARA FLORA 100,00% 835478,1 9 4,04% 33787,72 10,95% 91519,15 16,62% 138836,96 27,14% 226743,12 22,84% 190862,77 18,40% 153728,47 100,00% 835478,19

1 MOVIMENTO DE TERRA 6,84% 57187,33 0,00 30,00% 17156,20 50,00% 28593,66 10,00% 5718,73 10,00% 5718,73 0,00 100,00% 57187,33
2 MICRODRENAGEM 42,95% 358803,44 0,00 20,00% 71760,69 30,00% 107641,03 30,00% 107641,03 20,00% 71760,69 0,00 100,00% 358803,44
3 PAVIMENTAÇÃO 44,20% 369270,28 0,00 0,00 0,00 30,00% 110781,09 30,00% 110781,09 40,00% 147708,11 100,00% 369270,28
4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0,13% 1071,36 0,00 25,00% 267,84 25,00% 267,84 25,00% 267,84 25,00% 267,84 0,00 100,00% 1071,36
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 4,41% 36859,33 75,00% 27644,50 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 100,00% 36859,33
6 CANTEIRO DE OBRAS 1,47% 12286,44 50,00% 6143,22 4,00% 491,46 4,00% 491,46 4,00% 491,46 4,00% 491,46 34,00% 4177,39 100,00% 12286,44

100,00% 835478,19 4,04% 33787,72 10,95% 91519,15 16,62% 138836,96 27,14% 226743,12 22,84% 190862,77 18,40% 153728,47 100,00% 835478,19

Jahu, 24 de Novembro de 2017

TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB


