PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSAO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA
TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB
ITEM DESCRIGAO % =Y 1 2 3 4 5 6

DRENAGEM JD. SANTA HELENA 10,09% 268567,37 4,04%)| 10861,18 12,43% 33374,32 18,64% 50055,40 27,77% 74580,97| 22,29%) 59852,51] 14,84%) 39843,00/ 100,00% 268567,37

1 MOVIMENTO DE TERRA 0,37% 9763,07| 0,00 30,00%) 2928,92 50,00%) 4881,54| 10,00% 976,31 10,00%) 976,31 0,00/ 100,00% 9763,07

2 MICRODRENAGEM 5,53% 147284,57| 0,00 20,00%) 29456,91 30,00%) 44185,37| 30,00%) 44185,37| 20,00%) 29456,91] 0,00] 100,00% 147284,57

3 PAVIMENTACAO 3,56% 94769,33 0,00 0,00 0,00 30,00% 28430,80| 30,00% 28430,80| 40,00% 37907,73] 100,00% 94769,33
4 ESGOTAMENTO D'AGUA 0,04% 952,32 0,00 25,00% 238,08 25,00%) 238,08| 25,00% 238,08| 25,00%) 238,08| 0,00/ 100,00% 952,32
5 |PROJETO EXECUTIVO EA.T.O. 0,45% 11848,56| 75,00%) 8886,42] 5,00%) 592,43 5,00%) 592,43| 5,00% 592,43 5,00%) 592,43| 5,00% 592,43| 100,00% 11848,56
6 CANTEIRO DE OBRAS 0,15% 3949,52] 50,00% 1974,76| 4,00%) 157,98 4,00%) 157,98 4,00% 157,98, 4,00%)| 157,98 34,00% 1342,84) 100,00% 3949,52
DRENAGEM JD. ODETE 58,51%| 1557077,49 4,04%| 62970,05 10,37%) 161525,60 15,77%| 245563,96) 27,04%| 421014,00| 23,11%) 359850,57| 19,66%) 306153,31] 100,00% 1557077,49

1 MOVIMENTO DE TERRA 4,30% 114374,66| 0,00 30,00%) 34312,40 50,00%) 57187,33 10,00%) 11437,47| 10,00%) 11437,47 0,00] 100,00% 114374,66

2 MICRODRENAGEM 22,98% 611634,33| 0,00 20,00% 122326,87| 30,00%) 183490,30 30,00% 183490,30 20,00%) 122326,87 0,00/ 100,00% 611634,33|
3 |PAVIMENTAGAO 27,71% 737332,99| 0,00 0,00 0,00 30,00%| 221199,90| 30,00%) 221199,90 40,00%)| 294933,20, 100,00% 737332,99
4 ESGOTAMENTO D'AGUA 0,08% 2142,72] 0,00 25,00%) 535,68 25,00%) 535,68| 25,00% 535,68| 25,00%) 535,68| 0,00/ 100,00% 2142,72
5 |PROJETO EXECUTIVO EA.T.O. 2,58% 68694,60 75,00%| 51520,95| 5,00%) 3434,73] 5,00%) 3434,73| 5,00% 3434,73| 5,00% 3434,73| 5,00% 3434,73] 100,00% 68694,60

6 |CANTEIRO DE OBRAS 0,86% 22898, 20| 50,00%)| 11449,10 4,00% 915,93 4,00% 915,93| 4,00% 915,93| 4,00%) 915,93| 34,00%) 7785,39] 100,00% 22898,20
DRENAGEM JD. SANZOVO E CHACARA FLORA 31,40% 835478,19 4,04%)| 33787,72 10,95%) 91519,15 16,62%) 138836,96| 27,14% 226743,12 22,84% 190862,77| 18,40%) 153728,47| 100,00% 835478,19

1 MOVIMENTO DE TERRA 2,15% 57187,33 0,00 30,00%) 17156,20 50,00%) 28593,66) 10,00%) 5718,73| 10,00%) 5718,73| 0,00] 100,00% 57187,33

2 MICRODRENAGEM 13,48%) 358803,44 0,00 20,00%) 71760,69 30,00%) 107641,03 30,00% 107641,03 20,00%) 71760,69| 0,00/ 100,00% 358803,44
3 PAVIMENTAC[\O 13,88% 369270,28| 0,00| 0,00 0,00 30,00% 110781,09 30,00% 110781,09 40,00% 147708,11| 100,00% 369270,28
4 |ESGOTAMENTO D'AGUA 0,04% 1071,36| 0,00 25,00%) 267,84 25,00%) 267,84 25,00%) 267,84 25,00%) 267,84 0,00] 100,00% 1071,36]
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 1,39% 36859,33 75,00%| 27644,50 5,00%)| 1842,97 5,00%)| 1842,97| 5,00% 1842,97| 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97| 100,00% 36859,33|

6 |CANTEIRO DE OBRAS 0,46% 12286,44| 50,00% 6143,22] 4,00% 491,46 4,00% 491,46 4,00% 491,46| 4,00%) 491,46 34,00%) 4177,39| 100,00% 12286,44
100,00%| 2661123,05 4,04%)| 107618,95 10,76%| 286419,08 16,33%| 434456,32 27,14%| 722338,08 22,94%) 610565,85 18,78%) 499724,78| 100,00% 2661123,05

Jahu, 24 de Novembro de 2017




