PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSAO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA
TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB
ITEM DESCRIGAO % TOTAL ITEM 1 2 3 4 5 6 TOTAL

DRENAGEM JD. ODETE 100,00%| 1557077,49 4,04%| 62970,05 10,37%| 161525,60 15,77%| 245563,96 27,04%| 421014,00 23,11%  359850,57 19,66%| 306153,31| 100,00% 1557077,49
1 MOVIMENTO DE TERRA 7,35%) 114374,66 0,00 30,00% 34312,40| 50,00% 57187,33] 10,00%) 11437,47 10,00%) 11437,47 0,00, 100,00% 114374,66
2 MICRODRENAGEM 39,28% 611634,33] 0,00 20,00%)| 122326,87| 30,00%)| 183490,30| 30,00%)| 183490,30, 20,00%) 122326,87| 0,00, 100,00% 611634,33
3 PAVIMENTAGCAO 47,35% 737332,99, 0,00 0,00 0,00 30,00%| 221199,90, 30,00% 221199,90 40,00% 294933,20, 100,00% 737332,99
4 ESGOTAMENTO D'AGUA 0,14%) 2142,72 0,00 25,00% 535,68 25,00% 535,68 25,00%, 535,68 25,00%) 535,68 0,00, 100,00% 2142,72]
5 PROJETO EXECUTIVO EAT.O. 4,41%) 68694,60| 75,00%| 51520,95] 5,00% 3434,73 5,00%) 3434,73 5,00%) 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73| 100,00% 68694,60|
6 CANTEIRO DE OBRAS 1,47% 22898,20 50,00%| 11449,10 4,00% 915,93] 4,00% 915,93] 4,00% 915,93] 4,00%) 915,93] 34,00%) 7785,39| 100,00% 22898,20|
100,00%| 1557077,49 4,04%| 62970,05 10,37%| 161525,60 15,77%| 245563,96 27,04%| 421014,00 23,11%) 359850,57 19,66%) 306153,31| 100,00% 1557077,49

Jahu, 24 de Novembro de 2017.



