
ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO VALOR DA ETAPA % 1°  MÊS 2°  MÊS 3°  MÊS 4°  MÊS TOTAL/SERV.
1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.181,22 9,26% 7.763,43 7.763,43 6.654,37 0,00 22.181,22

35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

2 ESTRUTURAS R$ 202.799,64 84,69% 10.139,98 81.119,86 81.119,86 30.419,95 202.799,64
5,00% 40,00% 40,00% 15,00% 100,00%

3  PAVIMENTAÇÃO R$ 11.669,65 4,87% 1.750,45 0,00 0,00 9.919,20 11.669,65
15,00% 85,00% 100,00%

4 CANTEIRO DE OBRAS R$ 2.804,40 1,17% 2.804,40 0,00 0,00 0,00 2.804,40
100,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 239.454,91 100,00% R$ 22.458,26 R$ 88.883,28 R$ 87.774,22 R$ 40.339,15 R$ 239.454,91

Prazo para a execução da obra: 4 (quatro) meses. 06 agosto de 2019.
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