PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentacao do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi

Iltem Descricao Valor em R$ 1° Més 2° Més 3° Més
1.00 |Servicos Preliminares 19.214,14 18.061,29 576,42 576,42
94,00% 3,00% 3,00%
2.00 [Terraplenagem e Pavimentacéo 231.938,49 69.581,55 115.969,24 46.387,70
30,00% 50,00% 20,00%
. - 10.707,13 - - 10.707,13
3.00 [Passeio Publico 100,00%
261.859,76
Total do Més em Reais 87.642,84 116.545,66 57.671,25
Total do Més em % 33,47% 44,51% 22,02%
Total Acumualdo em Reais 87.642,84 204.188,50 261.859,75
Total Acumulado em % 33,47% 78,0% 100,00%

Jahu, 05 de Marc¢o de 2020.
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