PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA DE PREDIO PARA CANCHA DE BOCHA
Local: RUA JOSE MARIA DE A. PRADO S/N -JD. PEDRO OMETTO - JAU/SP

Item Descricéo Valor em R$ 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més
1.00 [Servigos Preliminares 8.412,50 8.412,50
200 |Demolicses 1.927,03 1.927,03
3.00 [Esquadrias e elementos vazados 14.027.96 1.983,25 1204471
4.00 |Coberturae Instalagdes de Agua Pluvial 54.596,89 46.407,36 8.189,53
5.00 [Rampainterna (exceto piso, pintura e elementos metalicos) 1.629,82 1.629,82
" - 23.746,62 3.531,13 10.107,75 10.107,75
6.00 [Instalacdes Elétricas
700 |Revestimento de Paredes 76.870,31 14.090,64 14.090,64 14.090,64 14.090,64 20.507,73
8.00 |Revestimento de Pisos 45.271,08 45.271,08
9.00 [Vvidros 2444,14 2.444,14
10,00 IPintura 69.360,83 17.340,21 27.744,33 13.872,17 10.404,12
11.00 |Banheiros 36.453,80 7.290,76 7.290,76 9.113,45 12.758,83 -
12.00 |Servigos Complementares 8.072.13 1.536,07 1.536,07
337.813,10
Total do Més em Reais 74.368,66 35.553,81 33.472,40 33.426,12 74.168,87 40.503,16 34.379,90 11.940,19
Total do Més em % 22,01% 10,52% 9,91% 9,89% 21,96% 11,99% 10,18% 3,53%
Total Acumualdo em Reais 74.368,66 109.922,47 143.394,86 176.820,98 250.989,85 291.493,01 325.872,91 337.813,10
Total Acumulado em % 22,01% 32,54% 42,45% 52,34% 74,30% 86,29% 96,47% 100,00%
Jahu, 19 de Outubro de 2020.
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO GABRIEL HENRIQUE TROVAO MARCAL JOSE BONATO
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