
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
 SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

Obra: REFORMA DE PRÉDIO PARA CANCHA DE BOCHA
Local: RUA JOSÉ MARIA DE A. PRADO S/N -JD. PEDRO OMETTO - JAÚ/SP

Item Descrição  Valor em R$ 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês

1.00 Serviços Preliminares  8.412,50  8.412,50 

2.00 Demolições  1.927,03  1.927,03 

3.00 Esquadrias e elementos vazados  14.027,96  1.983,25  12.044,71 

4.00 Cobertura e Instalações de Água Pluvial  54.596,89  46.407,36  8.189,53 

5.00 Rampa interna (exceto piso, pintura e elementos metálicos)  1.629,82  1.629,82 

6.00 Instalações Elétricas  23.746,62  3.531,13  10.107,75  10.107,75 

7.00 Revestimento de Paredes  76.870,31  14.090,64  14.090,64  14.090,64  14.090,64  20.507,73 

8.00 Revestimento de Pisos  45.271,08  45.271,08 

9.00 Vidros  2.444,14  2.444,14 

10.00 Pintura  69.360,83  17.340,21  27.744,33  13.872,17  10.404,12 

11.00 Banheiros  36.453,80  7.290,76  7.290,76  9.113,45  12.758,83  -   

12.00 Serviços Complementares  3.072,13  1.536,07  1.536,07 

 337.813,10 
Total do Mês  em Reais  74.368,66  35.553,81  33.472,40  33.426,12  74.168,87  40.503,16  34.379,90  11.940,19 
Total do Mês em % 22,01% 10,52% 9,91% 9,89% 21,96% 11,99% 10,18% 3,53%
Total Acumualdo em Reais  74.368,66  109.922,47  143.394,86  176.820,98  250.989,85  291.493,01  325.872,91  337.813,10 
Total Acumulado em % 22,01% 32,54% 42,45% 52,34% 74,30% 86,29% 96,47% 100,00%

Jahu, 19 de Outubro de 2020.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS
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