
MUNICÍPIO DE JAHU
FUNDADO EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL:  AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 – CHÁCARA DR. LOPES – JAHU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1°  MÊS 2°  MÊS 3°  MÊS 4°  MÊS 5°  MÊS 6º MÊS TOTAL
10 DIAS 20 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00% 6.717,94 8.810,39 15.528,33
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA 0,39% 1.522,21 1.522,21 3.044,42
INFRAESTRUTURA 50,00% 50,00% 100,00%

3 SUPERESTRUTURA 0,17% 642,20 642,20 1.284,40
SUPERESTRUTURA 50,00% 50,00% 100,00%

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 0,10% 382,41 229,44 152,96 764,81
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 11,84% 27.597,07 45.995,12 18.398,05 91.990,24
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

6 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 10,42% 40.494,45 40.494,45 80.988,89
ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 50,00% 100,00%

7 COBERTURA 11,83% 45.955,21 45.955,21 91.910,41
COBERTURA 50,00% 50,00% 100,00%

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,13% 827,41 3.309,64 4.964,46 4.964,46 2.482,23 16.548,19
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,76% 4.480,05 6.720,07 8.960,10 13.440,15 8.960,10 2.240,02 44.800,49
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 5,00% 100,00%

10 SOLEIRAS E PEITORIS 0,40% 3.085,93 3.085,93
SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 100,00%

11 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 2,94% 2.281,43 4.562,87 5.703,58 6.844,30 2.281,43 1.140,72 22.814,33
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 10,00% 5,00% 100,00%

12 PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS 17,13% 13.317,67 26.635,34 33.294,18 53.270,68 6.658,84 133.176,70
PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS 10,00% 20,00% 25,00% 40,00% 5,00% 100,00%

13 VIDROS 1,57% 2.438,51 3.657,76 6.096,27 12.192,54
VIDROS 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

14 PINTURA 16,37% 25.441,91 38.162,87 63.604,78 127.209,55
PINTURA 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16,97% 39.572,46 46.167,87 26.381,64 6.595,41 6.595,41 6.595,41 131.908,19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30,00% 35,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 64.211,89 122.580,13 163.052,34 161.263,38 161.405,60 104.734,08 R$ 777.247,42

JAHU, 07 DE MAIO DE 2021. 
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