



MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS



OBRA: **Contratação de Projeto de Reforma - Area = 6.400,00 m²**
LOCAL: **EMEF PROF NORMA BOTELHO, PROF. ENEAS S. SOUZA E CMEI PROF. ZITA S. SABBAGH**

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| Item | Etapas da Construção | Valor da etapa | % | 1º mês | 2º mês | Total/serv. |
|------|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PROJETOS | R\$ 50.891,68 | 100,00% | 25.445,84 50,00% | 25.445,84 50,00% | 50.891,68 100,00% |
| | PROJETOS | | | | | |
| | TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | R\$ 50.891,68 | 100,00% | R\$ 25.445,84 | R\$ 25.445,84 | R\$ 50.891,68 |
| | | | | | | 100,00% |

Prazo para a execução Do Projeto: 02 (Dois) meses.

Jahu, 22 de agosto de 2022


ANA LUIZA G. BERTOLDI
SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROJETOS
ENGENHEIRA CIVIL

