



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP

Telefone: (14) 3602-1716

www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL JARDIM PEDRO OMETTO

Local: Rua Nassib Buchala, n.º, Jd. Pedro Ometto, Jahu/SP

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.557,68	100,00%	R\$ 2.557,68		R\$ 0,00
2.	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.221,38	100,00%	R\$ 2.221,38		R\$ 0,00
3.	CALÇADA E PASSEIO	R\$ 9.615,78	100,00%	R\$ 9.615,78		R\$ 0,00
4.	EQUIPAMENTOS RECREATIVOS	R\$ 26.986,45		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.986,45
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 13.795,09	25,00%	R\$ 3.448,77	75,00%	R\$ 10.346,32
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.711,23		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.711,23
		Total do Mês	29,80%	R\$ 17.843,61	70,20%	R\$ 42.044,00
		Total Acumulado	0,00%	R\$ 17.843,61	0,00%	R\$ 59.887,61


Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

