



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jahu.sp.gov.br

SHPU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Projeto e Aprovação de Prevenção e Combate a Incêndios para Edificações da Secretaria de Saúde de Jahu/SP.

LOCAL: 1) Prédio do SUS NGA - Rua Pereira de Toledo esquina com a Rua Sebastião Toledo de Barros - Centro - Jahu/SP

2) Policlínica Jardim Pedro Ometto - Avenida José Maria de Almeida Prado, 628 - Jardim Pedro Ometto - Jahu/SP

3) Policlínica Bernardi - Rua Dirce Bernardi Pena, 50 - Conjunto Residencial Bernardi - Jahu/SP

Item	Descrição	Valor em R\$		6 meses ^{1 2}															
		R\$	27.600,10	R\$	27.600,10														
1.	Elaboração																		
	Total do Período em Reais	R\$	27.600,10	R\$	27.600,10														
	Total do Período em %				100,00%														
	Total Acumulado em Reais	R\$	27.600,10	R\$	27.600,10														
	Total Acumulado em %				100,00%														

¹ Medições parciais poderão ser feitas mediante o atendimento ao exposto no Termo de Referência

² A medição única no valor total deste cronograma poderá ser feita em prazo inferior a 6 meses, desde que se atenda ao exposto no Termo de Referência

TOTAL: Vinte e sete mil e seiscentos reais e dez centavos

Jahu, 28 de novembro de 2022

Tiago Capobianco Morando - Engenheiro Civil CREA/SP 507.042.458-7