



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Expo Jahu - Reforma da Iluminação						
Local: Av. Prof. Dr. Alfeu Fabris, 828 - Jardim Padre Augusto Sani, Jaú - SP						
Jahu/SP, 16 de junho de 2023						
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	APOIO	R\$ 17.871,44	100,00%	R\$ 17.871,44	0,00%	R\$ -
2.	TROCA DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS	R\$ 355.198,15	100,00%	R\$ 355.198,15	0,00%	R\$ -
3.	TROCA DA ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE EVENTOS/SHOWS	R\$ 425.969,49	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 425.969,49
4.	REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	R\$ 380.875,82	50,00%	R\$ 190.437,91	50,00%	R\$ 190.437,91
5.	DESCIDAS	R\$ 186.982,66	50,00%	R\$ 93.491,33	50,00%	R\$ 93.491,33
6.	OUTROS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	R\$ 58.428,37	50,00%	R\$ 29.214,19	50,00%	R\$ 29.214,19
Total do Mês			48,14%	R\$ 686.213,02	51,86%	R\$ 739.112,92
Total Acumulado			48,14%	R\$ 686.213,02	100,00%	R\$ 1.425.325,93

Norberto Leonelli Neto
Secretário
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

