



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL DE JAHU							
LOCAL: PRAÇA DO CENTENÁRIO - JAHU-SP							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ETAPAS DA CONSTRUÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,64%	2.387,13				2.387,13
			100%				100,00%
2	ALVENARIA	1,76%	3.280,16	3.280,16			6.560,32
			50%	50%			100,00%
3	REVESTIMENTOS	7,40%		11.068,56	11.068,56	5.534,29	27.671,41
				40%	40%	20%	100,00%
4	COBERTURA	70,05%	26.181,41	104.725,63	130.907,04		261.814,08
			10%	40%	50%		100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,34%	1.752,46	3.504,93	3.504,93		8.762,32
			20%	40%	40%		100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	8,64%			16.140,72	16.140,72	32.281,43
					50%	50%	100,00%
7	PINTURA	9,16%			17.125,56	17.125,56	34.251,11
					50%	50%	100,00%
	TOTAL	100,00%	33.601,16	122.579,28	178.746,81	38.800,57	373.727,80

SILVIO CESAR GUARNIERI

ARQUITETO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO