



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br



OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL DE JAHU							
LOCAL: PRAÇA DO CENTENÁRIO - JAHU-SP							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ETAPAS DA CONSTRUÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	2.362,15				2.362,15
			100%				100,00%
2	ALVENARIA	1,34%	3.215,96	3.215,96			6.431,91
			50%	50%			100,00%
3	REVESTIMENTOS	5,66%		10.843,42	10.843,42	5.421,72	27.108,54
				40%	40%	20%	100,00%
4	COBERTURA	76,76%	36.791,16	147.164,64	183.955,80		367.911,60
			10%	40%	50%		100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,81%	1.731,84	3.463,68	3.463,68		8.659,20
			20%	40%	40%		100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	7,02%			16.827,87	16.827,87	33.655,73
					50%	50%	100,00%
7	PINTURA	6,92%			16.575,36	16.575,36	33.150,71
					50%	50%	100,00%
	TOTAL	100,00%	44.101,11	164.687,70	231.666,13	38.824,95	479.279,84

ANA LUIZA G. BERTOLDI
SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO DA SECRETARIA HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO