



ANEXO 21-A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	JAHU – SP	BOLETIM Nº.			DATA BASE:
OBJETO:	VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA	SINAPI 11/11/2024	FDE 10/2024	CDHU 195 sem desoneração	9/12/2024
PROCESSO:		INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio			
CONVÊNIO:	113/2023	FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio			

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA			2ª ETAPA			TOTAL
			PERÍODO	360	dias	PERÍODO	360	dias	
			Licitação:		180	Execução:		150	
			Execução:		150	Vistoria:		30	
			Vistoria:		30	Encerramento:		180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%			50,00%			50,00%	100,00%
		R\$			25.012,28			25.012,27	R\$ 56.214,24
2	PISOS/ GUIAS/ SARJETAS/ FLOREIRAS	%			50,00%			50,00%	100,00%
		R\$			198.978,37			198.978,37	R\$ 448.590,04
3	ELEMENTOS METÁLICOS	%			50,00%			50,00%	100,00%
		R\$			102.210,74			102.210,73	R\$ 211.314,36
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			50,00%			50,00%	100,00%
		R\$			102.305,61			R\$ 102.305,62	R\$ 237.628,26
RECURSOS ESTADUAIS					R\$ 285.540,82			R\$ 285.540,81	R\$ 571.081,63
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 191.332,63			R\$ 191.332,64	R\$ 382.665,27
T O T A L					R\$ 476.873,45			R\$ 476.873,45	R\$ 953.746,90
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS					50,00%			50,00%	100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021_ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em **parcela única**;
2. entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e **R\$1.000.000,00** (um milhão de reais), em **2 (duas) parcelas igualmente divididas**;

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /
RRT 13706634