

ANEXO 21-A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	JAHU – SP	BOLETIM Nº.			DATA BASE:
OBJETO:	VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU PARTE II – CONTINUIDADE DA ÚLTIMA ETAPA DO BOULEVARD.	SINAPI 11/11/2024 sem desoneração	FDE 10/2024	CDHU 195 sem desoneração	9/12/2024
PROCESSO:		PRAZO PROPOSTO			
CONVÊNIO:	239/2022	INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio		
		FINAL:	1140 dias a partir da data de assinatura do convênio		

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	570 dias	PERÍODO	570 dias	
			Licitação:	180	Execução:	360	
			Execução:	360	Vistoria:	30	
			Vistoria:	30	Encerramento:	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$	14.405,29		14.405,28		R\$ 28.810,57
2	PISOS/ GUIAS/ SARJETAS/ FLOREIRAS	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$	138.883,31		138.883,31		R\$ 277.766,61
3	ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$	46.731,00		46.731,01		R\$ 93.462,02
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$	81.384,09		R\$ 81.384,10		R\$ 162.768,19
	Descrição do Item	%					
		R\$					
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 281.403,70		R\$ 281.403,69		R\$ 562.807,39
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ -		R\$ -		R\$ -
T O T A L			R\$ 281.403,70		R\$ 281.403,69		R\$ 562.807,39
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			50,00%		50,00%		100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021_ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em **parcela única**;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em **2 (duas) parcelas igualmente divididas**;

Sílvio Cesar Guarnieri
Arquiteto e Urbanista
CAU: A30358-5 / RRT 12320128